

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту «Діяльність Представництва**  
**Програми ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-**  
**Україна 2014-2020 р.р. у м. Львові, Україна»**

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2018 – 31.12.2022
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща – Білорусь – Україна» ЄС 2014–2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
<b>Реципієнт</b>	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
<b>Бенефіціар</b>	Львівська обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна державна адміністрація
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	3772-01
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	<p><b>Робота 3-х експертів представництва Програми ТКС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 у Львові:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано близько <b>766 консультацій</b>;</li> <li>- подано <b>5 звітів</b> в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві;</li> <li>- <b>6 робочих Zoom зустрічей</b> з СТС та іншими Представництвами;</li> <li>- <b>2 робочі зустрічі</b> з директором Центру Європейських Проєктів у Львові;</li> <li>- <b>1 тренінг</b> для експертів представництва в Ожаруві (Польща).</li> </ul> <p><b>Підтримка реалізації Програми:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- допомога СТС у підготовці та проведенні <b>Річної Програмної конференції</b> 22–24.07.22 в Замості. (СТС – основний організатор);</li> <li>- допомога СТС в організації та проведенні <b>Форуму Транскордонної Співпраці</b> в Любліні (05–07.10.22);</li> <li>- допомога СТС в організації та проведенні <b>Наукової Конференції</b> в Любліні (16–18.11.22);</li> <li>- допомога СТС в організації та проведенні <b>1 засідання СПК</b> (9–11.08.22);</li> <li>- надано підтримку в організації <b>1 робочої зустрічі</b> з СТС щодо ВІПу 2021–2027;</li> </ul>

- допомога СТС в організації та проведенні **1 онлайн-зустрічі з капіталізації** (01.12.22);
- допомога СТС в організації та проведенні **1 засідання СМК** (09.12.22).

#### **Впровадження плану інформації та комунікації:**

- організовано **14 інформаційних заходів**;
- участь в **19 заходах**;
- проведено **1 тренінг з впровадження** для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів;
- співорганізовано фінал освітньої кампанії для шкіл в рамках Дня Європейської Співпраці (28.09–01.10.22, Варшава), основний організатор – Представництво в Жешуві);
- **2 публікації** в пресі;
- надано підтримку в організації **8 онлайн-конкурсів** Програми;
- організовано **6 Мандрівних Академій** у вищих навчальних закладах;
- надруковано та розповсюджено **800 примірників** Програмних промоційних календарів;
- розповсюджено **2200 примірників** брошур про ВП, регулярні та мікропроєкти;
- виконано фото документування результатів проєктів – **22 проєкти**;
- написано **4 історії** проєктів.

#### **Інші завдання:**

- перекладено близько **908 стор.** Програмних документів;
- проведено **1 візит** в проєкт з перевіркою на місці.

#### **Робота Експерта з підтримки Національного Органу:**

- надано близько **180 консультацій**;
- організовано **3 робочі онлайн-зустрічі** з НО;
- організовано **4 інформаційні зустрічі** для представників регіональних влад;
- проведено **1 тренінг з впровадження** для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів;
- участь в **1 робочій зустрічі** з СТС;
- організовано **1 інформаційний захід** для студентів;
- участь у **3 важливих Програмних заходах**;
- участь у **6 важливих зустрічах**;
- надано підтримку в організації навчального візиту представників НО до Варшави (05–12.12.22).

#### **Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:**

- надано близько **216 консультацій**;
- організовано **20 робочих зустрічей** онлайн з

	ККП; - <b>2 оновлення</b> списку аудиторських компаній та перелік послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат у рамках проєктів; - проведено <b>14 перевірок</b> проєктів; - проведено <b>1 тренінг з впровадження</b> для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів; - участь в <b>1 робочій</b> зустрічі з СТС; - участь у <b>1 заході</b> TESIM (онлайн); - участь у <b>4 важливих</b> зустрічах.
<b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b>	www.pbu2020.eu
<b>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b>	948 959,15 євро
<b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</b>	461 814,15 євро
<b>консультаційні послуги</b>	Не стосується
<b>обладнання</b>	Не стосується
<b>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</b>	Не стосується
<b>адміністративні витрати виконавця</b>	487 145,00 євро

### 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
<b>На весь період контракту (2018–2023) заплановано:</b>  <b>I. Діяльність Представництва Програми у Львові:</b> 1) 3 експерти; 2) навчання для експертів з метою підвищення кваліфікації; 3) робочі зустрічі з СТС та Представництвами у Бресті та Жешуві (прибл. 24	<b>На 2022 рік було заплановано:</b>  <b>I. Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 у Львові:</b> - надання консультацій; - <b>5 звітів</b> у Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - <b>3 робочі зустрічі</b> з СТС та іншими Представництвами;	<b>Результати за 2022 рік:</b>  <b>I. Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 у Львові:</b> - надано близько <b>766 консультацій</b> ; - подано <b>5 звітів</b> у Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - <b>6 робочих Zoom зустрічей</b> з СТС та іншими

<p>зустрічі).</p> <p><b>II. Підтримка реалізації Програми</b></p> <p>(до 3-х важливих заходів Програми – на запит);</p> <p><b>III. Виконання плану з інформації та комунікації:</b></p> <p>1) матеріали та інформація для вебсайту Програми і бази даних готуються і передається СТС;</p> <p>2) інформаційні заходи для потенційних бенефіціарів або зацікавлених сторін – <b>62 інформаційні заходи</b>;</p> <p>3) тренінги для</p>	<p>- <b>2 тренінги</b> для Експертів Представництва.</p> <p><b>II. Підтримка реалізації Програми:</b></p> <p>- допомога СТС у підготовці та проведенні <b>Річної Програмної конференції</b>;</p> <p>- допомога СТС у підготовці та проведенні <b>Форуму Транскордонної Співпраці</b>;</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні <b>Наукової Конференції</b>.</p> <p><b>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <p>1) матеріали готуються на постійній основі;</p> <p>2) 10 інформаційних заходів;</p>	<p>Представництвами;</p> <p>- <b>2 робочі зустрічі</b> з директором Центру Європейських Проєктів у Львові;</p> <p>- <b>1 тренінг</b> для експертів Представництва в Ожаруві (Польща).</p> <p><b>Підтримка реалізації Програми:</b></p> <p>- допомога СТС у підготовці та проведенні <b>Річної Програмної конференції</b> 22–24.07.22 в Замості (СТС – основний організатор);</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні <b>Форуму Транскордонної Співпраці</b> в Любліні (05–07.10.22);</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні <b>Наукової Конференції</b> в Любліні (16–18.11.22);</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні <b>1 засідання СПК</b> (9–11.08.22);</p> <p>- надано підтримку в організації <b>1 робочої зустрічі з СТС</b> щодо ВІПу 2021–2027;</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні <b>1 онлайн-зустрічі з капіталізації</b> (01.12.22);</p> <p>- допомога СТС в організації та проведенні <b>1 засідання СМК</b> (09.12.22).</p> <p><b>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <p>1) матеріали готуються на постійній основі; надано підтримку в організації <b>6 онлайн-конкурсів</b> Програми;</p> <p>2) організовано <b>14 інформаційних заходів</b>, участь в <b>19 заходах</b>;</p> <p>3) у зв'язку із війною в</p>
--	--	--

<p>потенційних бенефіціарів / з розвитку потенціалу в українських регіонах – <b>15 тренінгів</b>;</p> <p>4) тренінг для бенефіціарів з питань контракування – <b>1 тренінг</b> у прийнятних регіонах України (на запит СТС);</p> <p>5) тренінги /семінари для бенефіціарів щодо реалізації проєктів – <b>27 тренінгів</b> (на запит);</p> <p>6) заходи до Дня європейського співробітництва організовано в Україні – <b>6 заходів</b> (за запитом СТС);</p> <p>7) організація Форуму для бенефіціарів/потенційних бенефіціарів з обміну досвідом/засвоєних уроків з впровадження проєктів в Україні – <b>1 Форум</b> (на запит СТС-ОП);</p> <p>8) сприяння в організації Форуму для бенефіціарів/потенційних бенефіціарів з обміну досвідом/засвоєних уроків з впровадження проєктів в іншій країні – <b>1 Форум</b> (на запит СТС);</p> <p>9) <b>21 публікація в пресі</b>;</p> <p>10) забезпечення фото документування заходів проєктів/ інвестицій/ інфраструктури на різних етапах реалізації проєктів (для заходів по українській стороні) – 4 заходи;</p> <p>11) організовано спеціальні промоційні заходи</p>	<p>3) 6 тренінгів;</p> <p>4) не планувалося на звітний період;</p> <p>5) <b>1 тренінг з впровадження</b> для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів;</p> <p>6) 1 захід в Польщі у вересні 2022 року;</p> <p>7) не планувалося на звітний період;</p> <p>8) не планувалося на звітний період;</p> <p>9) 3 публікації в пресі;</p> <p>10) фото документування результатів 20 проєктів;</p> <p>11) 1 наукова конференція</p>	<p>Україні тренінги були перенесені на 2023 рік за погодженням з СТС;</p> <p>4) не планувалося на звітний період;</p> <p>5) організовано <b>1 тренінг</b>;</p> <p>6) співорганізовано фінал освітньої кампанії для шкіл у рамках Дня Європейської Співпраці (28.09–01.10.22, Варшава), основний організатор – Представництво в Жешуві);</p> <p>7) не планувалося на звітний період;</p> <p>8) не планувалося на звітний період;</p> <p>9) організовано <b>2 публікації</b> в пресі;</p> <p>10) виконано фото документування результатів проєктів – <b>22 проєктів</b>;</p> <p>11) у зв'язку із війною в</p>
--	---	---

<p>у рамках Програми (на запит СТС), напр. 1 наукова конференція, невеликі кампанії у соціальних мережах, 1 тур кращими проектами – <b>15 заходів</b> на запит;</p> <p>12) підготовка /допомога в розробці Інформаційного бюлетеня Програми (на запит);</p> <p>13) програмні інформаційні матеріали, брошури та листівки про програму розповсюджено в українських регіонах Програми;</p> <p><b>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</b></p> <p>1) допомога СТС-ОП в перекладі відповідних документів;</p> <p>2) організація заходів;</p> <p><b>V) Експерт українського Національно Органу:</b></p> <p>1) робочі зустрічі з українськими НО (за необхідності) – до <b>14 зустрічей</b>;</p> <p>2) <b>2 оновлення</b> Інструкцій щодо національних процедур, пов'язаних з використанням технічної допомоги в Україні – <b>1 Інструкція</b>;</p> <p>3) організація тренінгів для українських бенефіціарів на</p>	<p>- 1 тур кращими проектами ПБУ;</p> <p>- 3 Мандрівні Академії для студентів;</p> <p>12) допомога в розробці Інформаційного бюлетеня Програми;</p> <p>13) друк та розповсюдження Програмних промоційних календарів;</p> <p>розповсюдження публікацій про проекти, що реалізуються в рамках Програми;</p> <p><b>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</b></p> <p>1) на запит СТС;</p> <p>2) на запит СТС;</p> <p><b>V) Експерт українського Національно Органу:</b></p> <p>1) на запит;</p> <p>2) 1 оновлення;</p> <p>3) на запит;</p>	<p>Україні:</p> <p>- наукова конференція відбулася в Польщі в листопаді 2022 року;</p> <p>- тур кращими проектам ПБУ перенесено на літо 2023 року;</p> <p>- <b>6 Мандрівних Академій</b> організовано в грудні 2022 року;</p> <p>12) надана допомога в розробці Інформаційного бюлетеня Програми;</p> <p>13) надруковано та розповсюджено <b>800 примірників</b> Програмних промоційних календарів;</p> <p>розповсюджено 2200 <b>примірників</b> брошур про ВІП, регулярні та мікропроекти.</p> <p><b>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</b></p> <p>1) перекладено близько <b>908 стор.</b> Програмних документів;</p> <p>2) проведено <b>1 візит</b> в проєкт з перевіркою на місці.</p> <p><b>V) Експерт українського Національно Органу:</b></p> <p>1) надано близько <b>180 консультацій</b>, організовано <b>3 онлайн-зустрічі</b> з НО;</p> <p>2) перенесено на 2023 рік;</p> <p>3) проведено <b>1 тренінг</b> (для ПБУ);</p>
--	--	--

<p>тему національного законодавства у сфері технічної допомоги – <b>24 тренінги;</b></p> <p>4) організація інформаційних заходів для регіональних органів влади, задіяних у Програмі – до 20 заходів;</p> <p>5) інша допомога на запит НО в ході реалізації Програми в Україні;</p> <p><b>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</b></p> <p>1) робочі зустрічі з українськими КПП (за необхідності) – до <b>14 зустрічей;</b></p> <p>2) оновлено список аудиторських компаній та перелік послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат у рамках проєктів;</p> <p>3) організовано тренінг для представників аудиторських компаній із списку аудиторських компаній – <b>4 тренінги;</b></p> <p>4) організовано тренінги для українських бенефіціарів з питань процедур закупівель – <b>24 тренінгів;</b></p> <p>5) перевірки проєктів на місцях – <b>33 перевірок;</b></p> <p>6) оновлено Інструкції щодо національних процедур</p>	<p>4) 6 зустрічей (на запит);</p> <p>5) на запит;</p> <p><b>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</b></p> <p>1) 2 зустрічі (на запит);</p> <p>2) на запит;</p> <p>3) 1 тренінг на запит ККП;</p> <p>4) на запит;</p> <p>5) на запит;</p> <p>6) на постійній основі;</p>	<p>4) організовано <b>4 зустрічі;</b></p> <p>5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь у <b>1 робочій зустрічі</b> з СТС;</li> <li>- участь у <b>3 важливих Програмних</b> заходах;</li> <li>- участь у <b>6 важливих зустрічах;</b></li> <li>- надано допомогу в організації 1 навчального візиту представників НО до Варшави.</li> </ul> <p><b>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</b></p> <p>1) <b>20 зустрічей</b> онлайн з КПП, надано <b>228 консультацій</b>, участь у <b>1 заході TESIM;</b></p> <p>2) <b>2 оновлення</b> списку аудиторських компаній та перелік послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат в рамках проєктів;</p> <p>3) не було запитів за звітний період;</p> <p>4) проведено <b>1 тренінг</b> (для ПБУ2);</p> <p>5) проведено <b>14 перевірок;</b></p> <p>6) оновлюється;</p>
---	---	--

закупівель у рамках проєктів;  7) інше;	7) на запит;	7) - участь у <b>1 робочій зустрічі</b> з СТС; - участь у <b>4 важливих зустрічах</b> .
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</b>		
<p>Реципієнт – Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство» у рамках проєкту реалізує заходи з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- інформування потенційних бенефіціарів про Програму ЄС транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014–2020, можливості фінансування та пріоритети, про заходи, заплановані в Програмі, та забезпечення впровадження плану Програми з інформації та візуалізації;</li> <li>- допомоги бенефіціарам Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020» у реалізації проєктів, зокрема, заходів, які реалізуються в Україні;</li> <li>- допомоги у здійсненні діяльності Органу Управління (ОУ), Українського національного органу, Українського Контрольно-контактного пункту та Спільного Технічного Секретаріату (СТС-ОП) на території співпраці в Україні.</li> </ul> <p>МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта у реалізації вищезазначених заходів.</p>		
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
<p>У зв'язку із війною в Україні ряд заходів (такі як: наукова конференція, тур кращими проєктами ПБУ, Мандрівна академія для студентів), запланованих Представництвом Програми у Львові на 2022 рік, було перенесено до Польщі або відкладено в термінах. Всі такі зміни були попередньо обговорені та узгоджені зі Спільним технічним секретаріатом Програми.</p>		