

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Готський шлях: спільна історична реконструкція та віртуальна подорож у
минуле»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2021 – 31.12.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща – Білорусь – Україна», представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Володимирської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	4788
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження проєкту здійснено на 70%.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2681955292113139/?d=n https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2666698690305466/?d=n https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612663982375604/?d=n https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612537709054898/?d=n https://www.facebook.com/100002429963971/posts/4282636091827347/?d=n https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fslovopravdy.com.ua%2Fza-peremogu-boretsya-ukrayinsko-polskyj-gotskyj-shlyah%2F%3Ffbclid%3DIwAR20t_L9D_X9RQUb9dFj6pFd7EZHE6_qqcvbqgztzKyQsfRaL_VT8dT6bY0&h=AT2IoVoB14EfAEhch9J97DhbXGYGzvWToDUJ8wDDeTEjrvKlvDz3s2k7c3oosoGQ-quY55yl6Rre4vA_H6f9wHdRCqvL0JyWu89C6b0pJ1cgwWww0ANznZkdxJdVzvzgaFG1 https://volodymyrrada.gov.ua/u-gromadi-tryvaye-realizacziya-mizhnarodnyh-proyektiv/?fbclid=IwAR2fDnyAOqYq7S5U-vy1tzwJb_LSSDcM1j_ymY0VL3op7aO7Drno1_8Mp4s @pbu.gothic.way

	https://gothicway.com.ua Сайт проекту	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 022 356,41 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	828 808,00 грн Розробка вебсайту проекту, створення 3Dфігур воїнів-готів, будиночка, макету готського поселення, відеороликів.	
консультаційні послуги	81 655,41 грн Оплата послуг менеджера, наукового консультанта	
обладнання	111 893,00 грн Придбано: ноутбук HP 250 G8, тач-панель	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0 грн	
адміністративні витрати виконавця	0 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Кількість покращених культурно-історичних пам'яток як прямий наслідок підтримки програми (ENI / CBC 7)	2	0
Кількість транскордонних культурних заходів, організованих за підтримки ENI (ENI / CBC 8)	3	0
Кількість нових туристичних продуктів або послуг, що відповідають потребі охорони культурної спадщини та / або просування місцевої культури (включаючи електронні товари, електронні послуги)	11	7
Кількість учасників транскордонних культурних заходів, організованих за підтримки фінансування ENI	0	0
Кількість публікацій, що описують культурну та/або історичну спадщину регіону	10	7
Кількість обмінів персоналом, відповідального за управління історико-культурною спадщиною	6	4
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>Впровадження заходів проекту дасть змогу здійснити промоцію місцевої історії та культури шляхом покращення 2 музеїв транскордонного регіону. Унікальне поєднання експозицій скансену та мультимедійних технологій значно підвищить туристичну привабливість музеїв і примножить їх відвідуваність.</p> <p>Проект водночас спрямований на обмін досвідом між партнерами та створення транскордонної студії готичної культури, яка стане спільною науково-туристичною базою, де зберігатиметься інформація про історичну спадщину, яка буде представлена у привабливому для туристів вигляді.</p> <p>Реалізація проекту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Вагомою проблемою є нестабільність енергосистеми в країні, що унеможлиблює планування та проведення заходів проєкту.