

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Спільні дії в Остроленсько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області з підготовки рятувальних служб до боротьби з пожежами, стихійними лихами та іншими загрозами пов'язаними зі зміною клімату»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.10.2024 - 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5772
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. На регулярній основі у межах управління проєктом забезпечується координація діяльності українського партнера та комунікація з головним партнером проєкту, Спільним секретаріатом Програми й експертними колами шляхом проведення онлайн-зустрічей, телефонних переговорів, консультацій та листування електронною поштою. Також здійснюється підготовка документації, необхідної для реалізації проєкту, супровід закупівельних процедур, моніторинг виконання заходів і підготовка та подання звітності. 2. Проведено тендер на закупівлю послуг національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем процедури закупівлі. Продовжується надання послуг національного координатора проєкту відповідно до умов укладеного договору. 3. Здійснено закупівлю 1 інформаційно-промоційної дошки та 2-х ролапів. 4. Закуплено 1 автоцистерну для перевезення питної води. 5. 23.05.2025 10 осіб взяли участь у стартовій конференції в Польщі. 6. Закуплено 2 спеціалізовані легкові автомобілі. 7. 05.11.2025 у с. Світязь Волинської області проведено навчання з протидії паводкам. Участь у ньому взяли 50 осіб, ще 12 долучилися онлайн. 8. Оголошено процедуру закупівлі насосно-рукавного пожежного автомобіля. Триває етап подання тендерних пропозицій від учасників. 9. 21.02.2025, 23.05.2025, 12.09.2025, 16.10.2025, 14.01.2026 у м. Седльце, 11.10.2025 у м. Грохувка, а також 04.11.2025 у

	м. Луцьку проведено офлайн-зустрічі партнерів проєкту; при цьому протягом звітного періоду забезпечувалася постійна координація реалізації проєкту, зокрема в онлайн-форматі з Головним партнером. 10. Подано частковий Звіт про платіж № PLUA.01.01-IP.01-0003/23-001-01-R01 (описовий) за звітний період з 01.10.2024 по 31.05.2025 на верифікацію контролеру Державної аудиторської служби України через електронну систему CST2021. 11. Подано частковий Звіт про платіж № PLUA.01.01-IP.01-0003/23-002-01-R01 (описовий) за звітний період з 01.06.2025 по 21.10.2025 на верифікацію контролеру Державної аудиторської служби України через електронну систему CST2021. 12. 10.01.2025 отримано перший авансовий платіж на суму 40 000,00 євро (сума з різницею комісії банку – 39 952,00 євро). 13. 23.10.2025 отримано другий авансовий платіж на суму 80 538,55 євро (сума з різницею комісії банку – 80 484,05 євро). 14. 27.01.2026 отримано третій авансовий платіж на суму 663 818,59 євро (сума з різницею комісії банку – 663 764,09 євро). 15. Укладено додаткову угоду (Amendment) №1 до Партнерської угоди 14.03.2025. 16. Укладено додаткову угоду (Amendment) №2 до Партнерської угоди 27.03.2025. 17. Укладено додаткову угоду (Amendment) №3 до Партнерської угоди 08.10.2025. 18. 24–25.05.2026 6 осіб взяли участь у навчаннях у Польщі. 19. 22.06.2026 укладено Адендум № PLUA.01.01-IP.01-0003/23-01 до Грантового контракту № PLUA.01.01-IP.01-0003/23-00. Дата завершення технічної та фінансової реалізації проєкту: 31.05.2027.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilni-diyi-v-ostrolensko-sedleckomu-subregioni-ta-volinskii-oblasti-z-pidgotovki-riatuvalnix-sluzb-do-borotbi-z-pozezami-stixiininimi-lixami-ta-insimi-zagroзами-poviazanimi-zi-zminoiu-klimatu-joi https://www.facebook.com/share/p/15EnUwaLkq/ https://www.facebook.com/share/p/161Qu8u25Y/ https://www.facebook.com/share/p/18xywNgk24/ https://www.facebook.com/share/p/163QfyDtsN/ https://www.facebook.com/share/p/15gCSMYTqG/ https://www.facebook.com/share/p/15jLzexbbY/ https://www.facebook.com/share/p/1C7Si3gpUv/?mibextid=wwXIf https://www.facebook.com/share/p/1AixeAE1z5/?mibextid=wwXIf https://www.facebook.com/dsnsVol/posts/pfbid024jd1PU3Aj7xAt5GYw8W1mxCmU9oA7bevuf8sN8LxjvFrmh6kuBgAwEbK8anBk6sFl https://www.facebook.com/share/p/15upzT6Yk6/?mibextid=wwXIf https://www.facebook.com/share/p/1Arm44x1yv/ https://www.facebook.com/share/p/1K5u8zZcR6/ https://www.facebook.com/share/p/1AkmzqP8de/ https://www.facebook.com/share/v/14Prp3QqjQi/ https://www.facebook.com/share/p/1DaWrSmxqk/

	https://www.autocentre.ua/kommercheskie/sobytie-kommercheskie/dsns-otrymala-novu-avtotsystemu-v-mezhah-programy-interreg-next-1574758.html https://interregtesimnext.eu/stories/interreg-next-stories/simulating-a-disaster-to-practice-rescue-lessons/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVnN5Q2oyMERYMng3QmJhM3NydGMGYXBwX2lkEDlYmJAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR5wx12RveJain9Usf-6_S9tE5sU2jPGT32FYfW7v6fQ5gialzJa121U9JUElg_aem_kGiuxxtDxgm9neyvdlmvag https://www.facebook.com/share/v/14VcoeYFPEw/ https://www.facebook.com/share/p/1AxK9FLftd/ https://vl.dsns.gov.ua/news/ostanni-novini/zmicnennia-transkordonnoyi-bezpeki-volinski-riatuvalniki-poglibliuiut-spivpraciuz-polskimi-kolegami-u-mezax-programi-interreg-next?hash=08f7da902ff2703309fd2cc44e8beba8a119bc0fb639dcebc9463f36809d92d4 https://youtu.be/pvU0AJYSMQQ?feature=shared https://www.youtube.com/watch?v=uOk2-ImVoao	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	13 206 385,00 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	280 535,00 грн	
консультаційні послуги	-	
обладнання	12 456 800,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення навчання в Україні	Проведення навчання в Україні	05.11.2025 в с. Світязь Волинської області проведено навчання з протидії паводкам. Участь у ньому взяли 50 осіб, ще 12 долучилися онлайн.
2. Проведення конференції в Україні	Проведення конференції в Україні	Проведення конференції заплановано на кінець реалізації проєкту.

3. Участь у навчанні в Польщі	Участь у навчанні в Польщі	24.05-25.05.2026 6 осіб взяли участь у навчаннях в Польщі.
4. Участь в конференції в Польщі	Участь в конференції в Польщі	23.05.2025 року 10 осіб взяли участь у стартовій конференції в Польщі.
5. Закупівля насосно-рукавного пожежного автомобіля	Закупівля насосно-рукавного пожежного автомобіля	Оголошено процедуру закупівлі насосно-рукавного пожежного автомобіля. Триває етап подання тендерних пропозицій від учасників.
6. Закупівля автоцистерни для перевезення питної води	Закупівля автоцистерни для перевезення питної води	Закуплено 1 автоцистерну для перевезення питної води.
7. Закупівля легкових автомобілів спеціалізованих	Закупівля легкових автомобілів спеціалізованих	Закуплено 2 легкових автомобіля спеціалізованих.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту дасть змогу суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення підрозділів, залучених до оперативного реагування на надзвичайні ситуації шляхом закупівлі нових пожежних автомобілів, що забезпечить більш ефективне виконання пожежно-рятувальних робіт. Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу, посиленню координації між відповідними службами та обміну професійним досвідом. . В результаті реалізація проєкту сприятиме підвищенню рівня безпеки та готовності до реагування на надзвичайні ситуації в регіоні. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		