

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проєкту «Промоція і захист природної спадщини міських річок і**  
**прибережних територій Жешува і Луцька»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.09.2021 – 30.06.2022
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄС 2014-2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
<b>Бенефіціар</b>	Волинська обласна державна адміністрація
<b>Реципієнт</b>	Виконавчий комітет Луцької міської ради
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	4833
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	<p>Проведені торги щодо виконання послуг з організації інформаційно-просвітницьких занять про ресурси природної спадщини та бережне ставлення до навколишнього середовища у закладах дошкільної освіти міста Луцька. Обрано виконавцем приватний заклад «Сімейна академія «Плай».</p> <p>На основі зібраних цінових пропозицій обрано виконавця для розробки дизайну художньої концепції та друку дитячих інтерактивних карт сучасних міст Луцьк та Жешув (Республіка Польща) та їх природної спадщини.</p> <p>Торги щодо вибору аудитора проєкту не відбулися у зв'язку з військовою агресією з боку російської федерації з 24 лютого 2022 року.</p> <p>Продовжено термін реалізації проєкту на 6 місяців.</p> <p>Обрано експерта з охорони навколишнього середовища по проєкту.</p>
<b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b>	<p>Інформація про усі заходи в рамках проєкту доступна на сайті Луцької міської ради, офіційному сайті ПТС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, офіційній сторінці управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності та ПТС ПБУ 2014-2020 у соціальній мережі «Фейсбук», а також розповсюджується серед місцевих ЗМІ:</p> <p><a href="https://www.lutskrada.gov.ua/pages/promotsiia-ta-zakhyst-pryrodnoi-spadshchyny-miskykh-richok-ta-prybereznykh-terytorii-zheshuva-ta-lutska">https://www.lutskrada.gov.ua/pages/promotsiia-ta-zakhyst-pryrodnoi-spadshchyny-miskykh-richok-ta-prybereznykh-terytorii-zheshuva-ta-lutska</a></p> <p><a href="https://www.volynnews.com/news/all/doshkilniat-u-lutsku-vchytymut-berezhno-stavytysia-do-pyrody/">https://www.volynnews.com/news/all/doshkilniat-u-lutsku-vchytymut-berezhno-stavytysia-do-pyrody/</a></p> <p><a href="https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020/764">https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020/764</a></p>

	<p><a href="https://business.rayon.in.ua/news/401095-richki-ta-priberezhni-zoni-lutska-i-zheshuva-pokrashchuvatimut-v-ramkakh-mizhnarodnogo-grantovogo-proektu">https://business.rayon.in.ua/news/401095-richki-ta-priberezhni-zoni-lutska-i-zheshuva-pokrashchuvatimut-v-ramkakh-mizhnarodnogo-grantovogo-proektu</a></p> <p><a href="https://konkurent.ua/publication/80084/lutsk-otrimav-24-tisyachi-dlya-prosuvannya-prirodnoi-spadshini/">https://konkurent.ua/publication/80084/lutsk-otrimav-24-tisyachi-dlya-prosuvannya-prirodnoi-spadshini/</a></p> <p><a href="https://volynonline.com/lucz-otrymav-ponad-24-tisyachi-yevro-vid-yevropejskogo-soyuzu-dlya-promociyi-pryrodnoi-spadshhyny/">https://volynonline.com/lucz-otrymav-ponad-24-tisyachi-yevro-vid-yevropejskogo-soyuzu-dlya-promociyi-pryrodnoi-spadshhyny/</a></p> <p><a href="http://www.golos.com.ua/article/333162">http://www.golos.com.ua/article/333162</a></p> <p><a href="https://monitor-press.com/ua/extensions/s5-tab-show/8539-26135.html">https://monitor-press.com/ua/extensions/s5-tab-show/8539-26135.html</a></p> <p><a href="http://www.volynpost.com/news/191225-ies-vydilyv-dlia-lucka-ponad-24-tysiach-ievro-na-scho-vytratiat">http://www.volynpost.com/news/191225-ies-vydilyv-dlia-lucka-ponad-24-tysiach-ievro-na-scho-vytratiat</a></p> <p><a href="https://uagit.tv/2021/9/3/10062-evropa-dala-lutsku-rik-i-mayzhe-25-tisyach-evro-na-zahyst-styru">https://uagit.tv/2021/9/3/10062-evropa-dala-lutsku-rik-i-mayzhe-25-tisyach-evro-na-zahyst-styru</a></p> <p><a href="https://pravda.volyn.ua/lutsk-otrymav-majzhe-25-tysiach-ievro-na-zakhyst-styru/">https://pravda.volyn.ua/lutsk-otrymav-majzhe-25-tysiach-ievro-na-zakhyst-styru/</a></p> <p><a href="https://top-news.com.ua/mista/volyn/yes-vydilyv-dlya-luczka-ponad-24-tisyachi-yevro-na-shho-vytratyat/">https://top-news.com.ua/mista/volyn/yes-vydilyv-dlya-luczka-ponad-24-tisyachi-yevro-na-shho-vytratyat/</a></p> <p><a href="http://kordon.in.ua/news/na-volyni-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proiektu-pokrashchuvatymut-richky-ta-pryberezhni-zony-180865/">http://kordon.in.ua/news/na-volyni-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proiektu-pokrashchuvatymut-richky-ta-pryberezhni-zony-180865/</a></p> <p><a href="https://volyn.tabloyid.com/zhittia/u-lutsku-na-berezi-stiru-oblashtuiut-informatsiini-prichal">https://volyn.tabloyid.com/zhittia/u-lutsku-na-berezi-stiru-oblashtuiut-informatsiini-prichal</a></p> <p><a href="https://www.lutskrada.gov.ua/publications/v-ramkakh-spilnoho-polskoho-proiektu-ditei-navchaly-berezhnomu-stavlenniu-donavkolyshnoho-seredovyshcha">https://www.lutskrada.gov.ua/publications/v-ramkakh-spilnoho-polskoho-proiektu-ditei-navchaly-berezhnomu-stavlenniu-donavkolyshnoho-seredovyshcha</a></p>
<p><b>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b></p>	<p>194 787,79 грн (6 182,56 євро)</p>
<p><b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</b></p>	<p>102 420,00 грн (3 267,68 євро)</p>
<p><b>консультаційні послуги</b></p>	<p>0,00 грн</p>
<p><b>обладнання</b></p>	<p>0,00 грн</p>
<p><b>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</b></p>	<p>0,00 грн</p>

адміністративні витрати виконавця	92 367,79 грн (2 914,88 євро)	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Управління проектом	<p>Формування команди проекту, до складу якої входять координатор проекту, бухгалтер та експерт з природного середовища.</p> <p>Пролонгація проекту задля повноцінної реалізації та досягнень запланованих цілей та індикаторів проекту у повній мірі.</p>	<p>Обрано експерта з охорони навколишнього середовища по проекту. Триває підготовка інформації про річку Стир, рослини та тварин, що населяють річку, а також найпоширеніші джерела забруднення води та їх вплив на флору і фауну, яка буде розміщена на офіційному туристичному сайті Луцька <a href="http://www.visitlutsk.com">www.visitlutsk.com</a>, а також на інформаційних таблицях біля річки.</p> <p>Відповідно до заповненої форми Додатка 6.4.1 та внесених змін до опису проекту, які було надіслано до розгляду СТС 14 квітня 2022 року, термін реалізації проекту становитиме 18 місяців – з 01.09.2021 до 28.02.2023. Пролонгація проекту дасть можливість Головному бенефіціару реалізувати заходи, відтермінувавши їх у часі.</p>
Ремонт та облаштування інформаційного причалу на річці Стир у Луцьку	Підготовка цінових пропозицій та документації для укладення договору з виконавцем робіт.	Триває відбір виконавця по ремонту та облаштуванню причалу.
Транскордонний обмін досвідом у сфері охорони, збереження та промоції природної спадщини	Відбір представників від виконавчого комітету Луцької міської ради для участі в навчальному візиті в м. Жешув (Республіка Польща).	Триває відбір представників навчального візиту в м. Жешув.
Транскордонний пікнік у Луцьку	Узгодження заходів та дати проведення транскордонного пікніка з партнером проекту.	Тривають онлайн зустрічі по формуванню плану заходів з партнером проекту.
Промоційна кампанія з метою популяризації природної спадщини міста Луцька	Оголошення переможця торгів - виконавця послуг з організації інформаційно-просвітницьких занять про ресурси природної спадщини та бережне ставлення до	Укладено договір з ПЗ «Сімейна академія «Плай» по виконанню послуг з організації інформаційно-просвітницьких занять про ресурси природної спадщини та бережне ставлення до навколишнього

	<p>навколишнього середовища у закладах дошкільної освіти міста Луцька.</p> <p>Укладення договору з виконавцем послуг розробки дизайну художньої концепції та друку дитячих інтерактивних карт сучасних міст Луцьк та Жешув (Республіка Польща) та їх природної спадщини на основі матеріалу замовника.</p>	<p>середовища у закладах дошкільної освіти міста Луцька.</p> <p>Проведено частину анімаційних занять.</p> <p>Обрано виконавця для розробки дизайну художньої концепції та друку дитячих інтерактивних карт сучасних міст Луцьк та Жешув (Республіка Польща) та їх природної спадщини.</p>
--	--	---

#### **4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)**

Впровадження заходів проєкту дасть змогу підвищити туристичну привабливість міст Луцьк та Жешув (Республіка Польща) шляхом промоції та захисту природної спадщини міських річок та прибережних територій.

Проєкт водночас спрямований на обмін досвідом між партнерами, покращення якості туристичних продуктів, створення нових можливостей для активного відпочинку, а також формування бережливого ставлення до природної спадщини серед дітей та молоді.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

#### **5. Проблемні питання та/або пропозиції**

У зв'язку з військовою агресією з боку російської федерації з 24 лютого 2022 року Указом Президентом України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) на всій території України введено воєнний стан та призупинено будь-які платежі, окрім виплат за соціально захищеними статтями, зокрема витрат на оборону нашої країни. Під час воєнного стану Казначейська служба України, яка контролює всі платежі органів місцевого самоврядування, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 призупинила всі платежі, крім тих, що зазначені у статті 19 цієї постанови. Однак постановою КМУ № 520 від 03 травня 2022 року було врегульовано питання проходження платежів в рамках проєктів прикордонного співробітництва і в перелік можливих платежів додано оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проєктів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування. Тому з'явилася можливість здійснювати розрахунки із підрядниками у рамках проєкту з частковими та незначними затримками.