

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області»

Піврічний/заключний (вказати необхідне)	Піврічний
Період звітування	09.11.2018 – 30.06.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної підтримки Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Комунальна установа Волинської обласної ради «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» (Бенефіціар 1); Благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» (Бенефіціар 2)
Номер реєстраційної картки проєкту	3969; 3969-01; 3969-02; 3969-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом звітного періоду впровадження проєкту виконано такі заходи:</p> <ol style="list-style-type: none">Завершено захід 2 «Навчання щодо надання медичної допомоги»: - для 100 осіб добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 15 територіальних громад Волинської області (Устилузької, Поромівської, Павлівської, Литовезької, Іваничівської, Вишнівської, Рівненської, Голобської, Дубівської, Колодяжненської, Заболотівської, Шацької, Любешівської, Луцької (Жидичинський старостинський округ) та Луківської) надано послуги з навчальної підготовки з надання домедичної допомоги особам, які не мають медичної освіти, якість і технічні характеристики котрих відповідають умовам стандарту якості (протягом квітня-травня 2021 року).Проведено іспити (теоретичний і практичний) та видано 100 Посвідчень про підготовку з надання домедичної допомоги для добровольців пожежно-рятувальних підрозділів 15 територіальних громад Волинської області.Продовжено роботу з виконання заходу 4 «Придбання рятувального обладнання для надання допомоги у дорожньо-транспортних пригодах» для добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 15 ТГ Волинської області: - закуплено 15 жилетів для рятувальників; - укладено договір з постачальником на закупівлю 15 медичних сумок-укладок (з комплектацією) для рятувальників (за результатами відкритих торгів); - продовжено роботу щодо придбання комбінованого інструменту (розтискач-різак акумуляторний) для рятувальників.Завершено захід 5 «Навчальні візити до Польщі»:

	<p>- 52 особи добровільних пожежно-рятувальних підрозділів пройшли навчання з вивчення досвіду роботи добровільних пожежно-рятувальних підрозділів повіту Глуськ Люблінського воєводства (25.06.2021, м. Луцьк - м. Хелм, формат: відео конференція).</p> <p>5. Призначено спеціаліста з закупівель, бухгалтерського обліку та звітності з української сторони (захід 8 «Управління проектом») за результатами торгів (спрощена процедура).</p> <p>Таким чином, протягом звітного періоду завершено заходи у сфері надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, отримання досвіду польських добровільних пожежно-рятувальних підрозділів новоствореними аналогічними структурами в Україні, а також проводилася робота з посилення матеріально-технічного потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 15 ТГ Волинської області у сфері надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. Така діяльність сприятиме досягненню мети проекту – підвищення безпеки дорожнього руху Люблінського воєводства та Волинської області, а також громадської обізнаності серед населення прикордонних територій у сфері безпеки дорожнього руху,</p>
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p>З метою висвітлення інформації про проект, його мету, цілі та результати було створено сторінку проекту у соціальній мережі «Фейсбук»: https://www.facebook.com/AGENCYEUROBUG2021/, https://www.facebook.com/DevelopmentAgencyEuroBug/</p> <p>Електронні публікації про діяльність можна знайти за такими посиланнями:</p> <p>https://www.facebook.com/SSERB/ http://tilkyrazom.com.ua/sogodni-najkrashhyj-den-u-shkoli-radoshynski-shkolyari-vchylsya-buty-bezpechnymy-pishohodamy/ http://tilkyrazom.com.ua/aby-doroga-dodomu-bula-bezpechnoyu-zabolottivski-shkolyari-vyvchaly-pravyla-dorozhnogo-ruhu/ http://tilkyrazom.com.ua/zapobigty-vryatuvaty-dopomogty-vyshnivski-shkolyari-vchylsya-pravyl-bezpeky/ http://tilkyrazom.com.ua/zaradyty-bidi-na-volyni-ditej-vchat-yak-diyaty-v-ekstremalnih-sytuacziyah/ https://www.volynnews.com/news/all/liudy-diyi-sohodni-dobrovoltsi-zavtra-riativnyky-na-volyni-reali/ https://www.volynnews.com/news/all/zupynka-sertsia-ponivechene-tilo-u-lutsku-dobrovoltsiv-navchaiut-nadava/ https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-tryvaiut-navchannia-dobrovoltsiv-z-nadannia-domedychnoyi-dopomohy/ https://www.volynnews.com/news/all/misiia-dopomahaty-u-lutsku-vidbulysia-navchannia-dlia-dobrovilnykh-pozhe/ https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-dobrovoltsi-vchatsia-riatuvaty-poterpilykh-u-dtp/ https://www.volynnews.com/news/all/ponad-200-tysiach-yev https://www.volynnews.com/news/all/znannia-iaki-potribni-usim-u-lutsku-dobrovoltsi-trenuiutsia-riatuvaty-l-ro-hromadam-na-volyni-realizovuiut-unikalnyy-mi/</p>
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів</p>	<p>16 301,00 євро</p>

міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	9 784,36 євро
консультаційні послуги	-
обладнання	877,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	5 639,64 євро

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Населення, яке користується послугами безпекових заходів як прямий наслідок підтримки (осіб)	293 860	293 860
Кількість установ безпеки, які співпрацюють через кордони	58	58
Кількість подій, що стосуються надзвичайних ситуацій / безпеки /	6	4
Кількість учасників заходів, присвячених проблемам безпеки / безпеці та надзвичайним ситуаціям	5 310	5160
Кількість спеціалізованого обладнання, придбаного для охоронно-рятувальних закладів	264	234

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Перед українськими учасниками проєкту стоїть широка стратегічна мета – втілити українську стратегію реформування ДСНС, досягнути позитивних результатів під час реалізації проєкту з використанням 100-річного польського досвіду, а також створити свою власну успішну історію добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, яка буде передаватися з покоління в покоління як скарбниця людських чеснот.

Основними рішеннями проєкту на існуючі потреби є:

- створення ефективної системи добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ТГ, що є учасниками проєкту) для організації реагування на надзвичайні ситуації, особливо тих, що пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами;
- передача 100-річного польського досвіду функціонування добровільних пожежно-рятувальних підрозділів;

- завдяки створенню добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в ТГ відбувається скорочення відстані до пункту надзвичайної ситуації та скорочення часу очікування потерпілими на першу медичну допомогу до прибуття професійних рятувальників;

- навчання добровольців з добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ТГ, що є учасниками проєкту) для отримання професійних знань та навиків для надання першої медичної допомоги;

- закупівля необхідного обладнання для надання першої допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах;

- проведення спільних польових навчань для відпрацювання навичок реагування під час надзвичайних ситуацій транскордонного характеру.

Міжнародна технічна допомога відповідає визначеним потребам реципієнта.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

У зв'язку з COVID-19 зобов'язання реципієнта за звітний період виконані частково. Проблема проєкту – форс-мажор, пандемія, яку неможливо було передбачити. Закриття кордонів та соціальне дистанціювання є «ворогами» транскордонних проєктів.