

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Підвищення безпеки на транскордонній території Польщі та України у сфері рятування»

Піврічний/річний/заклю- чний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.11.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5787
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. На регулярній основі у межах управління проєктом забезпечується координація діяльності українського партнера та комунікація з головним партнером проєкту, Спільним секретаріатом Програми й експертними колами шляхом проведення онлайн-зустрічей, телефонних переговорів, консультацій та листування електронною поштою. Також здійснюється підготовка документації, необхідної для реалізації проєкту, супровід закупівельних процедур, моніторинг виконання заходів і підготовка та подання звітності. 2. Проведено тендер на закупівлю послуг національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем процедури закупівлі. Надання послуг національного координатора проєкту триває відповідно до умов укладеного договору. 3. Здійснено закупівлю таких товарів: металошукач підводний – 6 шт., підводний дрон – 1 шт., фотоапарат бездзеркальний зі світлосильним об'єктивом – 1 шт., комплект станції гідроакустичного зв'язку – 3 шт., стенд для гідравлічного випробування балонів – 1 шт., підводна освітлювальна станція спеціального призначення – 2 к-ти, квадрокоптер – 2 шт. 4. Здійснено закупівлю послуг з організації стартової конференції, а також 2-х рол-апів. 5. 05.06.2025 проведено стартову конференцію проєкту. 6. Взято участь у спільному 5-денному тренінгу в Польщі (три групи по 5 людей) у період із 15.09.2025 – 03.10.2025. 7. Проведено 4 офлайн-зустрічі партнерів проєкту. 8. Подано частковий Звіт про платіж № PLUA.01.01-IP.01-0039/23-001-01-R01 (описовий) за звітний період з 01.11.2024 по 30.06.2025

	на верифікацію контролеру Державної аудиторської служби України через електронну систему CST2021. 9. Подано частковий Звіт про платіж № PLUA.01.01-IP.01-0039/23-002-07-R01 (фінансовий) за звітний період з 01.11.2024 по 15.11.2025 на верифікацію контролеру Державної аудиторської служби України через електронну систему CST2021. 10. 20.02.2025 отримано перший авансовий платіж на суму 190 000,00 євро. 11. 12.03.2026 укладено Додаткову угоду (Annex) № 1 до Партнерської угоди. 12. Здійснено закупівлю послуг з організації проведення навчань в Україні та термосів для учасників, а також промоційні матеріали для акції «Безпечні канікули». У травні 2026 року проведено 3-денні спільні пошуково-рятувальні навчання, та акцію «Безпечні канікули». 13. Оголошено закупівлю пожежної автоцистерни з ємністю цистерни для води не менше 5 тонн. Триває етап подання тендерних пропозицій від учасників. 14. 18.02.2026 проведено робочу онлайн зустріч із партнером проєкту та представником Спільного секретаріату.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/pidvishhennia-bezpeki-na-transkordonnii-teritoriyi-polshhi-ta-ukrayini-u-sferi-riatuvannia-improvement-of-safety-in-the-cross-border-area-of-poland-and-ukraine-in-the-field-of-rescue https://www.facebook.com/share/p/1Fd6QvtHm/ https://www.facebook.com/share/p/1DqiwdAeGY/ https://www.facebook.com/share/p/1DitaNC8FQ/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1C7Si3gpUv/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1AixeAE1z5/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/14G6wdWpxDW/ https://www.facebook.com/share/p/15upzT6Yk6/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/16DPg8CvzA/ https://www.facebook.com/share/v/15SCrRHsEM/ https://www.facebook.com/share/p/1DBHTYgjux/ https://www.facebook.com/share/p/17DzpoR4Sn/ https://www.facebook.com/share/p/1AKmzqP8de/ https://www.facebook.com/share/p/1A7oGXHKud/ https://www.facebook.com/share/p/17cUNTa7kW/ https://www.facebook.com/share/v/14VcoeYFPEw/ https://interregtesimnext.eu/stories/interreg-next-stories/simulating-a-disaster-to-practice-rescue-lessons/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVnN5Q2oyMERYMng3QmJhM3NydGMGYXBwX2lkEDlYmJAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR5wx12RveJain9Usf-6_S9tE5sU2jPGT32FYfW7v6fQ5gialzJaI21U9JUElg_aem_kGiuxxtDxm9neyvdlmvag https://www.youtube.com/watch?v=aXn6cTIF0R8

	https://www.facebook.com/share/p/1agwDX6mg9/ https://www.facebook.com/share/p/18rEguJz5U/ https://www.facebook.com/share/r/1EWKXXU7wW/ https://www.facebook.com/share/v/1GbyQJQtKt/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	4 197 387,99 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	290 740,00 грн	
консультаційні послуги	-	
обладнання	2 809 237,99 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення 3-денних навчань в Україні	Заплановано проведення 3-денних навчань в Україні	Проведено 3-денні навчання в Україні
2. Проведення акції під час сімейного пікніка «Безпечні канікули»	Заплановано проведення акції під час сімейного пікніка «Безпечні канікули»	Проведено акцію під час сімейного пікніка «Безпечні канікули»
3. Проведення стартової конференції в Україні	Заплановано проведення стартової конференції в Україні	Проведено стартову конференцію в Україні 05.06.2025. Участь у конференції взяло 60 осіб.
4. Участь у спільному 3-денному тренінгу в Польщі	Заплановано участь у спільному 3-денному тренінгу в Польщі	Проводиться підбір кандидатів до участі у тренінгу та підготовка необхідних документів для відрядження за кордон. Проведення навчань заплановано на 15-17 липня 2026 року
5. Участь у спільному 5-денному тренінгу в Польщі	Заплановано участь у спільному 5-денному тренінгу в Польщі	Взято участь у п'ятиденних навчаннях на території Польщі. Навчання проходили у форматі трьох груп по 10 осіб (по 5 представників із Польщі та України). Тривалість навчальної

		програми для кожної з груп становила 5 днів 15.09.2025 – 03.10.2025
6. Участь в завершальній конференції в Польщі	Заплановано участь у завершальній конференції в Польщі	Проведення завершальної конференції заплановано на кінець реалізації проєкту
7. Закупівля оперативно-піротехнічної машини водолазної з обладнанням	Запланована закупівля оперативно-піротехнічної машини водолазної з обладнанням	Не проведено закупівлю оперативно-піротехнічної водолазної машини з обладнанням. 26.05.2026 подано запит на внесення змін щодо заміни закупівлі однієї оперативно-піротехнічної водолазної машини з обладнанням на закупівлю двох пожежних автоцистерн середнього класу підвищеної прохідності. Закупівлю буде здійснено відповідно до графіка реалізації проєкту після затвердження поданих змін.
8. Закупівля пожежної автоцистерни	Заплановано закупівлю пожежної автоцистерни	Оголошено процедуру закупівлі пожежної автоцистерни. Триває етап подання тендерних пропозицій від учасників
9. Закупівля гідроциклів	Заплановано закупівлю гідроциклів	Не проведено закупівлю гідроциклів. 26.05.2026 подано запит на внесення змін щодо виключення цієї закупівлі у зв'язку з відсутністю актуальної функціональної потреби у використанні зазначеного обладнання, а також необхідного штатного забезпечення для його експлуатації та обслуговування. Реалізацію заходу буде здійснено відповідно до погоджених змін до проєкту.
10. Закупівля підводного дрону	Заплановано закупівлю підводного дрону	Закуплено підводний дрон – 1 шт.
11. Закупівля квадрокоптерів (дронів)	Заплановано закупівлю квадрокоптерів (дронів)	Закуплено квадрокоптери (дрони) – 2 шт.
12. Закупівля комплектів станцій гідроакустичного зв'язку	Заплановано закупівлю комплектів станцій гідроакустичного зв'язку	Закуплено комплекти станцій гідроакустичного зв'язку – 3 к-ти.
13. Закупівля підводних освітлювальних станцій спеціального призначення	Заплановано закупівлю підводних освітлювальних станцій спеціального призначення	Закуплено підводні освітлювальні станції спеціального призначення – 2 к-ти.
14. Закупівля фотоапарату бездзеркального зі світлосильним об'єктивом	Заплановано закупівлю фотоапарату бездзеркального зі світлосильним об'єктивом	Закуплено фотоапарат бездзеркальний зі світлосильним об'єктивом – 1 шт.

15. Закупівля стенду для гідравлічного випробування балонів	Заплановано закупівлю стенду для гідравлічного випробування балонів	Закуплено стенд для гідравлічного випробування балонів – 1 шт.
16. Закупівля металошукачів підводних	Заплановано закупівлю металошукачів підводних	Закуплено металошукачі підводні – 6 шт.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту значно посилить спроможність рятувальних служб завдяки закупівлі спеціалізованої техніки, зокрема пожежної автоцистерни, що забезпечить оперативне й ефективне реагування на надзвичайні ситуації в різноманітних умовах. Закупівля підводного дрона та квадрокоптерів розширить можливості проведення пошуково рятувальних операцій на воді, підвищить ефективність моніторингу територій і координації дій рятувальних підрозділів. Проведення конференцій, навчань і спільних тренінгів сприятиме підвищенню професійної підготовки персоналу, обміну досвідом та вдосконаленню взаємодії між українськими і польськими рятувальними службами під час реагування на надзвичайні ситуації. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		