

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту**  
**«Разом задля здоров'я та благополуччя жителів**  
**Володимира-Волинського та Цвікау»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	15.03.2021 – 30.06.2022
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
<b>Бенефіціар</b>	Волинська обласна державна адміністрація
<b>Реципієнт</b>	Виконавчий комітет Володимирської міської ради
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	4885
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	Впровадження проєкту здійснено на 50 %.
<b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://volodymyrrada.gov.ua/u-gromadi-polipshytsya-posluga-rannoyi-diagnostyky-onkologichnyh-zahvoryuvan-zavdyaky-ukrayinsko-nimeczkomu-proyektu/">http://volodymyrrada.gov.ua/u-gromadi-polipshytsya-posluga-rannoyi-diagnostyky-onkologichnyh-zahvoryuvan-zavdyaky-ukrayinsko-nimeczkomu-proyektu/</a></li> <li>- <a href="https://volodymyrrada.gov.ua/u-volodymyr-volynskomu-tmo-rozpochalos-navchannya-medykiv-u-mezhah-programy-nakopa/">https://volodymyrrada.gov.ua/u-volodymyr-volynskomu-tmo-rozpochalos-navchannya-medykiv-u-mezhah-programy-nakopa/</a></li> <li>- <a href="https://volodymyrrada.gov.ua/volodymyr-volynski-medyky-zavershyly-trydenne-navchannya-u-mezhah-programy-nakopa/">https://volodymyrrada.gov.ua/volodymyr-volynski-medyky-zavershyly-trydenne-navchannya-u-mezhah-programy-nakopa/</a></li> <li>- <a href="https://volodymyrrada.gov.ua/u-gromadi-tryvaye-realizacziya-mizhnarodnyh-proyektiv/?fbclid=IwAR2fDnyAOqYq7S5U-vy1tzwJb_LSSDcM1j_ymY0VL3op7aO7Drno1_8Mp4s">https://volodymyrrada.gov.ua/u-gromadi-tryvaye-realizacziya-mizhnarodnyh-proyektiv/?fbclid=IwAR2fDnyAOqYq7S5U-vy1tzwJb_LSSDcM1j_ymY0VL3op7aO7Drno1_8Mp4s</a></li> </ul>
<b>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b>	2 355 001,23 грн
<b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</b>	<p>18 466,00 грн</p> <p>Проведення триденного навчання для лікарів КП «Володимир-Волинського ТМО» (послуги тренера, організація кава-паузи).</p> <p>Зустріч делегації з Цвікау (проживання, харчування).</p>

<b>консультаційні послуги</b>	145 935,23 грн Оплата послуг менеджера та перекладача.
<b>обладнання</b>	2 190 600,00 грн Закупівля УЗД апарату з еластографією (2 155 000,00 грн), закупівля оргтехніки (35 600,00 грн).
<b>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</b>	-
<b>адміністративні витрати виконавця</b>	-

### 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
Проведення навчань та тренінгів для лікарів КП «Володимир-Волинське ТМО» з ранньої діагностики онкозахворювань та роботи на новопридбаному обладнанні	2	1
Закупівля комп'ютерної техніки для КП «Володимир-Волинське ТМО» для забезпечення технічної можливості проведення онлайн-консультацій з лікарями клініки Гайнріха-Брауна	7	7
Придбання УЗД апарату з еластографією	1	1
Виготовлення інформаційних буклетів	1000	0
Підвищення свідомості жителів м. Цвікау та Володимира-Волинського про важливість ранньої діагностики онкозахворювань	0	0

### 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів проєкту дасть змогу знизити рівень смертності у м. Володимир-Волинський та прилеглих громадах, а також надавати послуги ранньої діагностики захворювань.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

### 5. Проблемні питання та/або пропозиції

З 24.02.22 найбільшою проблемою стало повномасштабне вторгнення російської федерації, що зумовило перешкоди для реалізації заходів проєкту. Реалізація проєкту відтермінується через затримку в оплаті платежів Держказначейською службою. Водночас у зв'язку зі збільшенням курсу євро, зросли ринкові ціни на товари і послуги, які мають закуплятися у рамках проєкту. Також є пересторога щодо проведення заключної конференції та зустрічі керівників проєкту в Цвікау, оскільки це передбачає скупчення людей. Окрім цього, існує проблема в приїзді лікарів з клініки Генріха Брауна і виїзду в Німеччину наших спеціалістів.