

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту**  
**«Посилене партнерство для сталого відновлення»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.12.2022 – 30.06.2023
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Уряд Королівства Швеція через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA)
<b>Бенефіціар</b>	Вінницька обласна військова адміністрація, Волинська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація, Хмельницька обласна військова адміністрація, Чернівецька обласна військова адміністрація
<b>Реципієнт</b>	Органи місцевого самоврядування, територіальні громади, неурядові організації, які визначатимуться в ході реалізації проєкту
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	5192
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	154 представників та представниць регіональних та місцевих органів влади та працівників центрів надання адміністративних послуг (81 жінка та 73 чоловіки) з Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецьких областей зміцнили навички та покращили знання з надання якісних адміністративних послуг в умовах кризового реагування та відновлення. Інформаційно-просвітницька кампанія охопила понад 2000 людей у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецьких областях, підвищуючи обізнаність щодо надання адміністративних послуг. Організовано та проведено 2 семінари-тренінги: «Надання якісних адміністративних послуг в умовах кризового реагування та відновлення» та «Розвиток потенціалу регіональних та місцевих органів влади в сфері кризового реагування, відновлення та надання публічних послуг» за наступним регіональним розподілом (у заходах брали участь учасники та учасниці з 5 цільових областей): - Тернопільська область, 1 захід, 82 учасники (58 жінок, 24 чоловіків); - Хмельницька область, 1 захід, 72 учасники (29 жінок, 43 чоловіки).
<b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b>	<a href="https://lokachi.rayon.in.ua/news/599499-zaturtsivskagromada-priymae-uchast-u-seminari-treningu">https://lokachi.rayon.in.ua/news/599499-zaturtsivskagromada-priymae-uchast-u-seminari-treningu</a> <a href="https://pzmrujust.gov.ua/novyny/4719-pro-nadanniaiakisnykh-administratyvnykh-posluh-v-umovakhkryzovoho-reahuvannia-ta-vidnovlennia-ishlosiapidchas-seminaru-treninhu-na-ternopilshchyni">https://pzmrujust.gov.ua/novyny/4719-pro-nadanniaiakisnykh-administratyvnykh-posluh-v-umovakhkryzovoho-reahuvannia-ta-vidnovlennia-ishlosiapidchas-seminaru-treninhu-na-ternopilshchyni</a>

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 832 349 шведських крон	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	584 856 шведських крон	
консультаційні послуги	313 052 шведських крон	
обладнання	–	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	–	
адміністративні витрати виконавця	478 330 шведських крон	
Інше (транспортні витрати)	44 168 шведських крон	
Персонал	385 459 шведських крон	
Аудіовізуальні та друковані матеріали	26 484 шведських крон	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
<i><b>Кінцевий результат.</b></i> Жінки і чоловіки (ВПО і розміщене населення), що постраждали від війни, у місцевих громадах цільових областей отримують однаковий доступ до покращених державних послуг і стійких можливостей для існування завдяки ефективному кризовому реагуванню і заходам відновлення, що здійснюються відповідно до принципів ефективного управління і досягнення ЦСР		
1. Надання державних послуг (ступінь, до якої особа задоволена наданням державних послуг, таких як освіта, охорона здоров'я та виплати соціального страхування), за статтю (жінки, чоловіки)	н/д	У процесі реалізації
2. Можливості працевлаштування/отримання доходу (наскільки, на думку людини, легко знайти роботу/діяльність, що приносить дохід, у її місцевості, за потреби), за статтю (жінки, чоловіки)	н/д	У процесі реалізації
<i><b>Проміжний результат 1.</b></i> Потенціал цільових місцевих органів влади щодо планування, здійснення та моніторингу заходів реагування на військові кризи та відновлення підвищується за рахунок впровадження методів ефективного		

управління (інклюзивного, що враховує гендерні аспекти, та екологічного) і стійких багатогалузевих партнерств		
1.1 Сукупна кількість осіб (жінок, чоловіків), які повністю пройшли Програму розвитку потенціалу регіональних і місцевих органів влади у межах проєкту	0	0
1.2 Сукупна кількість місцевих ініціатив з кризового реагування і сталого відновлення, розроблених регіональними та місцевими органами влади в цільових областях	25	У процесі реалізації
<b>Проміжний результат 2.</b> Ініціативи відновлення, розроблені та реалізовані орієнтованими на вирішення проблем партнерствами, ефективно вирішують багатоаспектні проблеми, з якими стикаються територіальні громади		
2.1 Сукупна кількість орієнтованих на вирішення проблем партнерств, які були створені і призначені для розробки та реалізації місцевих ініціатив кризового реагування та/ чи сталого відновлення	10	У процесі реалізації
2.2 Кількість завершених регіональних та місцевих ініціатив, яким були надані гранти	0	0
2.3 Сукупна кількість осіб у цільових місцевих громадах (жінки, чоловіки), які отримують користь від реалізованих місцевих ініціатив	0	0
<b>Проміжний результат 3.</b> У цільових областях створюються нові можливості для отримання засобів до існування для жінок і чоловіків за рахунок підтримки стійкого відновлення ММСП у найважливіших виробничо-збутових ланцюжках		
3.1 Кількість ММСП, що постраждали від війни, які закінчили програми дистанційного навчання у цільових областях проєкту	100	У процесі реалізації
3.2 Кількість випускників програми дистанційного навчання, які скористалися програмою антикризових перетворень у цільових областях проєкту	20	У процесі реалізації
3.3 Кількість центрів підтримки бізнесу, які отримали підтримку у цільових областях проєкту.	5	У процесі реалізації
<b>Проміжний результат 4.</b> Інклюзивний обмін досвідом і політичний діалог, який пов'язує методи раннього і післявоєнного		

сталого відновлення з національною політикою та консолідує процес локалізації ЦСР в Україні.		
4.1 Сукупна кількість осіб, охоплених інформаційно-просвітницькими кампаніями у цільових ТГ проєкту (жінки і чоловіки з різних груп, залежно від обставин)	100 000 (щонайменше 50 000 жінок)	2 000
4.2 Сукупна кількість представників національних і місцевих органів влади (жінок і чоловіків), які поліпшили свої знання завдяки участі в програмі обміну досвідом	100 (щонайменше 50 жінок)	154 (81 жінок)
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</b>		
<p>Проєкт відповідає поточному контексту України в умовах війни і має на меті зміцнити місцевий потенціал для ефективної інтеграції рішень щодо сталого розвитку у відповідь на кризу та подальше планування відновлення, реалізацію місцевих ініціатив щодо покращення економічних можливостей для населення, яке постраждало від війни, та надання державних послуг, а також для використання орієнтованого на вирішення проблем партнерського підходу, який був успішно впроваджений для вирішення проблем соціального та економічного розвитку, з якими стикалися місцеві громади у всій Україні впродовж попередніх років.</p> <p>Проєкт дасть змогу позитивно вплинути на соціально-економічний розвиток у п'яти областях західної частини України, а саме: Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій і Волинській областях, покращити доступ до публічних послуг для громад цих областей, підвищити спроможність місцевих і регіональних органів влади врегулювати кризи та реагувати на них, та посилити потенціал місцевих органів влади щодо реалізації інклюзивних, з урахуванням гендерних аспектів, і пов'язаних з ЦСР планів та ініціатив в області розвитку, орієнтованих на громади, та інклюзивного економічного зростання.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.</p>		
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
Відсутні		