

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Таємниці двох вез: промоція історичної спадщини Луцька та Любліна через інноваційні технології»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.11.2021 – 30.06.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 4904
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Для реалізації заходів було обрано координатора проєкту, ведуться підготовчі роботи для проведення закупівель у рамках проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформацію про проєкт розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради у розділі «Проєкти міжнародної технічної допомоги», офіційному сайті ПТС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», соціальних мережах https://www.lutskrada.gov.ua/pages/taiemnytsi-dvokh-vezh-promotsiia-serednovichnykh-fortyfikatsiinykh-sporud-lutska-ta-liublina-cherez-innovatsiini-tekhnohii https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020/811 Окрім цього, інформація про проєкт висвітлюється у місцевих ЗМІ https://www.lutskrada.gov.ua/publications/za-krok-do-realizatsii-novoho-mizhnarodnoho-proiektu https://volynonline.com/u-luczku-startuye-proekt-tayemnychi-dvoh-vezh/ https://www.0332.ua/news/3186132/u-lucku-startue-proekt-taemnici-dvoh-vez
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	56 011,22 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	3 025,00 грн
консультаційні послуги	0,00 грн
обладнання	0,00 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 грн
адміністративні витрати виконавця	52 986,22 грн

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Управління проєктом	Набір команди проєкту	Координатор проєкту від Головного бенефіціара відсутній у зв'язку зі звільненням.
Круглий стіл онлайн «Життя у середньовічному та ранньомодерному Луцьку та Любліні»	Узгодження партнерами тематики доповідей, обрання експертів (доповідачів), узгодження дати організації круглого столу	Через введення воєнного стану онлайн зустріч в межах проведення круглого столу перенесено на невизначений термін. Тривають переговори з потенційними експертами.
Розробка науково-популярного електронного буклету «Будні історичного Луцька та Любліна»	Обрання авторів електронного буклету	Підготовлено 4 статті українською мовою та здійснено переклад 2 статей з польської на українську мову для публікації в буклеті.
Мобільний додаток «Таємниці двох веж» та освітня стежка вздовж історичних пам'яток Луцька та Любліна	Підготовка документації для процедури закупівлі	Опрацьовано концепцію персонажів мобільного додатку. Триває робота над документацією для процедури закупівлі
Промоційна кампанія Луцька та Любліна та промоція проєкту	Публікація інформації про проєкт на вебсайті Луцької міської ради	Інформацію про проєкт опубліковано на вебсайті Луцької міської ради
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Впровадження заходів проєкту дасть змогу привабити більшу кількість відвідувачів історичних фортифікаційних споруд у Луцьку та Любліні (Республіка Польща) шляхом створення нового транскордонного туристичного продукту – віртуального маршруту.</p> <p>Проєкт водночас спрямований на залучення транскордонних туристів, посилення партнерських відносин між Луцьком та Любліном, а також промоцію міжкультурного діалогу й популяризацію спільної історичної спадщини.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні термін реалізації проєкту було продовжено через ряд ризиків. Відсутній координатор проєкту та призупинено проведення заходів.</p>		