

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Спільні дії для покращення співпраці у
запобіганні стихійним лихам та кліматичним загрозам на транскордонній
території Польщі та України»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	01.11.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнти	1) 1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області; 2) Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5789
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	06.11.2024 підписано Грантовий контракт № PLUA.01.01-IP.01-0032/23-00. 02.12.2024 підписано Партнерську угоду № PLUA.01.01-IP.01-0032/23. Здійснено державну реєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». За звітний період з партнерами проєкту були проведені онлайн-зустрічі щодо його впровадження.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	http://vl.dsns.gov.ua/ https://www.facebook.com/LuTsk.District.Department.DSNS.UKRAINE.VolyN https://kivrada.gov.ua/news/1733232757/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-
послуги з організації тренінгів,	-

навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		-
обладнання		-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		-
адміністративні витрати виконавця		-
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення спільного дводенного навчання в Україні	0	0
2. Проведення освітньої акції «Чисте довкілля»	0	0
3. Участь у стартовій конференції в Україні (Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради)	0	0
4. Участь у спільному дводенному навчанні в Польщі (Гміна Червін)	0	0
5. Участь в завершальній конференції в Польщі (Гміна Клюково)	0	0
6. Закупівля пожежної автоцистерни з обладнанням (ДСНС)	0	0
7. Закупівля 10 комплектів одягу для пожежників (ДСНС)	0	0
8. Закупівля пожежної автоцистерни. Об'єм вогнегасних речовин до 5 тон (Ківерці)	0	0
9. Закупівля 2-х мотопомп (Ківерці)	0	0
10. Закупівля 16 комплектів одягу для пожежників (Ківерці)	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Впровадження заходів проєкту дасть змогу підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації та покращити матеріально-технічну базу для безпеки населення.</p> <p>Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню професійної підготовки рятувальників, обміну досвідом та вдосконаленню взаємодії між службами.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		