

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Підвищення безпеки на транскордонній території Польщі та України у сфері рятування»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.11.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5787
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	08.11.2024 підписано Грантовий контракт № PLUA.01.01-IP.01-0039/23-00. 13.12.2024 підписано Партнерську угоду № PLUA.01.01-IP.01-0039/23. Здійснено державну реєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	http://vl.dsns.gov.ua/ https://www.facebook.com/dsnsVol?mibextid=wwXIf
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-

адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення 3-денних навчань в Україні	0	0
2. Проведення акції під час сімейного пікніка «Безпечні канікули»	0	0
3. Проведення стартової конференції в Україні	0	0
4. Участь у спільному 3-денному тренінгу в Польщі	0	0
5. Участь у спільному 5-денному тренінгу в Польщі		
6. Участь в завершальній конференції в Польщі	0	0
7. Закупівля спеціальної водолазно-рятувальної станції з обладнанням	0	0
8. Закупівля пожежної автоцистерни	0	0
9. Закупівля гідроциклів	0	0
10. Закупівля підводного дрону	0	0
11. Закупівля квадрокоптерів (дронів)	0	0
12. Закупівля комплектів станцій гідроакустичного зв'язку	0	0
13. Закупівля підводних освітлювальних станцій спеціального призначення	0	0
14. Закупівля фотоапарату бездзеркального зі світлосильним об'єктивом	0	0
15. Закупівля стенду для гідравлічного випробування балонів	0	0
16. Закупівля металошукачів підводних	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Реалізація проєкту значно покращить можливості рятувальних служб завдяки закупівлі спеціалізованої техніки, зокрема спеціальної водолазно-рятувальної станції з обладнанням та пожежної автоцистерни, що забезпечить швидке та ефективне реагування в різноманітних умовах. Гідроцикли та підводний дрон дадуть змогу розширити можливості для порятунку в складних водних умовах, а квадрокоптери покращать моніторинг та координацію під час аварій.</p> <p>Організація конференцій та тренінгів забезпечить обмін досвідом та покращить рівень підготовки персоналу для ефективної взаємодії в критичних ситуаціях.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		