

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Польсько-Українське співробітництво для розвитку туризму та збереження культурної спадщини на території, охопленій торговою маркою “Живописний Схід”»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	01.12.2019 – 31.12.2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄС 2014-2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Рівненська сільська рада
Номер реєстраційної картки проєкту	4303
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підвищення ролі об'єктів культурної спадщини як туристичного напрямку в партнерських громадах.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	http://rivnenska.gromada.org.ua/news/1575627819/ , http://www.ziemiachelmska.pl/pl-by-ua-2014-2020/11430-strat-projektu-dziedzictwo , http://www.ziemiachelmska.pl/pl-by-ua-2014-2020/11452-wieczor-tradycji-bozonarodzeniowych-polsko-ukrainskiego-pogranicza , https://www.bialopole.eu/index.php/2108-projekt-wspolpraca-polsko-ukrainska-na-rzecz-rozwoju-turystyki-oraz-zachowania-dziedzictwa-kulturowego-na-obszarze-objetym-marka-malowniczy-wschod , http://archiwalna.dorohusk.com.pl/index.php/archiwum/1582-2019-12-04 , http://www.lesniowice.lubelskie.pl/aktualnosc-405-ruszyl_nabor_uczestnikow_na_warsztaty.html , https://www.zmudz.gmina.pl/index.php/918-rozpozecie-realizacji-projektu-na-obszarze-malowniczy-wschod , http://www.kamien.gmina.pl/index.php/117-ogloszenia/765-informacja-o-rozpozeciu-realizacji-projektu-w-ramach-programu-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної	817,24 євро

допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	-	
обладнання	817,24 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		
Аудиторські послуги	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Семінари та вечір різдвяних традицій польсько-українського кордону в Стшельце (Білопольська комуна)	50 учасників	- 29 учасників взяли участь в семінарі, - 67 учасників взяли участь у Вечорі Різдвяних традицій.
Кулінарні та ремісничі майстерні в Кумові Плебанські (Комуна Лесьньовіце)	4 кулінарні майстер класи, в яких візьмуть участь 40 учасників з Польщі та України. 4 ремісничі майстер класи, в яких візьмуть участь 25 учасників з Польщі та України.	25 учасників ремісничих майстер класів
Фестиваль «Мультикультурний прикордонний край» у Войславці (Комуна Войславці)	Заплановано 400 учасників з Польщі та України	В зв'язку з пандемією наступні майстер класи перенесені на 2021 рік
Фестиваль народної культури в с. Турка (Дорогуська комуна)	Заплановано 150 учасників з Польщі та України	В зв'язку з пандемією наступні майстер класи перенесені на 2021 рік
Турнір серед жінок (Комуна Змуд)	Заплановано 150 учасників з Польщі та України	В зв'язку з пандемією наступні майстер класи перенесені на 2021 рік
Позначення маршруту та транскордонного велопробігу з заходом на свіжому повітрі біля озера Гушанське (Рівненська сільська рада)	Створення та позначення нового велосипедного маршруту протяжністю 18 км. Заплановано 120 учасників велопробігу: 60 з Польщі та 60 з України.	Створено та позначено велосипедний маршрут. Транскордонний велопробіг в зв'язку з пандемією перенесено.

Позначення велосипедної траси з розміткою в Камінській комуні	Позначення велосипедної траси протяжністю 18 км.	Позначено велосипедну трасу протяжністю 18 км.
Підготовка видання з туристичною картою, туристична інфраструктура	Заплановано: 10000 предметів видання, 3 інформаційні / пам'ятні дошки, 1 банер, 60 плакатів, 2 двосторонні дошки, 120 емблем, 4 туристичні вказівники.	60 плакатів, 1 інформаційна дошка, 4 туристичні вказівники
Реклама проєкту	Заплановано: 955 учасників 8 транскордонних культурних подій, кількість переглядів вебсайту – 1000, кількість переглядів у соц. медіа – 1000, 2 статті для преси (тираж газети – 5000).	121 учасник транскордонних культурних подій, кількість переглядів вебсайту – 51, кількість переглядів у соц. ЗМІ – 10, 1 стаття для преси (тираж газети – 14 999).

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Реалізація проєкту дасть змогу досягти підвищення туристичного потенціалу Рівненської громади та України на міжнародному рівні.

Проєкт через низку скоординованих рекламних заходів із використанням та розвитком транскордонного бренду «Живописний Схід» має на меті підвищити інтерес туристів та місцевих громад до культурних та історичних пам'яток території впровадження заходів проєкту.

ЄС надає співфінансування для реалізації проєкту у вигляді МТД, що повністю задовольняє потреби реципієнтів.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Через епідеміологічну ситуацію, спричинену гострою респіраторною хворобою COVID-19, як з польської, так і з української сторони припинено деякі заплановані заходи, комунікаційна діяльність, спрямована на формування обізнаності та взаємозв'язків, не проводилася як планувалося: менш завершені транскордонні заходи, менша кількість учасників заходів.

Реалізацію проєкту перенесено на 2021 рік.