

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й
біорізноманіття в Луцьку та Жешуві»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	16.09.2024 -30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5731
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Отримано два авансові платежі. Проведено триетапну онлайн-вікторину (березень, квітень, травень) в соціальній мережі «Фейсбук» на знання дикої природи, біорізноманіття, Смарагдової мережі та Natura 2000. Взяв участь 71 учасник. Визначено 30 переможців, яких нагороджено промоційними подарунками (екоторба, термокружка, набір з 2 екоторбинок для овочів та фруктів). Підготовлено, перекладено польською мовою та опубліковано 3 статті на офіційних вебсайтах Луцька та Жешува про природні об'єкти, заповідники, території Смарагдової мережі та Natura 2000, біорізноманіття й охорону природи. Розроблено та опубліковано в соціальних мережах «Фейсбук» Луцька та Жешува три електронні постери про природні об'єкти, заповідники, території Смарагдової мережі та Natura 2000, біорізноманіття й охорону природи. Організовано участь групи з 10 експертів у другій робочій зустрічі в м. Жешуві з метою підтримки розробки Концепції збереження та розвитку природних об'єктів, заказників та територій Смарагдової мережі Луцької міської територіальної громади та забезпечено перевезення 05-08 травня 2026 року. Для вибору надавача послуг з міжнародного пасажирського перевезення проведено процедуру закупівлі через систему Prozorro. Обрано підрядника для розробки настільної гри для учнів 4-х класів шкіл Луцька і Жешува та укладено договір 28.04.2026. Обрано підрядника для розробки Концепції збереження та розвитку природних об'єктів, заказників та територій Смарагдової мережі Луцької міської територіальної громади та укладено договір 29 травня 2026 року. Виконано комплекс робіт зі створення парку.
Посилання на інтернет-	https://surl.li/ptujbx

ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://surl.li/eubeki https://surl.li/szuyfx https://surl.li/iveuji https://surl.lt/jvrsbv https://surl.li/gtopgt https://surl.li/kzgfka https://surl.lt/roouin https://surl.li/ouarya https://surl.li/kcpgyu	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	16 930 222,21 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	396 494,50 грн	
консультаційні послуги	0,00 грн	
обладнання	0,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	15 828 216,99 грн	
адміністративні витрати виконавця	705 510,72 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Відновлення об'єкта природи в Луцьку – створення природного парку на березі річки Стир	Виконання робіт зі створення природного парку та облаштування необхідної інфраструктури.	Виконано комплекс робіт зі створення парку, зокрема проведено корчування густого чагарника, видалення інвазивних рослин, засипання підкорінних ям, розроблення та ущільнення ґрунту, обробку деревини м'яких порід, очищення каналів із зарослими укосами, влаштування доріжок зі щебеневим покриттям та покриттям із терасної дошки, облаштування зовнішніх сходів і пандусів.
2. Підвищення обізнаності щодо охорони природи, біорізноманіття, Смарагдової мережі та Natura 2000	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів та підготовка інформаційних матеріалів.	Проведено онлайн-вікторину (71 учасник, 30 переможців), підготовлено та опубліковано 3 статті та 3 електронні постери.

3. Розробка настільної гри для учнів 4-х класів Луцька та Жешува	Проведення процедури закупівлі послуги з розробки та виготовлення настільної гри.	Проведено процедуру закупівлі послуги з розробки та виготовлення настільної гри. Обрано підрядника, укладено договір та розпочато розробку концепції, змістового наповнення та дизайну ігрових матеріалів.
4. Розробка Концепції збереження та розвитку природних об'єктів, заказників та територій Смарагдової мережі Луцької МТГ	Проведення процедури закупівлі послуги з розробки Концепції.	Проведено процедуру закупівлі послуги з розробки Концепції. Обрано підрядника, укладено договір та розпочато збір вихідних даних і підготовку аналітичних матеріалів.
5. Робоча зустріч експертів з метою підтримки розробки Концепції в м. Жешув (міжнародне транспортне перевезення)	Проведення процедури закупівлі послуги з міжнародного перевезення. Організація участі делегації у складі 10 осіб (представники виконавчого комітету Луцької міської ради та КП «Парки та сквери м. Луцька») у робочій зустрічі в м. Жешув.	Проведено процедуру закупівлі послуги з міжнародного перевезення. Укладено договір з підрядником. Сформовано делегацію у складі 10 осіб – представників виконавчого комітету Луцької міської ради та КП «Парки та сквери м. Луцька» зі сфер міжнародного співробітництва, містобудування, екології, житлово-комунального господарства, туризму, які взяли участь у робочій зустрічі в Жешуві.
6. Непрямі витрати (витрати на персонал, витрати на офіс та адміністрування проєкту, транспорт, проживання та харчування персоналу)	Формування команди проєкту, до складу якої входять менеджер проєкту та два асистенти менеджера проєкту.	Асистента менеджера було залучено до роботи в проєктній команді з 17 березня 2026 року. Здійснено витрати на відрядження, офіс та адміністрування проєкту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація цього проєкту сприятиме покращенню екологічного стану природного парку, зокрема через боротьбу з інвазивними видами рослин і їх заміну на декоративні та цінні породи дерев, що сприятиме збереженню біорізноманіття. Створення системи каналів для відведення дощових вод і встановлення фільтрувального обладнання дасть змогу ефективно управляти водними ресурсами, запобігати затопленням і покращити водний баланс території. Облаштування пішохідних доріжок, пристані та інших елементів інфраструктури підвищить доступність парку для мешканців і відвідувачів, сприятиме розвитку рекреаційного туризму та популяризації фізичної активності. Облаштування простору відповідно до вимог безбар'єрності забезпечить комфортний доступ до природного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта та сприяють досягненню визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		