

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проекту**  
**«Готський шлях: спільна історична реконструкція та віртуальна подорож у минуле»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2021 – 31.12.2021
<b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна», представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
<b>Бенефіціар</b>	Волинська обласна державна адміністрація
<b>Реципієнт</b>	Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
<b>Номер реєстраційної картки проекту</b>	4788
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	Впровадження проекту здійснено на 15%.
<b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</b>	<a href="https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2681955292113139/?d=n">https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2681955292113139/?d=n</a> <a href="https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2666698690305466/?d=n">https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2666698690305466/?d=n</a> <a href="https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612663982375604/?d=n">https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612663982375604/?d=n</a> <a href="https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612537709054898/?d=n">https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612537709054898/?d=n</a> <a href="https://www.facebook.com/100002429963971/posts/4282636091827347/?d=n">https://www.facebook.com/100002429963971/posts/4282636091827347/?d=n</a> <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fslovopravdy.com.ua%2Fza-peremogu-boretsya-ukrayinsko-polskyj-gotskyj-shlyah%2F%3Ffbclid%3DIwAR20t_L9D_X9RQUb9dFj6pFd7EZHE6_qqevbqgztzKyQsfRaL_VT8dT6bY0&amp;h=AT2IoVoB14EfAEhch9J97DhbXGYGzvWToDUJ8wDDeTEjrvKlvDz3s2k7c3oosoGQ-quY55yl6Rre4vA_H6f9wHdRCqvL0JyWu89C6b0pJ1c_gwWww0ANznZkdxJdVzvzgaFG1@pbu.gothic.way">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fslovopravdy.com.ua%2Fza-peremogu-boretsya-ukrayinsko-polskyj-gotskyj-shlyah%2F%3Ffbclid%3DIwAR20t_L9D_X9RQUb9dFj6pFd7EZHE6_qqevbqgztzKyQsfRaL_VT8dT6bY0&amp;h=AT2IoVoB14EfAEhch9J97DhbXGYGzvWToDUJ8wDDeTEjrvKlvDz3s2k7c3oosoGQ-quY55yl6Rre4vA_H6f9wHdRCqvL0JyWu89C6b0pJ1c_gwWww0ANznZkdxJdVzvzgaFG1@pbu.gothic.way</a>
<b>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b>	54 442,72 грн
<b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування,</b>	0,00 грн

<b>інформаційні кампанії</b>	
<b>консультаційні послуги</b>	37 542,72 грн Оплата послуг менеджера
<b>обладнання</b>	16 900,00 грн Придбано ноутбук HP 250 G8
<b>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</b>	0,00 грн
<b>адміністративні витрати виконавця</b>	0,00 грн

### 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
Кількість покращених культурно-історичних пам'яток як прямий наслідок підтримки програми (ENI / CBC 7)	0	0
Кількість транскордонних культурних заходів, організованих за підтримки ENI (ENI / CBC 8)	0	0
Кількість нових туристичних продуктів або послуг, що відповідають потребі охорони культурної спадщини та / або просування місцевої культури (включаючи електронні товари, електронні послуги)	0	0
Кількість учасників транскордонних культурних заходів, організованих за підтримки фінансування ENI	0	0
Кількість публікацій, що описують культурну та/або історичну спадщину регіону	6	6
Кількість обмінів персоналом, відповідального за управління історико-культурною спадщиною	0	0

### 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів проєкту дасть змогу здійснити промоцію місцевої історії та культури шляхом покращення 2 музеїв транскордонного регіону. Унікальне поєднання експозицій скансену та мультимедійних технологій значно підвищить туристичну привабливість музеїв і примножить їх відвідуваність.

Проєкт водночас спрямований на обмін досвідом між партнерами та створення транскордонної студії готичної культури, яка стане спільною науково-туристичною базою, де зберігатиметься інформація про історичну спадщину, яка буде представлена у привабливому для туристів вигляді.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

### 5. Проблемні питання та/або пропозиції

У процесі планування заходу (Музейний фестиваль для дітей та молоді «Готський шлях – подорож у минуле») стало очевидним, що один день – це занадто мало часу, щоб залучити 1100 відвідувачів, що є пропонованим показником для цього заходу.

Найкраще знайдене рішення – провести захід протягом трьох днів замість одного дня. Зокрема: 31 березня та 01 квітня 2022 року (четвер та п'ятниця) – навчальні дні, у які є можливість організувати поїздки для школярів гміни Грубешова. 02 квітня 2022 року (субота) буде відкрито для приватних відвідувачів, сімей тощо. Отже, партнер проєкту зможе залучити більше відвідувачів та досягти показника.

На початку реалізації проєкту обидва партнери зіштовхнулися з проблемою дефіциту

інформації про готські племена. Щоб вирішити цю проблему, впродовж липня та серпня 2021 року проводилися розкопки на археологічних пам'ятках готських племен в різних місцях гміни Грубешова, що дало змогу отримати актуальні фотографії та відео для науково-історичних інформаційних пакетів, вебсайтів, рекламних текстів та кампаній для проекту. У серпні та вересні 2021 року проєктним менеджером з гміни Грубешова були зібрані наукові звіти, графіки, археологічні матеріали, фотографії.