

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Музеї прикордоння – простір для інтеркультурного діалогу»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.11.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Волинська обласна рада
Номер реєстраційної картки проєкту	4877
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<ul style="list-style-type: none"> - Сформовано команду проєкту у складі 4 осіб; забезпечено належне адміністрування проєкту, налагоджено комунікації між партнерами; проведено робочу зустріч усіх партнерів у м. Стальова Воля; - повністю реалізовано малий інфраструктурний компонент: проведено ремонт виставкової зали Волинського краєзнавчого музею, здійснено реновацію паркетної підлоги; - упроваджено інвестиційний компонент: закуплено 9 вітрин зі скляними ковпаками, необхідних для організації виставки «Мистецтво для усіх. Порцеляна» та реалізації інших заходів проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	http://volynrada.gov.ua/ https://www.facebook.com/SPIDI2022
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2 390 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	78 євро
будівельні, ремонтні	164 євро

роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця	2 148 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість покращених культурно-історичних місць як прямий наслідок підтримки програми (ЄІС)	1	Проведено ремонт виставкової зали Волинського краєзнавчого музею, придбано 9 вітрин для організації виставки.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Впровадження заходів проєкту дасть змогу сприяти розвитку транскордонного регіону у високоякісний туристичний простір, який є конкурентоспроможним і відомим напрямком, шляхом налагодження ефективного міжкультурного діалогу між музеями.</p> <p>Навчальні заходи для персоналу призведуть до збільшення його спроможності щодо надання кращих послуг людям з обмеженими можливостями, кращого просування та реклами їхніх музеїв.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		