

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Боротьба з пандемією COVID – 19»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	16.04.2021 – 31.12.2021	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)	
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація	
Реципієнт	Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради	
Номер реєстраційної картки проєкту	4886	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження проєкту здійснено на 20%.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://volodymyrrada.gov.ua/u-p-yaty-miskyh-shkolah-vstanovlyat-120-rekuperatoriv-dlya-ochyshhennya-povitrya/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	5 268,75 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0 грн	
консультаційні послуги	5 268,75 грн Здійснено переклад супровідних документів в ході реалізації проєкту.	
обладнання	0 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0 грн	
адміністративні витрати виконавця	0 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість рекуператорів, закуплених в межах реалізації проєкту, шт	120	0

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів проєкту дасть змогу створити безпечні умови навчання школярів шляхом встановлення в класах рекуператорів.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

08.11.2021 оголошено закупівлю 120 рекуператорів. Переможець закупівлі був дискваліфікований, оскільки не зміг поставити обладнання у визначені терміни.

30.12.2021 оголошена повторна закупівля.