

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Здорові та спортивні мешканці
Грубешівського повіту та Луцького району»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	02.05.2024 - 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ – 01982910)
Номер реєстраційної картки проєкту	5732, 5732-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У рамках проєкту за час його реалізації закуплено сучасне діагностичне, реабілітаційне та комп'ютерне обладнання, проведено стартову конференцію, організовано системну співпрацю з польським партнером, підготовлено та погоджено проміжні звіти, забезпечено виконання запланованих заходів відповідно до графіка реалізації проєкту. У звітному періоді забезпечено належну організацію інформаційної та управлінської складової проєкту. Зокрема: - продовжено термін реалізації проєкту до 1 вересня 2026 року (Додаток № PLUA.02.01-IP.01-0022/23-01 від 10.03.2026 до грантового договору № PLUA.02.01-IP.01-0022/23-00); - здійснено перереєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України у зв'язку з продовженням строку його реалізації (реєстраційна картка №5732-01 від 24.03.2026); - отримано черговий транш фінансування проєкту в розмірі 353 598,55 євро; - оголошено тендер на закупівлю комп'ютерного томографу; - узгоджено з Головним партнером терміни та попередній графік проведення 4 навчальних заходів для медичних працівників двох медичних закладів; - підготовлено та погоджено пропозиції до структури й змісту спільної інформаційно-методичної брошури; - забезпечено регулярне інформування про хід реалізації проєкту; - забезпечено регулярну комунікацію з Головним партнером у форматі онлайн- та офлайн-зустрічей; - здійснено 2 робочі візити команди проєкту до м. Грубешів (20 лютого та 19 червня 2026 року), на яких спільно з польськими колегами детально обговорено хід реалізації проєкту, узгоджено робочий план, скоординовано подальші спільні заходи та визначено наступні етапи співпраці; - підготовлено та подано другий проміжний звіт через систему CST2021, який погоджено національним контролером – ДАСУ.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про	https://rozhcllinik.volyn.ua/news/delehatsiya_rozhshchenskoyi_hromady_vidvidala_hrubeshivskyy_povit https://rozhcllinik.volyn.ua/news/interreg_next_polshcha-ukrayina

результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://rozhcllinik.volyn.ua/news/partnerstvo_v_diyi_delehatsiya_rozhys_hchenskoyi_likarni_na_vidkrytti_reabilitatsiynoho_viddilennya https://rozhcllinik.volyn.ua/news/robocha_zustrich_proyektnoyi_komand_y_obhovoryly_realizatsiyu_mizhnarodnoho_proyektu https://rozhcllinik.volyn.ua/news/onlayn-mist_partnerstva_pl-ua_rehab https://rozhcllinik.volyn.ua/news/partnerska_zustrich_u_hrubeshovi_resp_ublika_polshcha_pl-ua_rehab https://rozhcllinik.volyn.ua/news/profesiyno_pro_zakupivli_treninh_inter_reg_next_dlya_ukrayinskykh_partneriv https://rozhcllinik.volyn.ua/news/zaproshennya_do_uchasti_u_tenderi_na_zakupivlyu_medychnoho_obladnannya https://rozhcllinik.volyn.ua/news/zaproshennya_do_uchasti_v_tenderi_na_zakupivlyu_medychnoho_obladnannya https://rozhcllinik.volyn.ua/news/navchannya_u_rivnomu_krok_do_yaki_snoyi_realizatsiyi_spilnoho_transkordonnoho_proyektu https://rozhcllinik.volyn.ua/news/oblik_yak_stratehiya_doviry_v_rytmi_i_nterreg_next https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757065298/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757065712/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757065983/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757066294/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757064838/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759149175/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759149489/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759149820/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759652221/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1760870807/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1760873852/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1761552783/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1763815350/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1764522973/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1766304649/ https://rozhrada.gov.ua/news/u-rozhyschenskiy-likarni-novyiy-uzd-aparat https://rozhyshche.rayon.in.ua/news/837098-u-rozhishchenskiy-likarni-vstanovili-noviy-uzd-aparat https://surl.li/ncitjb https://surl.li/drbeac https://pl-ua.eu/en/budowanie-zdrowych-spolecznosci-wiejskich-w-polsce-ina-ukrainie-konferencja-projektu-pl-uarehab/ https://rozhyshche.rayon.in.ua/news/850664-elektroneyromiograf-noviy-aparat-u-rozhishchenskiy-likarni-shcho-tse-take-i-yake-obstehennya-mozhna-proyti https://newsmax.in.ua/rozhyshchenska-likarnia-otrymala-suchasne-diahnostychne-obladnannya/ https://rozhrada.gov.ua/news/rozhyshchenska-likarnya-otrymala-suchasne-diahnostychne-obladnannya https://rozh.likarnja.org.ua/news/1766304649/ https://www.facebook.com/PLUAREhab?locale=uk_UA https://www.facebook.com/share/p/19PeH4CDK1/ https://www.facebook.com/share/p/1CLmRdGjhh/ https://www.facebook.com/share/p/1CZpXNRwww/ https://www.facebook.com/share/p/1K85VLdWuF/ https://www.facebook.com/share/p/1PnjqHTyqH/ https://www.facebook.com/share/p/1NxJ1vZgWz/ https://www.facebook.com/share/p/1EEaVy1RCa/
--	--

	https://www.facebook.com/share/p/1ETbNjdSyN/ https://rozhrada.gov.ua/news/mizhnarodna-spivpratsya-robocha-zustrich-partneriv-proyektu-pl-ua-rehab-u-hrubeshovi https://rozhrada.gov.ua/news/vidbulasya-robocha-zustrich-shchodo-realizatsiyi-proyektu-pl-ua-rehab https://rozh.likarnja.org.ua/news/1782103939/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1782026412/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1782025210/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1779610378/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1779609063/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1777064141/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1773507416/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1772741231/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1769442041/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	15 411 441,80 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	101 400,00 грн	
консультаційні послуги	84 814,50 грн	
обладнання	14 007 977,30 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 грн	
адміністративні витрати виконавця	1 217 250,00 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Робочий пакет №4. Закупівля діагностичного та хірургічного обладнання в області неврологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату для КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»	Закупівля медичного обладнання: - комп'ютерного томографу; - ультразвукового апарату; - електронейроміографу; - апарату ударно-хвильової терапії; - артроскопу з аксесуарами; - мобільного операційного столу. Закупівля комп'ютерного	Закуплено ультразвуковий апарат, електронейроміограф, апарат ударно-хвильової терапії, артроскоп з аксесуарами, мобільний операційний стіл. Закуплено комп'ютерне обладнання: - ноутбуки (21 шт.); - багатофункціональні пристрої (5 шт.) Оголошено тендер щодо закупівлі комп'ютерного томографу відповідно до вимог Додатку 2 до

	обладнання: - ноутбуки (21 шт.); - багатофункціональні пристрої (5 шт.)	Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща-Україна https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2026-04-24-012481-a
Робочий пакет №5. Закупівля спеціалізованого реабілітаційного обладнання для КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»	Закупівля 66 позицій спеціалізованого реабілітаційного обладнання	Закуплено спеціалізоване реабілітаційне обладнання (66 позицій обладнання).
Робочий пакет №6. Навчання та обмін знаннями з реабілітації для персоналу КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» та Незалежного медичного комплексу в м. Грубешів	Проведення 4 навчальних заходів для медичних працівників двох медичних закладів	Спільно з головним партнером (Незалежний медичний комплекс в м. Грубешів) узгоджено терміни та попередній графік проведення чотирьох навчальних заходів для медичних працівників двох медичних закладів, розпочато організаційну підготовку до їх проведення.
Робочий пакет №7. Розробка спільних рішень для оздоровлення фермерів	Розробка спільної брошури з лікування та реабілітації опорно-рухового апарату працівників сільського господарства	Підготовлено та узгоджено з головним партнером пропозиції до структури й змісту спільної інформаційно-методичної брошури щодо лікування та реабілітації захворювань опорно-рухового апарату працівників сільського господарства, триває підготовка матеріалів для її наповнення.
Робочий пакет № 8. Інформація та просування проєкту	- Публікації постів у соцмережах партнерів; - Публікація статей у місцевій пресі Грубешівського повіту та Рожищенського краю; - Публікації інформації, що підсумовує виконання проєкту, в тому числі досягнуті показники та фотодокументацію проєктної діяльності. - Конференція на 100 осіб, яка відкриває проєкт у м. Рожище; - Конференція на 100 осіб, яка завершуватиме проєкт у м. Рожище. - Підсумкова прес-конференція, на якій буде підведено підсумки	Створено окрему сторінку проєкту у мережі «Фейсбук», яка присвячена промоції проєкту, де системно розміщується актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи (https://www.facebook.com/search/top?q=pl-ua%20rehab). Також дана інформація розміщується на офіційному сайті лікарні https://rozh.likarnja.org.ua/. Забезпечено регулярну комунікацію з Головним партнером шляхом онлайн та офлайн зустрічей щодо детального обговорення робочого плану проєкту та проведення спільних заходів проєкту. 14 жовтня 2025 року проведено стартову конференцію

	реалізованих проєктних заходів, які субсидуються Програмою, та подальші переваги жителів обох регіонів від реалізації даного проєкту; - розміщення 2-х інформаційно-пам'ятних табличок на місці інфраструктурних інвестицій (на будівлях лікарень у Грубешові та Рожищі).	проєкту.
Робочий пакет № 9. Непрямі витрати	- Забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проєкту; - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проєкту.	Залучено (здійснено процедури закупівлі) ключового персоналу проєкту (координатора, фінансового менеджера та комунікаційного менеджера) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України. Забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проєкту. Успішно сформовано та подано проміжні звіти про хід реалізації проєкту через електронну систему CST2021 у встановлені строки відповідно до вимог Програми, звіти погоджено контролером – ДАСУ.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів проєкту дасть змогу покращити доступ до якісної терапевтичної реабілітації опорно-рухового апарату та нервової системи в Луцькому районі Волинської області.

Реалізація проєкту на Волині покращить якість медичних послуг завдяки сучасному обладнанню для лікування неврологічних та опорно-рухових захворювань. Спеціалізоване реабілітаційне обладнання дасть змогу розширити можливості відновлення пацієнтів, зокрема після операцій та травм. Водночас навчання медичного персоналу підвищить рівень кваліфікації та впровадження новітніх методів лікування.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідють потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Упродовж звітнього періоду не було зафіксовано критичних чи невіршуваних проблем, які могли б суттєво перешкодити реалізації проєкту.