

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Здорові та спортивні мешканці Грубешівського повіту
та Луцького району»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	02.05.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5732
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді забезпечено належну організацію інформаційної та управлінської складової проєкту. Відповідно до вимог Додатку 2 до Угоди про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна проведено закупівлю послуг персоналу проєкту та затверджено Робочу групу з питань реалізації проєкту. Проведено інформаційну кампанію щодо початку реалізації проєкту. Подано до системи CST2021 перший проміжний звіт. На запит Спільного секретаріату сформовано та передано Головному партнерові Фінансовий план проєкту. Рішенням Рожищенської міської ради від 29.04.2025 виділено 442 731,00 грн на співфінансування проєкту. Отримано 7 травня 2025 року перший транш у сумі 280 620,35 євро. Забезпечено регулярну комунікацію з Головним партнером шляхом онлайн та офлайн зустрічей. 25 квітня 2025 року делегація лікарні на чолі з директором зустрілася в Грубешові (Республіка Польща) із польськими колегами щодо детального обговорення робочого плану проєкту та проведення подальших спільних заходів проєкту. Підготовлено зміни до проєкту щодо проведення конференції та закупівлі спеціального реабілітаційного обладнання. За кошти проєкту закуплено ультразвуковий діагностичний сканер (портативна ультразвукова система), мобільний операційний стіл, комплекс

	електронейроміографічний комп'ютерний та спеціальне реабілітаційне обладнання (66 одиниць обладнання). Проведено стартову конференцію проекту (14 жовтня 2025 року). Триває підготовка щодо розробки спільної брошури по реабілітації фермерів та подання фінансового звіту за другий період реалізації проекту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://rozhclinic.volyn.ua/news/partnerstvo_v_diyi_d_elehatsiya_rozhyschenskoyi_likarni_na_vidkrytti_rea_bilitatsiynoho_viddilennya https://rozhclinic.volyn.ua/news/robocha_zustrich_pro_yektnoyi_komandy_obhovoryly_realizatsiyu_mizhnar_odnogo_proyektu https://rozhclinic.volyn.ua/news/onlayn-mist_partnerstva_pl-ua_rehab https://rozhclinic.volyn.ua/news/partnerska_zustrich_u_hrubeshovi_respublika_polshcha_pl-ua_rehab https://rozhclinic.volyn.ua/news/profesiyno_pro_zakupivli_treninh_interreg_next_dlya_ukrayinskykh_partneriv https://rozhclinic.volyn.ua/news/zaproshennya_do_uchasti_u_tenderi_na_zakupivlyu_medychnoho_obladnannya https://rozhclinic.volyn.ua/news/zaproshennya_do_uchasti_v_tenderi_na_zakupivlyu_medychnoho_obladnannya https://rozhclinic.volyn.ua/news/navchannya_u_rivnomu_krok_do_yakisnoyi_realizatsiyi_spilnogo_transkoronnogo_proyektu https://rozhclinic.volyn.ua/news/oblik_yak_stratehiya_doviry_v_rytmi_interreg_next https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757065298/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757065712/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757065983/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757066294/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1757064838/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759149175/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759149489/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759149820/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1759652221/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1760870807/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1760873852/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1761552783/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1763815350/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1764522973/ https://rozh.likarnja.org.ua/news/1766304649/ https://rozhrada.gov.ua/news/u-rozhyschenskiy-likarni-novyy-uzd-aparat https://rozhyshche.rayon.in.ua/news/837098-u-rozhishchenskiy-likarni-vstanovili-noviy-uzd-aparat https://surl.li/ncitjb

	https://surl.li/drbeac https://pl-ua.eu/en/budowanie-zdrowych-spolecznosci-wiejskich-w-polsce-ina-ukrainie-konferencja-projektu-pl-uarehab/ https://rozhyshche.rayon.in.ua/news/850664-elektroneyromiograf-noviy-aparat-u-rozhishchenskiy-likarni-shcho-tse-take-i-yake-obstezhennya-mozhna-proyti https://newsmax.in.ua/rozhyshchenska-likarnia-otrymala-suchasne-diahnostychne-obladnannia/ https://rozhrada.gov.ua/news/rozhyshchenska-likarnya-otrymala-suchasne-diahnostychne-obladnannya https://rozh.likarnja.org.ua/news/1766304649/ https://www.facebook.com/PLUAREhab?locale=uk_UA	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	12 463 477,12 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	101 400,00 грн	
консультаційні послуги	84 814,5 грн	
обладнання	11 060 012,62 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	1 217 250,00 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Робочий пакет №4. Закупівля діагностичного та хірургічного обладнання в області неврологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату для КП «Рожищенська	Закупівля медичного обладнання: - 16-зрізовий КТ-апарат; - ультразвуковий апарат; -6-канальний електронейроміограф; - стіл операційний мобільний.	Закуплено ультразвуковий діагностичний сканер (портативна ультразвукова система), мобільний операційний стіл, комплекс електронейроміографічний комп'ютерний.

багатопрофільна лікарня»		
Робочий пакет 5. Закупівля спеціалізованого реабілітаційного обладнання для КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»	Закупівля 66 позицій спеціалізованого реабілітаційного обладнання.	Закуплено спеціалізоване реабілітаційне обладнання (66 позицій обладнання).
Робочий пакет 8. Інформація та просування проєкту	- Публікації постів у соцмережах партнерів; - публікація статей у місцевій пресі Грубешівського повіту та Рожищенського краю; - публікації інформації, що підсумовує виконання проєкту, в тому числі досягнуті показники та фотодокументацію проєктної діяльності; - конференція на 100 осіб, яка відкриває проєкт у м. Рожище; - конференція на 100 осіб, яка завершуватиме проєкт у м. Рожище; - підсумкова прес-конференція, на якій буде підведено підсумки реалізованих проєктних заходів, які субсидуються Програмою, та подальші переваги жителів обох регіонів від реалізації цього проєкту; - розміщення 2-х інформаційно-пам'ятних табличок на місці інфраструктурних інвестицій (на будівлях лікарень у Грубешові та Рожищі).	Створено окрему сторінку проєкту у мережі «Фейсбук», яка присвячена промоції проєкту, де системно розміщується актуальна інформація про його реалізацію, новини, фотоматеріали та документи. Також ця інформація розміщується на офіційному сайті лікарні. Забезпечено активну участь представників партнера в інформаційно-промоційних заходах Програми, що сприяє поширенню кращих практик, налагодженню партнерських зв'язків та зміцненню впізнаваності проєкту серед ширшої аудиторії. Забезпечено регулярну комунікацію з Головним партнером шляхом онлайн та офлайн зустрічей. 25 квітня 2025 року делегація лікарні на чолі з директором зустрілася в Грубешові (Республіка Польща) із польськими колегами щодо детального обговорення робочого плану проєкту та проведення подальших спільних заходів проєкту. 14 жовтня 2025 року проведено стартову конференцію проєкту.
Непрямі витрати (управління проєктом)	- залучення персоналу проєкту (координатор, фінансовий менеджер та комунікаційний менеджер) і створення робочої групи для належного та ефективного управління проєктом відповідно до вимог	Залучено (здійснено процедури закупівлі) ключового персоналу проєкту (координатора, фінансового менеджера та комунікаційного менеджера) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України.

	Програми; - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проєкту; - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проєкту.	Забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проєкту. Успішно сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту через електронну систему CST2021 у встановлені строки відповідно до вимог Програми, звіт погоджено контролером – ДАСУ.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу покращити доступ до якісної терапевтичної реабілітації опорно-рухового апарату та нервової системи в Луцькому районі Волинської області. Реалізація проєкту на Волині покращить якість медичних послуг завдяки сучасному обладнанню для лікування неврологічних та опорно-рухових захворювань. Спеціалізоване реабілітаційне обладнання дасть змогу розширити можливості відновлення пацієнтів, зокрема після операцій та травм. Водночас навчання медичного персоналу підвищить рівень кваліфікації та впровадження новітніх методів лікування. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Упродовж звітного періоду не було зафіксовано критичних чи невирішуваних проблем, які могли б суттєво перешкодити реалізації проєкту.		