

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту
«Разом задля здоров'я та благополуччя жителів
Володимира-Волинського та Цвікау»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	15.03.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	4885
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження проекту здійснено на 15%.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<ul style="list-style-type: none"> - http://volodymyrrada.gov.ua/u-gromadi-polipshytsya-posluga-rannoyi-diagnostyky-onkologichnyh-zahvoryuvan-zavdyaky-ukrayinsko-nimeczkomu-proyektu/ - https://volodymyrrada.gov.ua/u-volodymyr-volynskomu-tmo-rozpochalos-navchannya-medykiv-u-mezhah-programy-nakopa/ - https://volodymyrrada.gov.ua/volodymyr-volynski-medyky-zavershyly-trydenne-navchannya-u-mezhah-programy-nakopa/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	125 821,81 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	18 466,00 грн - проведення триденного навчання для лікарів КП «Володимир-Волинського ТМО» (послуги тренера, організація кава-паузи); - зустріч делегації з Цвікау (проживання, харчування).
консультаційні послуги	107 355,81 грн - оплата послуг менеджера та перекладача.

обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Проведення навчань та тренінгів для лікарів КП «Володимир-Волинське ТМО» з ранньої діагностики онкозахворювань та роботи на новопридбаному обладнанні	1	1
Закупівля комп'ютерної техніки для КП «Володимир-Волинське ТМО» для забезпечення технічної можливості проведення онлайн-консультацій з лікарями клініки Гайнріха-Брауна	7	0
Придбання УЗД апарату з еластографією	1	0
Виготовлення інформаційних буклетів	0	0
Підвищення свідомості жителів м. Цвікау та Володимира-Волинського про важливість ранньої діагностики онкозахворювань	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Впровадження заходів проєкту дасть змогу знизити рівень смертності у м. Володимир-Волинський та прилеглих громадах, а також надавати послуги ранньої діагностики захворювань.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>Внесені зміни до проєкту, а саме була виключена назва фірми – виробника апарату УЗД з еластографією. Причиною змін є те, що з моменту написання проєктної заявки з 2019 року вартість зазначеного в проєкті обладнання значно зросла, тому з головним партнером та донором були обговорені та погоджені альтернативні варіанти обладнання, які по якості є аналогічними раніше заявленому. У зв'язку з цим змінились графіки реалізації заходів проєкту.</p>		