

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.03.2025 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 6233
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підписано угоду про партнерську співпрацю щодо реалізації проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів» (NAKOPA 108 866) між краєм Ліппе та Виконавчим комітетом Луцької міської ради. Зареєстровано проєкт Секретаріатом Кабінету Міністрів України та отримано реєстраційну картку проєкту № 6233 від 16.10.2025. Виконано роботи з розробки Проєктної документації за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Міжшкільний ресурсний центр Луцької міської ради» за адресою: вул. Олімпійська, 15, м. Луцьк Волинської області» з коригуванням.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформацію про проєкт розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради у розділі «Проєкти міжнародної технічної допомоги»: https://surl.li/pcvxwx , та у соціальних мережах.
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	190 310,21 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 грн
консультаційні послуги	0,00 грн
обладнання	0,00 грн

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0,00 грн
адміністративні витрати виконавця		190 310,21 грн
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Управління проєктом	Державна реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, узгодження графіків надходження грантових коштів	Проведено державну реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, узгоджено графіки надходження грантових коштів з німецьким партнером.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
У звітньому періоді реалізація проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів» забезпечила належну організаційну та інституційну підготовку до подальшого впровадження запланованих заходів. Зокрема здійснено державну реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Заплановані заходи відповідають визначеним цілям проєкту, пріоритетам розвитку освіти та кліматичної політики на місцевому рівні, а також потребам реципієнта щодо впровадження енергоефективних рішень і популяризації STEM-освіти. Підтримка партнера з розвитку та результати, досягнуті на підготовчому етапі, створюють належні передумови для успішної реалізації проєкту на наступних етапах.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		