

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.03.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 6233
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підписано угоду про партнерську співпрацю щодо реалізації проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів» (НАКОРА 108 866) між краєм Ліппе та Виконавчим комітетом Луцької міської ради. Підготовлено документацію для реєстрації проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, що є підставою для отримання відповідних пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Зареєстровано проєкт Секретаріатом Кабінету Міністрів України та отримано реєстраційну картку № 6233 від 16.10.2025.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформацію про проєкт розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради у розділі «Проекти міжнародної технічної допомоги»: https://surl.li/pcvxwx , та у соціальних мережах.
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 євро
консультаційні послуги	0,00 євро
обладнання	0,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 євро
адміністративні витрати виконавця	0,00 євро

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Управління проєктом	Державна реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, узгодження графіків надходження грантових коштів.	Проведено державну реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, узгоджено графіки надходження грантових коштів з німецьким партнером.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
У звітному періоді реалізація проєкту «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів» забезпечила належну організаційну та інституційну підготовку до подальшого впровадження запланованих заходів, зокрема, здійснено державну реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Реалізовані заходи відповідають визначеним цілям проєкту та пріоритетам розвитку освіти й кліматичної політики на місцевому рівні, а також потребам реципієнта у впровадженні енергоефективних рішень та популяризації STEM-освіти. Підтримка партнера з розвитку та досягнуті результати підготовчого етапу створюють передумови для успішної реалізації проєкту на наступних етапах.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		