

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Фонд міських експериментів (CEF) – Україна (2025-2028)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні (ПРООН)
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація, Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Ніжинська міська рада Чернігівської області, Ковельська міська рада Волинської області
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 6544
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У межах Проєкту «Фонд міських експериментів (CEF) – Україна (2025-2028)» реалізується акселераційна програма CEF × BOOST Green Economy Innovation Challenge, спрямована на розвиток зеленої економіки та підтримку інноваційних рішень на місцевому рівні. За результатами конкурсного відбору до участі в акселераційній програмі відібрано 4 бізнес-команди з Ніжина, а також за рекомендаціями муніципалітетів залучено 5 комунальних підприємств (2 – з Ніжина, 3 – з Ковеля). Повну акселераційну програму проходять 4 бізнес-команди, тоді як комунальні підприємства беруть участь у навчальному компоненті. За результатами «Демонстраційних днів» бізнес-команди матимуть можливість претендувати на фінансову підтримку для пілотування власних рішень до кінця 2026 року. Експертний супровід реалізації Проєкту забезпечують 2 національні консультанти. У межах їхньої роботи розроблено мапи екосистем зеленої економіки громад Ніжина та Ковеля, підготовлено аналітичні звіти щодо розвитку зеленої економіки та підтримки малих і середніх підприємств у цих громадах, проведено аналіз потреб учасників акселераційної програми, розроблено навчальну програму та розпочато проведення тренінгів і індивідуальних менторських сесій. У звітному періоді розпочато реалізацію 6 малих пілотних проєктів місцевого рівня, а саме: - комплексна оцінка енергоефективності 3 муніципальних будівель у Ніжині; - створення Хабу зеленої економіки у Ніжині; - створення Хабу зеленої економіки у Ковелі; - проведення тренінгів зі сталих енергетичних практик для бізнесу, громадських організацій та академічної спільноти у Ковелі; - реалізація акселераційної програми CEF × BOOST Green Economy Innovation Challenge;

	- проведення аналітичних досліджень у межах CEF × BOOST Green Economy Innovation Challenge. Упродовж звітної періоду в Ніжині проведено воркшопи з практик зеленого переходу, а в Ковелі – тренінги зі сталих енергетичних практик для представників бізнесу, громадських організацій та академічної спільноти, спрямовані на підвищення рівня знань щодо енергоефективності, відновлюваної енергетики та впровадження сталих енергетичних рішень, а також на посилення міжсекторальної співпраці. Представники муніципалітетів Ніжина та Ковеля долучилися до Лідерської програми (Leadership Track), що сприяло розвитку їхніх лідерських компетентностей і спроможності застосовувати портфельний підхід через участь у воркшопах, обмін досвідом між рівними, нетворкінг та індивідуальний менторський супровід. В обох громадах проведено 2 сесії з осмислення (sensemaking sessions), за підсумками яких сформовано перелік наступних кроків реалізації Проєкту. Загалом у звітному періоді підвищено спроможність 12 представників органів місцевого самоврядування Ніжина та Ковеля у застосуванні портфельного підходу та системного мислення, з яких 4 взяли участь у Лідерській програмі (Leadership Track), 4 – у сесії з осмислення в Ніжині та 4 – у сесії з осмислення в Ковелі.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Протягом звітної періоду у цільових громадах пройшла перша комунікаційна фаза проєкту, зокрема, оголошення та проведення двох конкурсів: серед підприємств для відбору учасників Innovation Challenge, а також серед громадських організацій для імплементації опцій. Платформи ПРООН 1. Оголошуємо грантовий конкурс Фонду міських експериментів! (Facebook) 2. Акселераційна програма для бізнесів у «зеленій» економіці з Ніжина та Ковеля (Instagram) 3. What does it really take to lead transformational change in a city? (LinkedIn) 4. Together with @EUDelegationUA and the Ministry of Finance of the Slovak Republic, @UNDPUkraine hosted mayors from six cities for a two-day leadership seminar on transformational change (X) 5. Зелені інноватори з Ніжина та Ковеля: представляємо учасників Green Economy Innovation Challenge (Сайт) Платформи громад

	6. Акселераційна програма для бізнесів у «зеленій» економіці з Ніжина та Ковеля Ніжинська міська рада (офіційний сайт Ніжинської міської ради) 7. Залишився рівно тиждень до завершення приймання заявок для участі в CEF x BOOST Green Economy Innovation Challenge (офіційна Facebook-сторінка Ковельської міської ради) 8. У цьому дописі ділимося з вами історією Максима з Миколаєва - випускника Innovation Challenge 2024 року (офіційний Телеграм-канал Ніжинської міської ради) Національні платформи 9. Акселератор для бізнесу із «зеленими» інноваційними рішеннями у Ніжині та Ковелі (Дія.Бізнес) 10. Акселераційна програма для бізнесів у «зеленій» економіці з Ніжина та Ковеля (ЕВА) 11. У Ковелі реалізують проєкт «Фонд міських експериментів» (Ковель Media)
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	12,142.95 дол. США
Послуги з організації та проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, навчальних поїздок, воркшопів та інших заходів у сфері зеленої економіки, зеленої трансформації бізнесів та енергетичної стійкості, включаючи забезпечення логістики заходів, розробку навчальних матеріалів, фасилітацію, модерацію та залучення експертів	3,474.00 дол. США
Комунікаційні, візуалізаційні та перекладацькі послуги щодо зеленої економіки, зеленої трансформації бізнесів і енергетичної стійкості, включаючи підготовку і друк інформаційних та візуалізаційних матеріалів, графічний дизайн і верстку, аудіовізуальне виробництво, фото- та відеопослуги, письмовий та усний переклад, редагування і коректуру, а також послуги з інформування, пов'язані із забезпеченням видимості проєкту	3,278.95 дол. США
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість органів місцевого самоврядування, що впроваджують портфельний підхід	2	2
Кількість малих пілотних проєктів на місцевому рівні з визначених тематичних напрямів	6	6
Кількість працівників органів місцевого самоврядування, які підвищили спроможність у застосуванні портфельного підходу та системного мислення	10	12
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація проєкту сприяє розвитку зеленої економіки, підтримці інноваційного підприємництва та підвищенню спроможності громад Ковеля у впровадженні сталих рішень. Проведення акселераційної програми, навчальних заходів, експертного супроводу та реалізація пілотних ініціатив створюють передумови для розвитку місцевих інноваційних екосистем, посилення міжсекторальної співпраці та впровадження практик зеленого переходу. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Кількість заявок від бізнесів на участь в акселераційній програмі CEF × BOOST Green Economy Innovation Challenge у громадах Ковеля та Ніжина виявилася низькою. У результаті було прийнято рішення залучити до участі в навчальному компоненті акселераційної програми комунальні підприємства.		