

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту «Діяльність Представництва
Програми ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-
Україна 2014-2020 р.р. у м. Львові, Україна»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2018 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Орган Управління (Міністерство фондів розвитку та регіональної політики Польщі)
Реципієнт	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
Бенефіціар	Львівська обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна державна адміністрація
Номер реєстраційної картки проекту	3772, 3772-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	<p>Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у Львові:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано близько 800 консультацій; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 10 робочих Zoom зустрічей з СТС та іншими Представництвами; - 2 робочі зустрічі з СТС у Львові; - 2 тренінги для експертів Представництва. <p>Підтримка реалізації Програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано Річну Програмну конференцію (гібридна версія) 27-29.10.21 в Трускавці. Львівське Представництво – основний організатор). <p>Надано підтримку в організації 4 онлайн заходів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - робоча зустріч СТС з Львівською обласною державною адміністрацією; - 3 зустрічі з капіталізації. <p>Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано 16 інформаційних заходів; - участь в 9 заходах; - проведено 1 триденний тренінг з комунікації для бенефіціарів проектів I-го конкурсного набору проектів та ВПів; - проведено 1 триденний тренінг з комунікації для бенефіціарів проектів II-го та III-го конкурсних наборів проектів; - проведено 1 тренінг зі звітності та закриття для бенефіціарів II-го конкурсного набору проектів;

- проведено **1 тренінг з впровадження** для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів;
- проведено **2 тренінги з впровадження** для бенефіціарів проєктів II-го та III-го конкурсних наборів проєктів;
- організовано фінал освітньої кампанії для шкіл в рамках Дня Європейської Співпраці (гібридний захід в 3х країнах, Львівське Представництво – основний організатор);
- надано підтримку в організації **6 онлайн конкурсів** Програми;
- Організовано Наукову Програмну конференцію (гібридна версія) 19-21.05.21 в Луцьку. Львівське Представництво – основний організатор);
- надруковано **300 примірників** Програмної промоційної брошури «The Crossborderer 2020»;
- надруковано **200 примірників** Програмної промоційної брошури «Великі інфраструктурні проєкти»;
- надруковано **500 примірників** Програмної промоційної брошури «Регулярні проєкти»;
- надруковано **500 примірників** Програмної промоційної брошури «Мікро проєкти»;
- надруковано **500 примірників** Програмної промоційної брошури «Facts & Figures 2021»;
- надруковано **500 примірників** Програмної промоційної брошури «The Crossborderer 2021»;
- створено промоційний фільм «**Віртуальний тур проєктами ПБУ**» (7 версій);
- створено **6 відео** про проєкти;
- виконано фото документування результатів проєктів – **20 проєктів**;
- закуплено та промарковано **836** одиниць промоційних гаджетів;
- **3 публікації** в пресі.

Інші завдання:

- перекладено близько **1200** ст. Програмних документів;
- проведено **11 візитів** в проєкт з перевіркою на місці.

Робота Експерта з підтримки Національного Органу:

- надано близько **139 консультацій**;
- організовано **4 інформаційні зустрічі** з представниками регіональних органів влади;
- організовано **3 робочі онлайн зустрічі** з Національним Органом;
- проведено **1 тренінг зі звітності та закриття** для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів;
- проведено **1 тренінг з впровадження** для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів;
- проведено **2 тренінги з впровадження** для бенефіціарів проєктів II-го та III-го конкурсних наборів проєктів;

	<ul style="list-style-type: none"> - участь у 2 робочих зустрічах з СТС; - участь у 5 Програмних заходах. <p>Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано 228 консультацій; - організовано 6 зустрічей онлайн з ККП; - проведено 3 перевірки проєктів; - проведено 1 тренінг зі звітності та закриття для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів; - проведено 1 тренінг з впровадження для бенефіціарів II-го конкурсного набору проєктів; - проведено 2 тренінги з впровадження для бенефіціарів проєктів II-го та III-го конкурсних наборів проєктів; - участь у 2 робочих зустрічах з СТС; - участь у 5 Програмних заходах; - поновлено список аудиторів. 	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	www.pbu2020.eu	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	766 916,62 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	384 071,62 євро	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	382 845,00 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>На весь період контракту (2018-2023) заплановано:</p> <p>I. Діяльність Представництва Програми у Львові:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 експерти; 2) навчання для експертів з метою підвищення кваліфікації; 3) робочі зустрічі з СТС та Представництвами в Бресті та Жешуві (прибл. 	<p>На 2021 було заплановано:</p> <p>I. Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у Львові:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано близько 300 консультацій; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; 	<p>Результати за 2021:</p> <p>I. Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у Львові:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано близько 800 консультацій; - подано 5 звітів в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 10 робочих Zoom

<p>24 зустрічі).</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми (до 3-х важливих заходів Програми – на запит).</p> <p>III. Виконання плану з інформації та комунікації:</p> <p>1) матеріали та інформація для вебсайту Програми і бази даних готуються і передається СТС;</p> <p>2) інформаційні заходи для потенційних бенефіціарів або зацікавлених сторін – 62 інформаційні заходи;</p> <p>3) тренінги для потенційних бенефіціарів / з розвитку потенціалу в українських регіонах – 15 тренінгів;</p> <p>4) тренінг для бенефіціарів з питань контракування – 1 тренінг у прийнятних регіонах України (на запит СТС);</p> <p>5) тренінги /семінари для бенефіціарів щодо</p>	<p>- 4 робочих Zoom зустрічей з СТС та іншими Представництвами; - 2 тренінги для експертів Представництва.</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми: - Річна Програмна конференція (онлайн) на запит СТС в 4 кварталі 2021 року.</p> <p>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <p>1) матеріали готуються на постійній основі;</p> <p>2) 2 інформаційні заходи;</p> <p>3) не планувалося на звітний період;</p> <p>4) не планувалося на звітний період;</p> <p>5) 4 тренінги;</p>	<p>зустрічей з СТС та іншими Представництвами; - 2 робочі зустрічі з СТС у Львові; - 2 тренінги для експертів Представництва.</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми: - Організовано Річну Програмну конференцію (гібридна версія) 27-29.10.21 в Трускавці. Львівське Представництво – основний організатор);</p> <p>- надано підтримку в організації 4 онлайн заходів: - робоча зустріч СТС з Львівською обласною державною адміністрацією; - 3 зустрічі з капіталізації.</p> <p>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <p>1) матеріали готуються на постійній основі;</p> <p>- надано підтримку в організації 6 онлайн конкурсів Програми;</p> <p>2) організовано 16 інформаційних заходів, участь в 9 заходах;</p> <p>3) не планувалося на звітний період;</p> <p>4) не планувалося на звітний період;</p> <p>5) організовано 6 тренінгів;</p>
---	--	--

<p>реалізації проєктів – 27 тренінгів (на запит);</p> <p>6) заходи до Дня європейського співробітництва організовано в Україні – 6 заходів (за запитом СТС);</p> <p>7) організація Форуму для бенефіціарів/потенційних бенефіціарів з обміну досвідом/засвоєних уроків з впровадження проєктів в Україні – 1 Форум (на запит СТС-ОП);</p> <p>8) сприяння в організації Форуму для бенефіціарів/потенційних бенефіціарів з обміну досвідом/засвоєних уроків з впровадження проєктів в іншій країні – 1 Форум (на запит СТС);</p> <p>9) 21 публікація в пресі;</p> <p>10) забезпечення фото документування заходів проєктів/ інвестицій/ інфраструктури на різних етапах реалізації проєктів (для заходів по українській стороні) – 4 заходи;</p> <p>11) організовано спеціальні промоційні заходи у рамках Програми (на запит СТС), напр. 1 наукова конференція, невеликі кампанії у соціальних мережах, 1 тур кращими проєктами – 15 заходів на запит;</p> <p>12) підготовка /допомога в розробці Інформаційного бюлетеня Програми (на запит);</p>	<p>6) 1 захід в Україні у вересні 2021 року;</p> <p>7) не планувалося на звітний період;</p> <p>8) не планувалося на звітний період;</p> <p>9) 6 публікацій;</p> <p>10) вибір підрядника на виконання завдання з фото документації проєктів;</p> <p>11) 1 наукова конференція;</p> <p>12) допомога Представництву в Жешуві по підготовці бюлетеня 2021;</p>	<p>6) організовано фінал освітньої кампанії для шкіл в рамках Дня Європейської Співпраці (гібридний захід в 3-х країнах, Львівське Представництво – основний організатор);</p> <p>7) не планувалося на звітний період;</p> <p>8) не планувалося на звітний період;</p> <p>9) організовано 3 публікації; організовано 1 радіо/відео інтерв'ю;</p> <p>10) виконано фото документування результатів проєктів – 20 проєктів;</p> <p>11) організовано 1 наукову конференцію в Луцьку 19-20.05.2021;</p> <p>12) необхідна допомога надається;</p>
--	---	--

<p>13) програмні інформаційні матеріали, брошури та листівки про програму розповсюджено в українських регіонах Програми.</p> <p>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</p> <p>1) допомога СТС-ОП в перекладі відповідних документів;</p> <p>2) організація заходів.</p> <p>V) Експерт українського Національно Органу:</p> <p>1) робочі зустрічі з українськими НО (за необхідності) – до 14 зустрічей;</p> <p>2) 2 Оновлення Інструкцій щодо національних процедур, пов'язаних з використанням технічної допомоги в Україні – 1 Інструкція;</p> <p>3) організація тренінгів для українських бенефіціарів на тему національного законодавства у сфері технічної допомоги – 24 тренінги;</p> <p>4) організація інформаційних заходів для регіональних органів влади, задіяних у Програмі – до 20 заходів;</p>	<p>13) друк та розповсюдження.</p> <p>1) на запит СТС;</p> <p>2) на запит СТС.</p> <p>V) Експерт українського Національно Органу:</p> <p>1) на запит;</p> <p>2) виконано;</p> <p>3) не планувалося;</p> <p>4) 4 зустрічі;</p>	<p>13) надруковано та розповсюджено: 2500 примірників Програмних промоційних брошюр та 836 одиниць промоційних гаджетів;</p> <p>створено промоційний фільм «Віртуальний тур проектами ПБУ» (7 версій);</p> <p>створено 6 відео про проекти.</p> <p>1) перекладено близько 1200 ст. Програмних документів;</p> <p>2) проведено 11 візитів в проєкт з перевіркою на місці.</p> <p>V) Експерт українського Національно Органу:</p> <p>1) надано близько 139 консультацій; організовано 3 інформаційні онлайн зустрічі з НО;</p> <p>2) виконано 1 оновлення;</p> <p>3) проведено 4 тренінги (для ПБУ2 та ПБУ3);</p> <p>4) організовано 4 інформаційні зустрічі з представниками регіональних органів влади;</p>
---	--	--

<p>5) інша допомога на запит НО в ході реалізації Програми в Україні.</p> <p>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</p> <p>1) робочі зустрічі з українськими КПП (за необхідності) – до 14 зустрічей;</p> <p>2) оновлено список аудиторських компаній та перелік послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат в рамках проєктів;</p> <p>3) організовано тренінг для представників аудиторських компаній із списку аудиторських компаній – 4 тренінги;</p> <p>4) організовано тренінги для українських бенефіціарів з питань процедур закупівель – 24 тренінги;</p> <p>5) перевірки проєктів на місцях – 33 перевірки;</p> <p>6) оновлено Інструкції щодо національних процедур закупівель у рамках проєктів.</p>	<p>5) на запит.</p> <p>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</p> <p>1) 2 зустрічі (на запит);</p> <p>2) на запит;</p> <p>3) 1 тренінг на запит ККП;</p> <p>4) не планувалося;</p> <p>5) на запит 3 перевірки;</p> <p>6) на постійній основі.</p>	<p>5) участь у 2 робочих зустрічах з СТС, участь у 5 Програмних заходах.</p> <p>VI) Експерт українського контрольно-контактного пункту:</p> <p>1) 6 онлайн зустрічей з КПП, надано 228 консультацій;</p> <p>2) оновлено список;</p> <p>3) не було запитів за звітний період;</p> <p>4) проведено 4 тренінги (для ПБУ2 та ПБУ3);</p> <p>5) проведено 3 перевірки;</p> <p>6) оновлюється.</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</p>		
<p>Реципієнт – Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство» у рамках проєкту реалізує заходи з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інформування потенційних бенефіціарів про Програму ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, можливості фінансування та пріоритети, про заходи, заплановані в Програмі, та забезпечення впровадження плану Програми з інформації та візуалізації; - допомоги бенефіціарам Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у реалізації проєктів, зокрема, заходів, які реалізуються в Україні; - допомоги у здійсненні діяльності Органу Управління (ОУ), Українського національного органу, Українського Контрольно-контактного пункту та Спільного Технічного Секретаріату (СТС-ОП) на території співпраці в Україні. <p>МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта у реалізації вищезазначених заходів.</p>		

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Немає