

РЕЗУЛЬТАТИ

заключного моніторингу проєкту «Спільний розвиток реабілітаційних послуг у муніципальних лікарнях у Білостоці та Володимирі»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	заключний
Період звітування	01.07.2024 - 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об'єднання» Володимирської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5639
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підписано грантовий договір № PLUA.02.01-IP.01-0028/23-00 та партнерську угоду. Проведено державну реєстрацію проєкту 22 серпня 2024 року. Згідно з планом проєкту проведено закупівлі обладнання для фізичної реабілітації (роботизований стіл-вертикалізатор, роботизована інтелектуальна система зі зворотним зв'язком для реабілітації верхніх кінцівок) та комп'ютерні комплекти. Також відбулися спільні навчання для фахівців лікарень з лікування болю та реабілітації у м. Білосток. Протягом наступного звітного періоду (01.01.2025-30.06.2025) успішно пройдено аудиторську перевірку та отримано черговий платіж за проєктом в сумі 340 776,33 євро. Придбано обладнання для реабілітації, зокрема: роботизовану систему навчання та оцінки ходи, ротаційний комбінований тренажер, степ-платформу реабілітаційну, два велотренажери та орбітрек, масажний стіл з електричним підйомником. Відбулася зустріч робочих груп щодо розробки механізму обміну медичними даними, а також онлайн-навчання з лікування болю. Завершено другу аудиторську перевірку. Після отримання третього траншу в сумі 397 572,38 євро лікарня продовжила закупівлю обладнання згідно з умовами угоди проєкту. 17–18 березня на базі Політехнічного університету в місті Білосток відбулося дводенне навчання з використання систем аналізу та оцінки ходи. У ньому взяли участь фахівці обох партнерських медичних закладів, які поглибили свої знання та практичні навички щодо застосування сучасних технологій у реабілітації пацієнтів.

		Крім того, у межах проєкту було підготовлено документ, що регламентує подальший обмін професійним досвідом між командами двох лікарень. Документ діятиме й після завершення проєкту та передбачає проведення регулярних онлайн-консультацій, під час яких фахівці спільно розглядатимуть складні клінічні випадки, обмінюватимуться експертною думкою та разом шукатимуть найбільш ефективні рішення для лікування й реабілітації пацієнтів. 23 червня 2026 року у м. Білосток відбулася фінальна конференція проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		https://vtmo.com.ua/ https://www.facebook.com/vvtmo.official/?locale=uk_UA
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		56 216 383,00 грн (з них 46 659 597,00 грн – фінансування ЄС)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		52 156 688,00 грн (з них 43 290 051 грн – фінансування ЄС)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		4 059 695,00 грн (з них 3 369 546, 00 грн – фінансування ЄС)
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість учасників тренінгових програм	90	90
Механізм обміну даними	1	1
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дало змогу забезпечити доступ до високоякісних медичних послуг та підвищити стійкість систем охорони здоров'я шляхом інвестицій у лікарні Білостока та Володимира. Реалізовані заходи проєкту сприяють суттєвому підвищенню якості медичних послуг завдяки впровадженню сучасних реабілітаційних технологій, зокрема роботизованих систем,		

що забезпечує ефективніше відновлення пацієнтів.

Незважаючи на проблемні питання, пов'язані з невиконанням окремими постачальниками договорів поставки обладнання та неможливістю їх продовження відповідно до вимог Програми, загалом у межах реалізації проєкту було досягнуто його першочергової мети та запланованих результатів.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

У ході реалізації проєкту виникло проблемне питання, пов'язане з виконанням договорів поставки обладнання. Окремі постачальники не здійснили поставку товару у визначений договорами термін – до 30 червня 2026 року, що був останнім днем реалізації проєкту. За кілька днів до завершення проєкту постачальники повідомили про неможливість своєчасної поставки, у зв'язку з чим договори були розірвані за взаємною згодою сторін.

Продовження строку дії договорів або терміну реалізації проєкту було неможливим, оскільки відповідно до вимог Програми звернення щодо продовження строку реалізації проєкту мало бути подане не пізніше ніж за один місяць до його завершення. У результаті не було закуплено роботизовану систему функціонального пасивного тренування кистей і пальців рук, багатофункціональний реабілітаційний тренажер із блоковою системою та блок для м'язів спини.

Водночас зазначені обставини не вплинули на досягнення мети проєкту, його якісних і кількісних показників, а також запланованих результатів. У межах проєкту українським партнером було успішно закуплено та введено в експлуатацію значний обсяг сучасного реабілітаційного обладнання, у тому числі високовартісних роботизованих систем, що забезпечило повне досягнення запланованих індикаторів проєкту та належну якість його реалізації.

У зв'язку з непоставкою зазначеного обладнання в українського партнера за результатами реалізації проєкту утворилася економія коштів, тоді як головний партнер проєкту поніс додаткові витрати, необхідні для досягнення запланованих результатів проєкту. З метою забезпечення ефективного використання коштів проєкту партнерами спільно було прийнято рішення про перерозподіл невикористаних коштів на користь головного партнера. Зазначене рішення було погоджено Спільним секретаріатом Програми, після чого до бюджету проєкту були внесені відповідні зміни.