

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Діяльність Представництва Програми ЄІС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 р.р. у м. Львові, Україна»

Піврічний/річний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2018 – 31.12.2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Орган Управління (Міністерство економічного розвитку Польщі)
Реципієнт	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
Бенефіціар	Львівська обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна державна адміністрація
Номер реєстраційної картки проєкту	3772
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у Львові:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надано близько 905 консультацій; - подано 5 звітів у Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві; - 2 робочі Zoom зустрічі з СТС та іншими Представництвами. <p>Підтримка реалізації Програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у зв'язку із карантинном COVID-19, організацію запланованих в Україні заходів відмінено/перенесено на вимогу та за погодженням із Спільним технічним секретаріатом Програми у Варшаві. <p>Надано підтримку в організації 3 онлайн заходів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - громадські слухання документу Interreg NEXT CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2021-2027; - Засідання СМК/СПК Програми; - Річна Програмна конференція. <p>Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовано 3 інформаційних заходи; - участь в 1 заході; - проведено 1 візит в проєкт з перевіркою на місці; - проведено 1 тренінг для бенефіціарів проєктів І-го конкурсного набору проєктів та ВІПів;

- проведено **4 тренінги** для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів;
 - організовано **1 захід** до Дня Європейської Співпраці в Україні (Сколе) та виготовлено **1 промо-фільм** про захід;
 - надано підтримку в організації **5 онлайн конкурсів** Програми;
 - надруковано **3 статті** в пресі;
 - організовано **10 радіо/відео інтерв'ю** з проектами;
 - проведено підготовчу роботу з організації наукової конференції (запланованої на листопад 2020, але перенесена на 2021 у зв'язку із COVID-19);
 - надруковано **300 примірників** Посібника з реалізації проектів МТД в Україні;
- Інші завдання:**
- надано підтримку СТС в організації 1 заходу в Україні;
 - організовано **1 зустріч** національних ККП у Львові;
 - перекладено близько **1180 стор.** Програмних документів.

Робота Експерта з підтримки Національного Органу:

- надано **172 консультації**;
- організовано **1 інформаційну зустріч** з представниками регіональних органів влади;
- проведено **1 тренінг** для бенефіціарів проектів I-го конкурсного набору проектів та ВППів;
- проведено **4 тренінги** для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів;
- участь у **1 заході** до Дня Європейської Співпраці в Україні (Сколе);
- участь у **громадських слуханнях** документу Interreg NEXT CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2021-2027;
- участь в **1 робочій зустрічі** з НО та СТС;
- участь у **Річній Програмній конференції**;
- розробка та друк **Посібника** з реалізації проектів МТД в Україні.

Робота Експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:

- надано **192 консультації**;
- організовано **1 зустріч** національних ККП у Львові;
- проведено **1 тренінг** для бенефіціарів проектів I-го конкурсного набору проектів та ВППів;
- проведено **4 тренінги** для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів;
- організовано **1 тренінг для аудиторів**;
- список аудиторів поновлено 2 рази;
- участь в **1 заході** до Дня Європейської Співпраці в Україні (Сколе);
- участь у **громадських слуханнях** документу

	Interreg NEXT CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2021-2027; - участь у Річній Програмній конференції .	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	www.pbu2020.eu	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	522 974,41 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	240 039,41 євро	
консультаційні послуги	Не стосується	
обладнання	Не стосується	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не стосується	
адміністративні витрати виконавця	282 935,00 євро	
Проблемні питання	У зв'язку із пандемією COVID-19 деякі заходи були скасовані/перенесені або переведені в онлайн формат за погодженням з СТС.	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
На весь період контракту (2018-2021) заплановано: I. Діяльність Представництва Програми у Львові: 1) 3 експерти; 2) навчання для експертів з метою підвищення кваліфікації; 3) робочі зустрічі з СТС та Представництвами в Бресті	На 2020 було заплановано: I. Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у Львові: - надано близько 500 консультацій ; - подано 5 звітів у Спільний технічний секретаріат	Результати за 2020: I. Робота 3-х Експертів Представництва Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у Львові: - надано близько 905 консультацій ; - подано 5 звітів у Спільний технічний

<p>та Жешуві (прибл. 24 зустрічі).</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми</p> <p>III. Виконання плану з інформації та комунікації:</p> <p>1) Матеріали та інформація для вебсайту Програми і бази даних готується і передається СТС;</p> <p>2) Інформаційні заходи для потенційних бенефіціарів або зацікавлених сторін – 32 інформаційні заходи;</p> <p>3) Тренінг для потенційних бенефіціарів в українських регіонах – 21 тренінг (на запит СТС);</p> <p>4) Тренінг для бенефіціарів з питань</p>	<p>Програми у Варшаві; - 6 робочих Zoom зустрічей з СТС та іншими Представництвами.</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми:</p> <p>- у зв'язку із карантинном COVID-19 організацію запланованих заходів відмінено/перенесено на вимогу та за погодженням із Спільним технічним секретаріатом Програми у Варшаві.</p> <p>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <p>1) Матеріали готуються на постійній основі;</p> <p>2) 3 інформаційні заходи;</p> <p>3) не планувалося на звітний період;</p> <p>4) 1 тренінг;</p>	<p>секретаріат Програми у Варшаві; - 2 робочі Zoom зустрічі з СТС та іншими Представництвами.</p> <p>II. Підтримка реалізації Програми:</p> <p>- у зв'язку із карантинном COVID-19 організацію запланованих в Україні заходів відмінено/перенесено на вимогу та за погодженням із Спільним технічним секретаріатом Програми у Варшаві.</p> <p>Надано підтримку в організації 3 онлайн заходів:</p> <p>- громадські слухання документу Interreg NEXT CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2021-2027;</p> <p>- Засідання СМК/СПК Програми;</p> <p>- Річна Програмна конференція.</p> <p>III. Впровадження плану інформації та комунікації:</p> <p>1) Матеріали готуються на постійній основі</p> <p>- надано підтримку в організації 5 онлайн конкурсів Програми;</p> <p>2) організовано 3 інформаційні заходи, участь в 1 заході та проведено 1 візит в проєкт з перевіркою на місці;</p> <p>3) не планувалося на звітний період;</p> <p>4) відмінено СТС;</p>
--	--	---

<p>контрактування – 8 тренінгів у прийнятних регіонів України (на запит СТС);</p> <p>5) Тренінги /семінари для бенефіціарів щодо реалізації проєктів – 48 тренінгів (на запит);</p> <p>6) Заходи до Дня європейського співробітництва організовано в Україні – 4 заходи (за запитом СТС);</p> <p>7) Організовано тематичні конференції в регіонах України – 6 тематичних конференцій;</p> <p>8) Форум пошуку партнерів організований в Україні - 1 форум (на запит СТС);</p> <p>9) Сприяння в організації Форуму пошуку партнерів в іншій країні (на запит СТС);</p> <p>10) 24 публікації (6 регіонів, 4 публікації про Програму, 1 газета від кожного регіону);</p> <p>11) Забезпечення фото документування заходів проєктів/ інвестицій/ інфраструктури на різних етапах реалізації проєктів (для заходів на українській стороні);</p> <p>12) Організовано спеціальні промоційні заходи у рамках Програми (на запит СТС), напр. 1 наукова конференція, невеликі кампанії у соціальних мережах, 1 тур кращими проєктами;</p> <p>13) Підготовка /допомога в</p>	<p>5) 5 тренінгів;</p> <p>6) 1 захід в Україні;</p> <p>7) відмінено рішенням СТС;</p> <p>8) відмінено рішенням СТС;</p> <p>9) не планувалося на звітний період;</p> <p>10) 3 публікації;</p> <p>11) не планувалося на звітний період;</p> <p>12) 2 заходи;</p> <p>13) допомога в розробці;</p>	<p>5) організовано 5 тренінгів;</p> <p>6) організовано 1 захід до Дня Європейської Співпраці в Україні (Сколе) та виготовлено 1 промоційний фільм про захід;</p> <p>7) відмінено рішенням СТС;</p> <p>8) відмінено рішенням СТС;</p> <p>9) не планувалося на звітний період;</p> <p>10) надруковано 3 статті в пресі та організовано 10 радіо/відео інтерв'ю з проєктами;</p> <p>11) не планувалося на звітний період;</p> <p>12) рішенням СТС перенесено на 2021;</p> <p>13) надано допомогу в</p>
---	--	--

<p>розробці Інформаційного бюлетеня Програми (на запит);</p> <p>14) Програмні інформаційні матеріали, брошури та листівки про програму розповсюджено в українських регіонах Програми;</p> <p>IV) Інші завдання для підтримки СОУ та СТС в їхньому щоденному процесі впровадження Програми, в тому числі:</p> <p>1) Допомога СТС-ОП в перекладі відповідних документів;</p> <p>2) Організація заходів.</p> <p>V) Експерт українського Національно Органу:</p> <p>1) Робочі зустрічі з українськими НО (за необхідності) – до 8 зустрічей;</p> <p>2) Оновлення Інструкцій щодо національних процедур, пов'язаних з використанням технічної допомоги в Україні – 1 Інструкція;</p> <p>3) Організація тренінгів для українських бенефіціарів на тему національного законодавства у сфері технічної допомоги – 9 тренінгів;</p> <p>4) Організація інформаційних заходів для регіональних органів влади, задіяних у Програмі – до 12 заходів;</p>	<p>14) на запит СТС;</p> <p>1) на запит СТС;</p> <p>2) на запит СТС.</p> <p>V) Експерт українського Національно Органу:</p> <p>1) на запит;</p> <p>2) 1 інструкція;</p> <p>3) 5 тренінгів;</p> <p>4) 5 зустрічей;</p>	<p>розробці Представництву Програми в Жешуві;</p> <p>14) надруковано та розповсюджено 300 примірників Посібника з реалізації проектів МТД в Україні;</p> <p>1) перекладено близько 1180 стор. Програмних документів;</p> <p>2) надано підтримку СТС в організації 1 заходу в Україні та організовано 1 зустріч національних ККП у Львові;</p> <p>V) Експерт українського Національно Органу:</p> <p>1) надано 172 консультації;</p> <p>участь в 1 робочій зустрічі з НО та СТС;</p> <p>2) завершена розробка та надруковано 300 примірників Посібника з реалізації проектів МТД в Україні;</p> <p>3) проведено 5 тренінгів (1 для ПБУ1 та 4 для ПБУ2);</p> <p>4) організовано 1 інформаційну зустріч з представниками регіональних органів</p>
--	--	---

<p>5) Інша допомога на запит НО в ході реалізації Програми в Україні.</p> <p>VI) Експерт українського контрольного-контактного пункту:</p> <p>1) Робочі зустрічі з українськими НО (за необхідності) – до 8 зустрічей;</p> <p>2) Оновлено список аудиторських компаній та перелік послуг, які українські організації будуть застосовувати для перевірки витрат в рамках проєктів;</p> <p>3) Організовано тренінг для представників аудиторських компаній із списку аудиторських компаній – 4 тренінги;</p> <p>4) Організовано тренінги для українських бенефіціарів з питань процедур закупівель – 9 тренінгів;</p> <p>5) Перевірки проєктів на місцях – 55 перевірок;</p> <p>6) Оновлено Інструкції щодо національних процедур закупівель у рамках проєктів.</p>	<p>5) На запит;</p> <p>VI) Експерт українського контрольного-контактного пункту:</p> <p>1) 3 зустрічі;</p> <p>2) На запит;</p> <p>3) 2 тренінги;</p> <p>4) 5 тренінгів;</p> <p>5) на запит 10 перевірок;</p> <p>6) на постійній основі;</p>	<p>влади;</p> <p>5) - участь у 1 заході до Дня Європейської Співпраці в Україні (Сколе);</p> <p>- участь у громадських слуханнях документу Interreg NEXT CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2021-2027;</p> <p>- участь у Річній Програмній конференції.</p> <p>VI) Експерт українського контрольного-контактного пункту:</p> <p>1) надано 192 консультації; організовано 1 зустріч національних ККП у Львові;</p> <p>2) 2 рази оновлено список;</p> <p>3) організовано 1 тренінг для аудиторів;</p> <p>4) проведено 5 тренінгів (1 для ПБУ1 та 4 для ПБУ2);</p> <p>5) не було запитів за звітний період;</p> <p>6) оновлюється;</p> <p>7) Інше:</p> <p>- участь у 1 заході до Дня Європейської Співпраці в Україні (Сколе);</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - участь у громадських слуханнях документу Interreg NEXT CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2021-2027; - участь у Річній Програмній конференції.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Реципієнт – Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство» у рамках проєкту реалізує заходи з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інформування потенційних бенефіціарів про Програму ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, можливості фінансування та пріоритети, про заходи, заплановані в Програмі, та забезпечення впровадження плану Програми з інформації та візуалізації; - допомоги бенефіціарам Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у реалізації проєктів, зокрема, заходів, які реалізуються в Україні; - допомоги у здійсненні діяльності Органу Управління (ОУ), Українського національного органу, Українського Контрольно-контактного пункту та Спільного Технічного Секретаріату (СТС-ОП) на території співпраці в Україні. <p>МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта у реалізації вищезазначених заходів.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Немає		