

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Спільний розвиток реабілітаційних
послуг у муніципальних лікарнях у Білостоці та Володимирі»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.07.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об'єднання» Володимирської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5639
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підписано грантовий контракт № PLUA.02.01-IP.01-0028/23-00 та партнерську угоду. Проведено державну реєстрацію проєкту 22.08.2024. Згідно плану проєкту проведено закупівлі обладнання для фізичної реабілітації (роботизований стіл-вертикалізатор, роботизована інтелектуальна система зі зворотнім зв'язком для реабілітації верхніх кінцівок) та комп'ютерні комплекти. Також відбулися спільні навчання для фахівців лікарень з лікування болю та реабілітації у м. Білосток. Протягом наступного звітного періоду (01.01.2025-30.06.2025) успішно пройдено аудиторську перевірку та отримано черговий платіж по проєкту в сумі 340 776,33 євро. Придбано обладнання для реабілітації, зокрема: роботизована система навчання та оцінки ходи, ротаційний комбінований тренажер, степ-платформа реабілітаційна, велотренажер (2 шт) та орбітрек, масажний стіл з електричним підйомником. Відбулася зустріч робочих груп щодо розробки механізму обміну медичними даними, а також онлайн-навчання з лікування болю. Завершено другу аудиторську перевірку.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/vvtmo.official/?locale=uk_UA
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми)	26 242 254,94 грн

коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		2 295,00 грн
консультаційні послуги		0
обладнання		24 526 967,18 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0
адміністративні витрати виконавця		1 712 992,76 грн
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість учасників тренінгових форм (з української сторони)	20	20
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу забезпечити доступ до високоякісних медичних послуг та підтримку стійкості систем охорони здоров'я шляхом інвестицій у лікарні Білостока та Володимира. Реалізація цього проєкту дозволить значно покращити якість медичних послуг через впровадження інноваційних реабілітаційних технологій, таких як екзоскелети та роботизовані системи, що сприятиме більш ефективному відновленню пацієнтів. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		