

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «МОСТИ ЗДОРОВ'Я: Створення
транскордонної телемедичної діагностично-терапевтичної платформи для
лікарів і пацієнтів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.08.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Волинський національний університет імені Лесі Українки (код згідно з ЄДРПОУ 02125102); Волинська обласна клінічна лікарня (код згідно з ЄДРПОУ 01983163)
Номер реєстраційної картки проєкту	5919
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітного періоду було здійснено дослідження ринку та підготовлено тендерну документацію для закупівлі спеціалізованого медичного обладнання, організовано та забезпечено участь п'яти лікарів Волинської обласної клінічної лікарні у першому тренінгу з дерматології в місті Люблін, створено та регулярно оновлюються інформаційні вкладки на вебсайтах партнерів і сторінках у соціальних мережах, а також забезпечено участь представників лікарні й університету у стартовій конференції проєкту в Любліні. Крім того, проведено тендерну процедуру із залучення координатора проєкту, створено робочу групу та налагоджено ефективну комунікацію і співпрацю з Головним партнером та іншими партнерами проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Сторінки проєкту у мережі «Фейсбук»: https://www.facebook.com/HealthBridges0119 https://www.facebook.com/profile.php?id=61576947921474 Сторінки проєкту на сайті партнерів (реципієнтів): https://vokl.com.ua/health-bridges/ https://inter-dep.vnu.edu.ua/health-bridges/ https://inter-dep.vnu.edu.ua/project-interreg/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної	33 600,00 грн

допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		33 600,00
консультаційні послуги		0,00
обладнання		0,00
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0,00
адміністративні витрати виконавця		0,00
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Створення та функціонування платформи співпраці для теледіагностики, навчання, проведення воркшопів і консультацій «HEALTH BRIDGES»: - створено 1 телемедичну платформу; - 4 спільні медичні рішення (у дерматології/онкодерматології, офтальмології, анестезіології, хірургії); - 1 транскордонна стратегія надання медичної допомоги. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Дооснащення закладів охорони здоров'я для потреб діагностики, обстеження пацієнтів та проведення навчальних заходів: - закуплено спеціалізоване медичне обладнання. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Організація та проведення тренінгів, воркшопів і навчальних візитів: - 5 двотижневих воркшопів з медичної симуляції для 150 лікарів (по 30 осіб) з Волинської області; - 2 дводенні тренінги з телемедицини в анестезіології та інтенсивній терапії для 20 фахівців з України; - 3 триденні тренінги з дерматології для 15 медичних працівників з Волині; - 2 навчальні візити польських викладачів до України.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Дооснащення закладів охорони здоров'я для потреб діагностики, обстеження пацієнтів та проведення навчальних заходів: - здійснено дослідження ринку та підготовлено тендерну документацію для закупівлі спеціалізованого медичного обладнання. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Організація та проведення тренінгів, воркшопів і навчальних візитів: - забезпечити участь 5-ти лікарів ВОКЛ у першому тренінгу з дерматології у м. Люблін. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Промоція, комунікація та публічне висвітлення: - створити та регулярно оновлювати вкладку на вебсайті партнера та сторінку у соцмережах з інформацією про проєкт; - забезпечити участь представників ВОКЛ у стартовій конференції проєкту у м. Люблін. Непрямі витрати	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Дооснащення закладів охорони здоров'я для потреб діагностики, обстеження пацієнтів та проведення навчальних заходів: - здійснено дослідження ринку та підготовлено тендерну документацію для закупівлі спеціалізованого медичного обладнання. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Організація та проведення тренінгів, воркшопів і навчальних візитів: - забезпечено участь 5-ти лікарів ВОКЛ у першому тренінгу з дерматології у м. Люблін (20-23 травня 2025 року). РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Промоція, комунікація та публічне висвітлення: - створено та регулярно оновлено вкладки на вебсайтах партнерів та сторінки у соцмережах з інформацією про проєкт; - забезпечено участь представників ВОКЛ та університету у стартовій конференції проєкту у м. Люблін (21 травня 2025 року). Непрямі витрати (управління проєктом): - здійснено тендерну процедуру закупівлі ключового персоналу проєкту (координатор проєкту) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України;

РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Промоція, комунікація та публічне висвітлення: - створення та регулярне оновлення вкладки на вебсайті партнера та сторінки у соцмережах з інформацією про проєкт; - виготовлення інформаційних табличок та інформаційних банерів; - публікації у пресі та на радіо; - 1 вступна конференція; - 1 підсумкова конференція (50 учасників офлайн + онлайн-участь). Непрямі витрати (управління проєктом): - залучення персоналу проєкту (координатор), створення робочої групи проєкту для належного та ефективного управління проєктом відповідно до вимог Програми; - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером та партнерами проєкту; - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проєкту.	(управління проєктом): - здійснити тендерні процедури закупівлі ключового персоналу проєкту (координатор проєкту) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; - створити робочу групу проєкту; - забезпечити належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером та партнерами проєкту; - сформувати та подати проміжний звіт про хід реалізації проєкту у системі CST2021.	- створено робочу групу проєкту; - забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером та партнерами проєкту; - сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту у системі CST2021.
--	---	---

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів проєкту дасть змогу створити платформу для співпраці для покращення якості медичної допомоги та зменшення нерівності у доступі до сучасної діагностики та ефективного лікування пацієнтів із регіонів Люблінського воєводства Республіки Польща, Львівської та Волинської областей.

Реалізація проєкту забезпечить створення платформи «Мости здоров'я», яка сприятиме розвитку теледіагностики, обміну досвідом та проведенню консультацій, що підвищить доступність медичних послуг.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Упродовж звітного періоду не виникало критичних або невирішених проблем, які могли б суттєво вплинути на реалізацію проєкту. Найбільші труднощі були пов'язані з процедурою реєстрації проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України (СКМУ), що вимагала значного часу, координації між партнерами та дотримання численних формальних вимог. Попри ці виклики, завдяки злагодженій роботі команди, консультаціям з відповідними органами та підтримці Головного партнера, усі необхідні кроки було успішно виконано, і процес реєстрації завершено у встановленому порядку.