

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «МОСТИ ЗДОРОВ'Я: Створення
транскордонної телемедичної діагностично-терапевтичної платформи для
лікарів і пацієнтів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.08.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Волинський національний університет імені Лесі Українки (код згідно з ЄДРПОУ 02125102); Волинська обласна клінічна лікарня (код згідно з ЄДРПОУ 01983163)
Номер реєстраційної картки проєкту	5919
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітного періоду забезпечено участь представників партнера у підготовчому етапі розробки та наповнення телемедичної платформи «HEALTH BRIDGES», проведено дослідження ринку та підготовлено і реалізовано тендерну процедуру закупівлі спеціалізованого медичного обладнання, організовано участь лікарів Волинської обласної клінічної лікарні у фахових тренінгах з дерматології та навчальному візиті з офтальмології у м. Люблін, забезпечено належну промоцію проєкту через вебсайт і соціальні мережі та участь представників лікарні у стартовій конференції, здійснено відбір координатора проєкту, створено робочу групу, налагоджено системну комунікацію з Головним партнером і партнерами проєкту, а також сформовано й подано два проміжні звіти про хід реалізації проєкту в системі CST2021 за відповідні звітні періоди.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Сторінка проєкту у мережі «Фейсбук»: https://www.facebook.com/HealthBridges0119 Сторінка проєкту на сайті партнера (реципієнта): https://vokl.com.ua/health-bridges/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	93 590,00 грн

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	93 590,00 грн
консультаційні послуги	0,00
обладнання	0,00
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00
адміністративні витрати виконавця	0,00

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Створення та функціонування платформи співпраці для теледіагностики, навчання, проведення воркшопів і консультацій «HEALTH BRIDGES»: - створено 1 телемедичну платформу; - 4 спільні медичні рішення (у дерматології/онкодерматології, офтальмології, анестезіології, хірургії); - 1 транскордонна стратегія надання медичної допомоги.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Створення та функціонування платформи співпраці для теледіагностики, навчання, проведення воркшопів і консультацій «HEALTH BRIDGES»: - забезпечити участь представників партнера у підготовчому етапі розробки та наповнення телемедичної платформи.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Створення та функціонування платформи співпраці для теледіагностики, навчання, проведення воркшопів і консультацій «HEALTH BRIDGES»: - забезпечено участь представників партнера у підготовчому етапі розробки та наповнення телемедичної платформи: https://surl.li/viblsa https://surl.li/amiyux
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Дооснащення закладів охорони здоров'я для потреб діагностики, обстеження пацієнтів та проведення навчальних заходів: - закуплено спеціалізоване медичне обладнання.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Дооснащення закладів охорони здоров'я для потреб діагностики, обстеження пацієнтів та проведення навчальних заходів: - здійснити дослідження ринку та підготувати тендерну документацію для закупівлі спеціалізованого медичного обладнання; - провести тендерну процедуру закупівлі спеціалізованого медичного обладнання.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Дооснащення закладів охорони здоров'я для потреб діагностики, обстеження пацієнтів та проведення навчальних заходів: - здійснено дослідження ринку та підготовлено тендерну документацію для закупівлі спеціалізованого медичного обладнання; - проведено тендерну процедуру закупівлі спеціалізованого медичного обладнання Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-05-017005-a
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Організація та проведення тренінгів, воркшопів і	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Організація та проведення тренінгів, воркшопів і	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Організація та проведення тренінгів, воркшопів і

навчальних візитів: - 5 двотижневих воркшопів з медичної симуляції для 150 лікарів (по 30 осіб) з Волинської області; - 2 дводенні тренінги з телемедицини в анестезіології та інтенсивній терапії для 20 фахівців з України; - 3 триденні тренінги з дерматології для 15 медичних працівників з Волині; - 2 навчальні візити польських викладачів до України. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Промоція, комунікація та публічне висвітлення: - створення та регулярне оновлення вкладки на вебсайті партнера та сторінки у соцмережах з інформацією про проєкт; - виготовлення інформаційних табличок та інформаційних банерів; - публікації у пресі та на радіо; - 1 вступна конференція; - 1 підсумкова конференція (50 учасників офлайн + онлайн-участь). Непрямі витрати (управління проєктом): - залучення персоналу проєкту (координатор), створення робочої групи проєкту для належного та ефективного управління проєктом відповідно до вимог Програми; - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером та партнерами проєкту; - формування та подання регулярної звітності в частині	навчальних візитів: - забезпечити участь 5-ти лікарів Волинської обласної клінічної лікарні у першому тренінгу з дерматології у м. Люблін; - організувати та забезпечити участь 25-ти офтальмологів у навчальному візиті до м. Люблін. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Промоція, комунікація та публічне висвітлення: - створити та регулярно оновлювати вкладку на вебсайті партнера та сторінку у соцмережах з інформацією про проєкт; - забезпечити участь представників Волинської обласної клінічної лікарні у стартовій конференції проєкту у м. Люблін. Непрямі витрати (управління проєктом): - здійснити тендерні процедури закупівлі ключового персоналу проєкту (координатор проєкту) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; - створити робочу групу проєкту; - забезпечити належну комунікацію та співпрацю з	навчальних візитів: - забезпечено участь 5-ти лікарів Волинської обласної клінічної лікарні у першому тренінгу з дерматології у м. Люблін (20-23 травня 2025 року) https://surl.li/wczuer https://surl.li/dkcedx https://surl.li/yjybtr https://surl.li/keysuo - організовано та забезпечено участь 25-ти офтальмологів у навчальному візиті до м. Люблін (02-07 листопада 2025 року) https://surl.li/pspiti https://surl.li/kdhrzp https://surl.li/gdejkw https://surl.li/acbqfc РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Промоція, комунікація та публічне висвітлення: - створено та регулярно оновлено вкладку на вебсайті партнера та сторінку у соцмережах з інформацією про проєкт; - забезпечено участь представників Волинської обласної клінічної лікарні у стартовій конференції проєкту у м. Люблін (21 травня 2025 року). Непрямі витрати (управління проєктом): - здійснено тендерну процедуру закупівлі ключового персоналу проєкту (координатор проєкту) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; - створено робочу групу проєкту; - забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером та
--	---	---

виконання робочих пакетів партнером проєкту.	Головним партнером та партнерами проєкту; - сформувати та подати проміжний звіт про хід реалізації проєкту у системі CST2021 за період з 01.08.2024 по 31.03.2025; - сформувати та подати проміжний звіт про хід реалізації проєкту у системі CST2021 за період з 01.04.2025 по 15.11.2025.	партнерами проєкту; - сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту у системі CST2021 за період з 01.08.2024 по 31.03.2025; - сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту у системі CST2021 за період з 01.04.2025 по 15.11.2025.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу створити платформу для співпраці для покращення якості медичної допомоги та зменшення нерівності у доступі до сучасної діагностики та ефективного лікування пацієнтів із регіонів Люблінського воєводства Республіки Польща, Львівської та Волинської областей. Реалізація проєкту забезпечить створення платформи «Мости здоров'я», яка сприятиме розвитку теледіагностики, обміну досвідом та проведенню консультацій, що підвищить доступність медичних послуг. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		