

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Мета – здорові людські "двигуни" у Луцьку та Пулавах: покращення
допомоги людям з інфарктами та інсультами у Луцькій громаді та Пулавах»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.08.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади»
Номер реєстраційної картки проєкту	5707
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту в кількісних та/або якісних показниках	За звітний період сформовано команду проєкту, отримано два транші грантових коштів, підписано 2 (дві) Додаткові угоди до Партнерської угоди з Головним партнером в частині уточнень положень, подано запит на зміни Головному партнеру, що відображено у внесених змінах до Грантового контракту в частині продовження терміну реалізації проєкту на 6 (шість) місяців – до 30.06.2026. Після підписання Додаткової угоди до Грантового контракту підготовлено документацію для державної перереєстрації проєкту. Для ефективної реалізації проєкту було створено робочу групу з питань реалізації проєкту (наказ від 03.02.2025 №99), оцінювальний комітет для проведення публічних закупівель в межах проєкту (наказ від 03.02.2025 №100) та робочу групу з питань розробки Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань «ЛУЦЬКАРД» (наказ від 18.06.2025 № 265-од). Проведено закупівлю послуг з проведення першого соціологічного дослідження та послуг зовнішніх експертів для розробки цільової програми «ЛУЦЬКАРД». Розроблено проєкт програми «ЛУЦЬКАРД» та подано в управління охорони здоров'я Луцької міської ради для подальшого затвердження. Створено промоційне відео про здоровий спосіб життя. Здійснено закупівлю ангіографічного обладнання. Проведено закупівлю послуг з проведення Днів здоров'я. Участь в тендері взяв лише один учасник. У зв'язку з низкою невідповідностей пропозицію учасника було відхилено. Переоголошення закупівлі відбудеться в першому кварталі 2026 року. Взято участь у спільних транскордонних заходах партнерів проєкту, в тому числі у стартовій конференції проєкту, навчальному візиті до міста Пулави (Республіка Польща), транскордонному онлайн-семінарі, триденній науковій конференції Головного партнера. Підготовлено два звіти про хід реалізації проєкту. Очікується отримання аудиторського звіту від контролера. Ведеться стала комунікація з Головним партнером, Спільним секретаріатом Програми, Представництвом у Львові, Регіональним контактним пунктом, Державною аудиторською службою (за

	запитами / потребою) та іншими зацікавленими сторонами. Взаємодія здійснюється у форматі онлайн-зустрічей, телефонних переговорів, листування та індивідуальних консультацій з питань реалізації проєкту. Забезпечується участь у тренінгах з питань реалізації проєктів Interreg Next Польща – Україна 2021–2027. Подається регулярне звітування про хід реалізації проєкту на адресу Регіонального контактного пункту Програми Interreg Next Польща – Україна 2021–2027 у Волинській області. Інформацію про проєкт та основні події в ході його реалізації розміщено на сайті КП «МОЛМТГ» в розділі «Міжнародне співробітництво».	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.molmtg.lutsk.ua/?page_id=5838 https://tinyurl.com/8bp7ds9s https://tinyurl.com/yn5xbumz https://tinyurl.com/2nkerzj5	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:*	35 222 325,14 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	225 624,00 грн	
консультаційні послуги	336 147,00 грн	
обладнання	32 112 000,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 грн	
адміністративні витрати виконавця	2 548 554,14 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Закупівля інтервенційної ангиографічної системи	Закупівля інтервенційної ангиографічної системи	Закуплено ангиографічне обладнання. Відкрити закупівлю проведено відповідно до правил Програми Interreg Next Польща – Україна 2021–2027 з публікацією в Офіційному віснику ЄС та на сайті Prozorro.gov.ua (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-06-010668-

		a#purchase_information).
2. Розробка Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань – «ЛУЦЬКАРД»	Розробка Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань – «ЛУЦЬКАРД»	У звітному періоді було реалізовано більшу частину робочого пакету – розроблено проєкт Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань «ЛУЦЬКАРД» (далі – програма) та подано управлінню охорони здоров'я Луцької міської ради для подальшого затвердження на сесії Луцької міської ради. З метою розробки програми було виконано такі заходи: - проведено перше соціологічне опитування серед жителів громади Луцької МТГ щодо обізнаності про серцево-судинні захворювання та їх подолання; - обрано експерта для формування програми; - проведено три засідання робочої групи з питань розробки програми; - здійснено аналіз першого соціологічного дослідження; - проведено дві фокус-групи із залученням відповідної цільової аудиторії; - проведено транскордонний семінар; - проведено публічне обговорення проєкту програми; - створено промоційне відео про здоровий спосіб життя: https://www.facebook.com/share/r/17QBLx8YFK/, https://www.youtube.com/watch?v=iGcfSPrZM7Y, https://www.instagram.com/p/DRMygU6jP-m/.
3. Навчальні заходи	Стажування 10 лікарів Волинського обласного центру серцево-судинної патології у закладі охорони здоров'я м. Пулави. Участь у навчаннях для медичного персоналу у закладі охорони здоров'я м. Пулави. Участь в конференціях Головного партнера.	У звітному періоді (13.03.2025) делегація КП «МОЛМТГ» взяла участь в стартовій конференції, що відбулася в м.Пулави Республіки Польща (Головний партнер). 05-09.05.2025 організовано навчальний візит 10 лікарів КП «МОЛМТГ» до медичного закладу Головного партнера. Протягом 13-15 жовтня 2025 року працівники КП «МОЛМТГ» взяли участь у триденній науковій конференції Головного партнера у режимі онлайн.

4. Промоційні заходи	Закупівля Х-подібного банера. Створення 5 інформаційних стендів про серцево-судинні захворювання. Друк 10 000 прим. брошур.	Закуплено промоційний Х-банер.
5. Непрямі витрати (управління проектом, адміністративні та офісні витрати, проїзд та проживання)	Формування офісу проекту. Відрядження до м. Пулави (Республіки Польща).	Сформовано команду проекту, підписано трудові договори з координатором проекту, координатором з функціональної діяльності проекту та фінансовим спеціалістом. Витрати на проїзд та проживання у звітному періоді стосувалися відряджень до Республіки Польща для участі у спільних заходах в межах проекту. У зв'язку з продовженням проекту укладено додаткові угоди до трудових договорів на період його реалізації – до 30.06.2026.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Впровадження заходів проекту дасть змогу підвищити обізнаність населення та вдосконалити профілактичні та діагностичні заходи з особливим акцентом на сфери неврології, кардіології та боротьби з раковими захворюваннями. Реалізація проекту дозволить значно покращити діагностику та лікування серцево-судинних захворювань завдяки закупівлі ангіографічної системи, що забезпечить точне та швидке виявлення патологій. Розробка та впровадження програми «ЛУЦЬКАРД» дозволить ефективно здійснювати профілактику та раннє виявлення серцево-судинних захворювань, що зменшить кількість випадків важких ускладнень серед пацієнтів. Реалізація проекту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		