

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Мета – здорові людські "двигуни" у Луцьку та Пулавах: покращення
допомоги людям з інфарктами та інсультами у Луцькій громаді та Пулавах»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.08.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXТ Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади»
Номер реєстраційної картки проєкту	5707
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту в кількісних та/або якісних показниках	За звітний період сформовано команду проєкту, отримано перший авансовий платіж, підписано 2 додаткові угоди до Партнерської угоди з Головним партнером в частині уточнень положень. Також створено робочу групу з питань реалізації проєкту (наказ від 03.02.2025 №99), оцінювальний комітет для проведення публічних закупівель в межах проєкту (наказ від 03.02.2025 №100) та робочу групу з питань розробки Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань «ЛУЦЬККАРД» (наказ від 18.06.2025 № 265-од). Проведено засідання робочих груп та оцінювального комітету. Проведено закупівлю послуг з проведення першого соціологічного дослідження та послуг зовнішніх експертів для розробки цільової програми «ЛУЦЬККАРД», оголошено закупівлю ангиографічного обладнання. Взято участь у спільних транскордонних заходах у межах проєкту. Підготовлено перший проміжний звіт про хід реалізації проєкту. Ведеться стала комунікація з Головним партнером.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		https://www.molmtg.lutsk.ua/?page_id=5838 https://tinyurl.com/8bp7ds9s https://tinyurl.com/yn5xbumz
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		1 196 525,13 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		150 400,00 грн
консультаційні послуги		50 422,05 грн
обладнання		0,00
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0,00
адміністративні витрати виконавця		995 703,08 грн
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Закупівля інтервенційної ангіографічної системи	Закупівля інтервенційної ангіографічної системи	Оголошено відкриту закупівлю ангіографічного обладнання з публікацією в Офіційному віснику ЄС та на сайті Prozorro.gov.ua (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-06-010668-a#purchase_information).
2. Розробка Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань – «ЛУЦЬКАРД»	1. Розробка Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань – «ЛУЦЬКАРД»: - проведення соціологічного дослідження серед жителів громади Луцької МТГ щодо обізнаності про серцево-судинні захворювання та їх подолання; - проведення семінару та 2 фокус-груп експертів для напрацювання матеріалів цільової програми «ЛУЦЬКАРД»;	У звітному періоді: - проведено перше соціологічне опитування серед жителів громади Луцької МТГ щодо обізнаності про серцево-судинні захворювання та їх подолання; - обрано експерта для формування програми «Луцьккард»; - проведено перше засідання робочої групи з питань розробки Комплексної цільової програми профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань «ЛУЦЬКАРД»; - здійснено аналіз першого соціологічного дослідження; - проведено першу фокус-групу із залученням відповідної цільової аудиторії для напрацювання програми «ЛУЦЬКАРД».

	- аналіз даних соціологічного дослідження та зустрічі експертів; - підготовка проєкту програми «ЛУЦЬККАРД». 2. Впровадження програми «ЛУЦЬККАРД» у Луцькій МТГ: - Проведення 3 днів здоров'я у закладах вищої освіти Луцької МТГ; - створення 3-хвилинного відео про здоровий спосіб життя; - створення 2 курсів тренувальних вправ; - проведення підсумкового соціологічного дослідження щодо обізнаності про серцево-судинні захворювання та їх подолання.	
3. Навчальні заходи	1. Стажування 10 лікарів Волинського обласного центру серцево-судинної патології у закладі охорони здоров'я м. Пулави. 2. Участь у навчаннях для медичного персоналу у закладі охорони здоров'я м. Пулави. 3. Участь в конференціях Головного партнера.	У звітному періоді (13.03.2025) делегація КП "МОЛМТГ" взяла участь в стартовій конференції, що відбулася в м.Пулави Республіки Польща (Головний партнер). Також 05-09.05.2025 організовано навчальний візит 10 лікарів КП "МОЛМТГ" до медичного закладу Головного партнера.
4. Промоційні заходи	1. Закупівля Х-подібного банера. 2. Створення 5 інформаційних стендів про серцево-судинні захворювання. 3. Друк 10 000 прим. брошур.	У звітному періоді заплановані заходи не відбувалися.
5. Непрямі витрати (управління проєктом, адміністративні та	1. Формування офісу проєкту. 2. Відрядження до м. Пулави (Республіки	Сформовано команду проєкту, підписано трудові договори з координатором проєкту, координатором з функціональної діяльності проєкту та фінансовим

офісні витрати, проїзд та проживання)	Польща).	спеціалістом. Витрати на проїзд та проживання у звітному періоді стосувалися відряджень до Республіки Польща для участі у спільних заходах в межах проєкту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу підвищити обізнаність населення та вдосконалити профілактичні та діагностичні заходи з особливим акцентом на сфери неврології, кардіології та боротьби з раковими захворюваннями. Реалізація проєкту дозволить значно покращити діагностику та лікування серцево-судинних захворювань завдяки закупівлі ангіографічної системи, що забезпечить точне та швидке виявлення патологій. Розробка та впровадження програми «ЛУЦЬКАРД» дозволить ефективно здійснювати профілактику та раннє виявлення серцево-судинних захворювань, що зменшить кількість випадків важких ускладнень серед пацієнтів. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Тендер на закупівлю ангіографічного обладнання оголошено повторно. Це було зумовлено порушенням абзацу 3 пункту 1 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» та принципів недискримінації учасників та рівного ставлення до них одного з учасників. У зв'язку з тривалим процесом процедур відкритої закупівлі, пов'язаним з особливостями її проведення відповідно до українського законодавства та вимог Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 існує ймовірність продовження терміну реалізації проєкту.		