

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту «Поліпшення якості транспортної**  
**інфраструктури на кордоні Польщі, Білорусі та України»**

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	04.07.2018 – 31.12.2020
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄС 2014-2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща
<b>Бенефіціар</b>	Волинська обласна державна адміністрація
<b>Реципієнт</b>	Забродівська сільська рада Ратнівського району Волинської області
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	3907
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Побудовано 4,22 км нових комунальних доріг з асфальтобетонним та чорнощобеним покриттям;</li> <li>– зменшено терміни проїзду на новозбудованих ділянках доріг з 20 хв до 3,75 хв;</li> <li>– покращено доступність жителів с. Заброди та с. Лучичі до установ та закладів соціальної сфери;</li> <li>– сформовані стійкі партнерські відносини з партнерами проєкту з Республіки Польща та Білорусь.</li> </ul>
<b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b>	<p>1. <b>Стаття «Грошей багато не буває: як Заброди самі собі іноземні гранти шукають»</b></p> <p>Інтернет-видавництво Район.in.ua 03.05.2018 посилання  <a href="https://ratne.rayon.in.ua/topics/1981-groshei-bagato-ne-buvae-iak-zabrodi-sami-sobi-inozemni-granti-shukaiut?fbclid=IwAR23faeljIKsP6TQZy4pTmzJVsuBeFUKA1Hj2nhQiMMYuAhQloFcuO9E9MQ">https://ratne.rayon.in.ua/topics/1981-groshei-bagato-ne-buvae-iak-zabrodi-sami-sobi-inozemni-granti-shukaiut?fbclid=IwAR23faeljIKsP6TQZy4pTmzJVsuBeFUKA1Hj2nhQiMMYuAhQloFcuO9E9MQ</a></p> <p>2. <b>Стаття «Підписали угоду та обговорили етапи реалізації проєкту»</b> газета «Ратнівщина» №39(8782) від 23.05.2018 (тираж 4000 екземплярів). Стаття про зустріч партнерів Програми в м. Брест для підписання Партнерської угоди.</p> <p>3. <b>Стаття «Підписали партнерську угоду» офіційний вебсайт Забродівської ОТГ 18.05.2018.</b> Стаття про зустріч партнерів Програми в м. Брест для підписання Партнерської угоди. Посилання <a href="https://zabrodivska-">https://zabrodivska-</a></p>

	<p><a href="http://gromada.gov.ua/news/1526630332/">gromada.gov.ua/news/1526630332/</a></p> <p>4. Стаття <b>«Ще 7 вулиць в Забродах та Лучичах отримали асфальтне покриття завдяки програмі Євросоюзу – газета «Ратнівщина» №41(8859) від 04.10.2019 (тираж 4000 екземплярів). Стаття про будівництво доріг в рамках програми «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».</b></p> <p>5. Відеосюжет <b>«Забродівська ОТГ: не бюджетом єдиним» – регіональний новинний канал соціальних новин «ПЕРШИЙ-TV Lutsk» 8 жовтня 2019 року.</b> Посилання <a href="https://www.youtube.com/watch?v=o1pP48XX0Uk&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tYYIQJB8oYACMP5iQr_Xuuveo5UuPbzkZkIjOYdfT8_nv1mGO_3D48wg">https://www.youtube.com/watch?v=o1pP48XX0Uk&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tYYIQJB8oYACMP5iQr_Xuuveo5UuPbzkZkIjOYdfT8_nv1mGO_3D48wg</a></p> <p>6. Новинний репортаж <b>«Забродівська ОТГ на Волині – громада в постійному пошуку можливостей для розвитку» – канал соціальних новин «Сфера-TV Луцк» 1 жовтня 2019 року.</b> Посилання <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mA_cwHYRH5s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tDLeMPVWHHiKiymG7kxaMMiAqGNSY7jKYnUZ7WcoJgqYPlaDU0Y8UqyM">https://www.youtube.com/watch?v=mA_cwHYRH5s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tDLeMPVWHHiKiymG7kxaMMiAqGNSY7jKYnUZ7WcoJgqYPlaDU0Y8UqyM</a></p> <p>7. Стаття <b>«Європа для тітки Марії Як Заброди з 90-х заробляють на проектах. ГРОМАДА МОЖЕ» – сайт «Перший»</b></p> <p><a href="https://pershyj.com/p-zabrodi-yakbi-zamist-minyayu-zhinku-minyali-gromadu-sprobuvav-bi-finansovogo-schastya-gromada-mozhe-39345?fbclid=IwAR2gy7a8I58HgEVAXA4MkuhEyzb0rs_OUYbRAIwoOXCymDFFOVecdRKtF_w">https://pershyj.com/p-zabrodi-yakbi-zamist-minyayu-zhinku-minyali-gromadu-sprobuvav-bi-finansovogo-schastya-gromada-mozhe-39345?fbclid=IwAR2gy7a8I58HgEVAXA4MkuhEyzb0rs_OUYbRAIwoOXCymDFFOVecdRKtF_w</a></p>
<p><b>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b></p>	<p>219 060,63 євро</p>
<p><b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</b></p>	<p>0</p>
<p><b>консультаційні послуги</b></p>	<p>0</p>
<p><b>обладнання</b></p>	<p>0</p>

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	219 060,63 євро	
адміністративні витрати виконавця	0	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
Скорочення терміну проїзду в населених пунктах, де реалізовано проєкт	3,75	3,75
Протяжність новозбудованих доріг	4,22	4,22
Кількість районів, що отримують вигоди від модернізованих / створених транспортних послуг та інфраструктури	1	1
Кількість партнерських відносин, створених для впровадження екологічно чистих транспортних систем або послуг	1	1
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</b>		
<p>Реалізація цього проєкту дасть змогу досягти:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) скорочення видатків на проведення грейдеравання доріг;</li> <li>2) зменшення витрат палива користувачами комунальних доріг;</li> <li>3) підвищення інвестиційної привабливості території у зв'язку з покращенням місцевої інфраструктури;</li> <li>4) скорочення часу проїзду на території реалізації проєкту;</li> <li>5) покращення якості життя мешканців за рахунок полегшення доступу до державних установ, торгових закладів та сільськогосподарських угідь;</li> <li>6) підвищення комфорту для місцевих жителів та інших потенційних споживачів.</li> </ol> <p>Реалізація проєкту та допомога донора дасть змогу реципієнту досягти визначеної мети. МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта.</p>		
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
<p>Під час реалізації проєкту виникли такі проблеми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зміцнення національної валюти щодо євро призвело до додаткових витрат для покриття курсової різниці. Для вирішення цієї проблеми були виділені кошти з місцевого бюджету;</li> <li>- у зв'язку з Covid-19 виникла проблема з термінами аудиту проєкту, тому було прийнято рішення щодо їх перенесення.</li> </ul>		