

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «TransCare: Транскордонне
співробітництво в галузі охорони здоров'я та паліативної допомоги»

Піврічний/річний/закл ючний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.06.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади»
Номер реєстраційної картки проєкту	5638-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	15.05.2024 підписано Грантовий договір № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-00. 17.05.2024 підписано Партнерську угоду щодо реалізації проєкту № PLUA.02.01-IP.01-0002/23. 11.07.2024 у м. Варшава проведено робочу зустріч у Спільному секретаріаті Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027 щодо підготовки Реєстраційної картки проєкту TransCare. 22.08.2024 отримано Реєстраційну картку проєкту № 5638. 25.12.2024 здійснено закупівлю послуг національного координатора проєкту та укладено договір № 292 від 25.12.2024 (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-05-018294-a). Договір виконано у повному обсязі. На офіційному вебсайті Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади (Партнер 1) створено окрему підсторінку проєкту, де регулярно оновлюється інформація про хід його реалізації: https://www.rehabilitation.lutsk.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE Первинну закупівлю інтерактивної лабораторії ходи проведено через Prozorro (UA-2025-03-28-004972-a), договір № 82 укладено з ТОВ «АКСЕЛЬ МЕДІКАЛ» 19.06.2025. Через припинення діяльності виробника (DIH Group) 03.12.2025 договір розірвано.

	Повторну закупівлю оголошено 26.12.2025 (UA-2025-12-26-010408-a), оголошення опубліковано в TED 31.12.2025 (https://ted.europa.eu/en/search/result?FT=522d0b64-1c71-45cb-85c2-4a241ba15db8-01&search-scope=ACTIVE). За результатами закупівлі підписано Договір про закупівлю товару № 40 від 27.02.2026. Строк поставки – до 15.07.2026. Звіт через систему CST2021 № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-001-01-R01 за період 01.06.2024-31.03.2025 затверджено контролером 16.04.2025. 31.03.2025 проведено робочу зустріч партнерів проєкту «TransCare» (онлайн), під час якої обговорено стан реалізації проєкту, порядок звітування та подальші заходи. 11–13.09.2025 представники Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади (Партнер 1) взяли участь у робочих зустрічах із Головним партнером проєкту в м. Седльце (Республіка Польща), під час яких обговорено хід реалізації проєкту, фінансові питання та подальші кроки співпраці. 07.11.2025 в м. Седльце (Республіка Польща) відбулась вступна конференція проєкту за участі 10 представників з української сторони. Презентовано діяльність партнерів та обговорено основні заплановані заходи. Звіт через систему CST2021 № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-002-02-R01 за період 01.04.2025-28.11.2025 затверджено контролером 26.12.2025. 19.03.2026 представники Партнера 1 взяли участь у спільному польсько-українському онлайн-тренінгу «Довгострокова, хоспісна та паліативна допомога пацієнтам у стаціонарних та домашніх умовах», організованому Головним партнером проєкту. Проведено два спільні тренінги в Україні на тему «Комплексна паліативна допомога пацієнтам усіх вікових груп». Перший тренінг відбувся 14–15 квітня 2026 року в онлайн-форматі, другий – 27–28 квітня 2026 року у гібридному форматі на базі КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади». Участь у тренінгах взяли представники партнерських організацій проєкту. Під час навчання учасники підвищили професійні компетентності у сфері надання комплексної паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових груп шляхом поєднання теоретичних занять та практичного відпрацювання навичок. 25.05.2026 здійснено робочий візит до Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща – Україна з метою обговорення змін до проєкту, пов'язаних із продовженням строку його
--	---

	реалізації, а також актуалізації подальшого плану виконання запланованих заходів. Підготовлено та опубліковано Методичні рекомендації щодо організації та функціонування соціальних послуг у сфері домашнього та паліативного догляду на транскордонній території (українською, польською та англійською мовами). 11–13.06.2026 здійснено робочий візит до м. Седльце (Республіка Польща). Під час візиту учасники ознайомилися з результатами реалізації проєкту, модернізованим хоспісом та придбаним медичним обладнанням, здійснили обмін досвідом між партнерами, а також обговорили подальші напрями транскордонної співпраці у сфері охорони здоров'я та паліативної допомоги. 08.05.2026 підписано Додаткову угоду (Адендум) № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-01 до Грантового договору № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-00, якою продовжено строк реалізації проєкту до 31.10.2026. Здійснено державну перереєстрацію проєкту міжнародної технічної допомоги у зв'язку з внесенням змін до Грантового договору № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-00, Адендум № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-01, щодо продовження терміну реалізації проєкту до 31.10.2026. 15.06.2026 отримано Реєстраційну картку проєкту № 5638-01. Триває підготовка щодо внесення змін до проєкту, спрямованих на актуалізацію окремих заходів/робочих пакетів. Триває підготовка до закупівлі додаткового обладнання для лабораторії, зокрема обладнання віртуальної реальності (VR), ультразвукового сканера з доплером, реабілітаційного велоергометра та комплекту меблів. Упродовж усього звітного періоду забезпечувалась безперервна координація та активна комунікація в межах проєкту, що охоплювала підготовку документації, формування звітності, регулярні телефонні консультації, а також проведення робочих зустрічей і нарад (офлайн та онлайн), зокрема з Головним партнером і менеджером проєкту Спільного секретаріату. 19.03.2026 здійснено закупівлю послуг з проведення навчальних тренінгів у межах проєкту та укладено договір № 60 від 19.03.2026 (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-19-011823-a). Закупівлю здійснено, договір виконано у повному обсязі. 11.05.2026 здійснено закупівлю інформаційно-промоційних матеріалів (2 ролл-апи та 2 інформаційно-промоційні дошки) та укладено договір № 73 від 11.05.2026 (ідентифікатор закупівлі:
--	---

	UA-2026-05-11-001224-a). Закупівлю здійснено, договір виконано у повному обсязі. 28.05.2026 здійснено закупівлю додаткових послуг національного координатора проєкту та укладено договір № 82 від 28.05.2026 (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-28-005007-a). Надання послуг триває відповідно до умов договору. 04.06.2026 здійснено закупівлю послуг з письмового перекладу та укладено договір № 186/2026 від 04.06.2026 (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-05-004566-a). Закупівлю здійснено, договір виконано у повному обсязі. 12.09.2024 отримано перший авансовий платіж на суму 70 000,00 євро (сума з різницею комісії банку – 69 905,00 євро). 26.06.2025 отримано другий авансовий платіж на суму 618 115,41 євро.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	• https://www.rehabilitation.lutsk.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/7524538270986546/?rdid=Wg4naqCLxJh6iOTG&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F14ze3HvxRY%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/7803808449726192/?rdid=NGutsMn5Z3aZf8oA&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F161hNnXPry%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/7803808449726192/?rdid=NGutsMn5Z3aZf8oA&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F161hNnXPry%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/9419139938193027/?rdid=ACZ897g7pOuSILQZ&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F14tSdNUsXb2%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/24465727093107732/?rdid=xV9TKjzsPMgWpeXJ&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1A73NEKFhp%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/26077185241961901/?rdid=m398RhrItWq1qrWV&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F18WLwTgTyH%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/26392369597110129/?rdid=fs5J1anPtaTd6D8e&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F18WLwTgTyH%2F

	https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1SqKAJcj3m%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/26549370641410023/?rdid=Mvc4iaSqaQA5Ds6M&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F18MS3hMFMf%2F • https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/27127891333557948/?rdid=R5FReoTBGqSAi6xv&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1EDXbjLz9Y%2F	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2 705 087,94 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	66 700,00 грн	
консультаційні послуги	2 534 910,00 грн	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	103 477,94 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1) Закупівля 1 інтерактивної лабораторії аналізу ходи в режимі реального часу.	Заплановано закупівлю 1 інтерактивної лабораторії аналізу ходи в режимі реального часу.	За результатами закупівлі підписано Договір про закупівлю товару № 40 від 27.02.2026. Строк поставки – до 15.07.2026.
2) Організація спільного тренінгу: «Комплексна паліативна допомога пацієнтам усіх вікових груп» – 2 тренінги, 2 дні. 5 осіб від Головного Партнера, 5 осіб	Заплановано проведення спільного тренінгу: «Комплексна паліативна допомога пацієнтам різного віку» – 2 тренінги, 2 дні. 5 осіб від Головного Партнера, 5 осіб	Проведено два спільні тренінги по 2 дні на тему «Комплексна паліативна допомога пацієнтам усіх вікових груп», участь у яких взяло 5 осіб від

від Партнера 1.	осіб від Партнера 1.	Головного Партнера, 5 осіб від Партнера 1.
3) Участь в спільному тренінгу: «Довготривала, хоспісна та паліативна допомога пацієнтам в стаціонарних та домашніх умовах» – 1 тренінг, 1 день. Кількість учасників: 40 осіб (30 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	Заплановано участь в спільному тренінгу: «Довготривала, хоспісна та паліативна допомога пацієнтам в стаціонарних та домашніх умовах» – 1 тренінг, 1 день. Кількість учасників: 40 осіб (30 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	Взято участь в спільному тренінгу: «Довготривала, хоспісна та паліативна допомога пацієнтам в стаціонарних та домашніх умовах» – 1 тренінг, 1 день. Кількість учасників: 40 осіб (30 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).
4) Виготовлення «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування соціальних послуг у сфері домашнього та паліативного догляду на транскордонній території».	Заплановано виготовлення «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування соціальних послуг у сфері домашнього та паліативного догляду на транскордонній території».	Виготовлено «Методичні рекомендації щодо організації та функціонування соціальних послуг у сфері домашнього та паліативного догляду на транскордонній території».
5) Участь у вступній конференції (м. Седльце, Республіка Польща), 1 день, кількість учасників: 50 осіб (40 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	Заплановано участь у вступній конференції (м. Седльце, Республіка Польща), 1 день, кількість учасників: 50 осіб (40 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	Взято участь у вступній конференції (м. Седльце, Республіка Польща), 1 день, кількість учасників: 50 осіб (40 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).
6) Організація заключної конференції (Волинська область, Україна/ (гібридний формат у разі неможливості проведення спільної конференції через воєнний стан), 1 день. Кількість учасників: 50 осіб (10 осіб від Головного Партнера + 40 осіб від Партнера 1)	Заплановано участь у заключній конференції (Волинська область, Україна/ (гібридний формат у разі неможливості проведення спільної конференції через воєнний стан), 1 день. Кількість учасників: 50 осіб (10 осіб від Головного Партнера + 40 осіб від Партнера 1)	Проведення заключної конференції заплановано на кінець реалізації проекту, триває підготовка.
7) Створення міні-фільмів про проект та публікація в соціальних мережах. Обидва партнери відповідають за створення міні-фільмів.	Заплановано створення міні-фільмів про проект та публікація в соціальних мережах. Обидва партнери відповідають за створення міні-фільмів.	Створення міні-фільмів про проект та публікація в соціальних мережах запланована на кінець реалізації проекту, триває підготовка.
8) 4 зустрічі управлінської команди для обговорення прогресу та вжиття необхідних коригувальних заходів. Дві зустрічі в Польщі та дві в Україні.	Заплановано 4 зустрічі управлінської команди для обговорення прогресу та вжиття необхідних коригувальних заходів. Дві зустрічі в Польщі та дві в	Проведено 4 зустрічі управлінської команди для обговорення прогресу та вжиття необхідних коригувальних заходів. Дві зустрічі в Польщі та дві в

	Україні.	Україні.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу покращити доступ до довгострокового догляду, забезпечуючи пацієнтів підтримкою та доглядом найвищого рівня. Закупівля інтерактивної лабораторії аналізу ходи для реабілітації дозволить впровадити передові методи відновлення рухової функції та покращити якість реабілітації для пацієнтів. Спільні тренінги для медичних працівників забезпечать підвищення кваліфікації у галузі паліативної допомоги та догляду, що дасть змогу покращити надання медичних послуг пацієнтам на різних етапах лікування. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		