

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «TransCare: Транскордонне
співробітництво в галузі охорони здоров'я та паліативної допомоги»

Піврічний/річний/заклю- чний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.06.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади»
Номер реєстраційної картки проєкту	5638
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено закупівлю на послуги національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем. На офіційному вебсайті Реабілітаційного центру створено окрему підсторінку проєкту, де регулярно оновлюється інформація про хід його реалізації: https://www.rehabilitation.lutsk.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE Первинну закупівлю інтерактивної лабораторії ходи проведено через Prozorro (UA-2025-03-28-004972-a), договір №82 укладено з ТОВ «АКСЕЛЬ МЕДІКАЛ» 19.06.2025. Через припинення діяльності виробника (DIN Group) 03.12.2025 договір розірвано. Повторну закупівлю оголошено 26.12.2025 (UA-2025-12-26-010408-a), оголошення опубліковано в TED 31.12.2025(https://ted.europa.eu/en/search/result?FT=522d0b64-1c71-45cb-85c2-4a241ba15db8-01&search-scope=ACTIVE). Строк поставки – до 01.04.2026. Звіт через систему CST2021 № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-001-01-R01 за період 01.06.2024 - 31.03.2025 затверджено контролером 16.04.2025. Звіт через систему CST2021 № PLUA.02.01-IP.01-0002/23-002-02-R01 за період 01.04.2025 - 28.11.2025 затверджено контролером 26.12.2025. 07.11.2025 року в м. Седльце (Республіка Польща) відбулась

	вступна конференція проєкту за участі 10 представників з української сторони. Презентовано діяльність партнерів та обговорено основні заплановані заходи. Упродовж усього звітного періоду забезпечувалась безперервна координація та активна комунікація в межах проєкту, що охоплювала підготовку документації, формування звітності, регулярні телефонні консультації, а також проведення робочих зустрічей і нарад (офлайн та онлайн), зокрема з Головним партнером і менеджером проєкту Спільного Секретаріату.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.rehabilitation.lutsk.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE https://www.rehabilitation.lutsk.ua https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/?locale=uk_UA https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/8601839059923123/?rid=LTxd1VAuEG https://www.facebook.com/groups/2550019181771838/permalink/24465727093107732/?rid=MmtiyuSj7i https://www.facebook.com/share/p/1Cqe7V5DdU/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 749 600 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 грн
консультаційні послуги	0,00 грн
обладнання	0,00 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 грн
адміністративні	0,00 грн

витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Закупівля 1 інтерактивної лабораторії аналізу ходи в режимі реального часу.	0	0
2. Організація спільного тренінгу: «Комплексна паліативна допомога пацієнтам різного віку» – 2 тренінги, 2 дні. 5 осіб від Головного Партнера, 5 осіб від Партнера 1.	0	0
3. Участь в спільному тренінгу: «Довготривала, хоспісна та паліативна допомога пацієнтам в стаціонарних та домашніх умовах» – 1 тренінг, 1 день. Кількість учасників: 40 осіб (30 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	0	0
4. Виготовлення «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування соціальних послуг у сфері домашнього та паліативного догляду на транскордонній території».	0	0
5. Участь у вступній конференції (м. Седльце, Республіка Польща), 1 день, кількість учасників: 50 осіб (40 осіб від Головного Партнера, 10 осіб від Партнера 1).	1 (10 осіб)	1 (10 осіб)
6. Організація заключної конференції (Волинська область, Україна/ (гібридний формат у разі неможливості проведення спільної конференції через воєнний стан), 1 день. Кількість учасників: 50 осіб (10 осіб від Головного Партнера + 40 осіб від Партнера 1)	0	0
7. Створення міні-фільмів про проєкт та публікація в соціальних мережах. Обидва партнери відповідають за створення міні-фільмів.	0	0
8.4 зустрічі управлінської команди для обговорення прогресу та вжиття необхідних коригувальних заходів. Дві зустрічі в Польщі та дві в Україні.	2	2
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу покращити доступ до довгострокового догляду, забезпечуючи пацієнтів підтримкою та доглядом найвищого рівня. Закупівля інтерактивної лабораторії аналізу ходи для реабілітації дозволить впровадити передові методи відновлення рухової функції та покращити якість реабілітації для пацієнтів.		

Спільні тренінги для медичних працівників забезпечать підвищення кваліфікації у галузі паліативної допомоги та догляду, що дасть змогу покращити надання медичних послуг пацієнтам на різних етапах лікування.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

відсутні