

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Спільний розвиток реабілітаційних послуг у муніципальних лікарнях у Білостоці та Володимирі»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2024 – 31.12.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об'єднання» Володимирської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5639
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підписано грантовий контракт № PLUA.02.01-IP.01-0028/23-00 та партнерську угоду. Здійснено державну реєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Згідно з планом проєкту проведено закупівлі обладнання для фізичної реабілітації (роботизований стіл-вертикалізатор, роботизована інтелектуальна система зі зворотнім зв'язком для реабілітації верхніх кінцівок) та комп'ютерні комплекти. Також відбулися спільні навчання для фахівців лікарень з лікування болю та реабілітації у м. Білосток (Республіка Польща).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/vvtmo.official/?locale=uk_UA
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	7 882 114,47 гривень
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	1 879,95 гривень
консультаційні послуги	0

обладнання	7 333 890,68 гривень	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця	546 343,84 гривень	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість учасників тренінгових форм (з української сторони)	5	5
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Впровадження заходів проєкту дасть змогу забезпечити доступ до високоякісних медичних послуг та підтримку стійкості систем охорони здоров'я шляхом інвестицій у лікарні Білостока та Володимира.</p> <p>Реалізація цього проєкту дозволить значно покращити якість медичних послуг через впровадження інноваційних реабілітаційних технологій, таких як екзоскелети та роботизовані системи, що сприятиме більш ефективному відновленню пацієнтів.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		