

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «LEAN HEALTHCARE як інструмент
покращення доступу до спеціалізованої медицини»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Волинська обласна клінічна лікарня (код згідно з ЄДРПОУ 01983163)
Номер реєстраційної картки проєкту	5714
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітного періоду забезпечено повноцінну реалізацію ключових проєктних заходів: представники Волинської обласної клінічної лікарні взяли участь у стартовій конференції проєкту в м. Сувалки та дводенному ознайомчому навчальному візиті до лікарні в Сувалках; створено та системно оновлюється проєктна вкладка на вебсайті партнера і сторінка в соціальних мережах, виготовлено та розміщено інформаційну табличку; підготовлено та проведено дві тендерні процедури закупівлі спеціалізованого медичного обладнання; здійснено відбір ключового персоналу проєкту, створено робочу групу та забезпечено належну комунікацію з Головним партнером; сформовано й подано два проміжні звіти про хід реалізації проєкту в системі CST2021, які перевірено та погоджено національним контролером (ДАСУ).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Сторінка проєкту у мережі «Фейсбук»: https://www.facebook.com/LeanHealthcare Сторінка проєкту на сайті партнера (реципієнта): https://vokl.com.ua/lean-healthcare/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 704 625,00 грн
послуги з організації тренінгів,	139 500,00 грн

навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	0,00	
обладнання	0,00	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00	
адміністративні витрати виконавця	1 565 125,00 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Проектні конференції: - 2 конференції організовано та проведено (стартова – м. Сувалки, Польща; заключна – м. Луцьк, Україна); - по 35 учасників на кожну конференцію.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Проектні конференції: - забезпечити участь представників Волинської обласної клінічної лікарні (ВОКЛ) у стартовій конференції проєкту у м. Сувалки (Республіка Польща).	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Проектні конференції: - забезпечено участь 15-ти представників Волинської обласної клінічної лікарні у стартовій конференції проєкту у м. Сувалки (Республіка Польща), 18-20 березня 2025 року.
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Інформація та комунікація: - 2 спеціальні вкладки на сайтах партнерів із детальною інформацією про проєкт, цілі, заходи, результати та джерело фінансування; - 2 довговічні інформаційні таблички (по 1 у кожній країні) встановлені на місці реалізації інвестицій; - 4 публікації в регіональній пресі; - 3 публікації у спеціалізованих медіа (1 у Польщі, 2 в Україні); - виготовлення промоційних матеріалів з логотипами Програми.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Інформація та комунікація: - створити та регулярно оновляти вкладку на вебсайті партнера та сторінку у соцмережах з інформацією про проєкт; - виготовити та розмістити інформаційну табличку.	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Інформація та комунікація: - створено та регулярно оновлено вкладку на вебсайті партнера та сторінку у соцмережах з інформацією про проєкт; - виготовлено та розміщено інформаційну табличку.
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Lean Healthcare в теорії: - 1 дводенний ознайомчий візит до лікарні в Сувалках для українського партнера (8	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Lean Healthcare в теорії: - організувати та забезпечити участь представників ВОКЛ у 1 дводенному ознайомчому	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Lean Healthcare в теорії: - організовано та забезпечено участь представників ВОКЛ у 1

учасників з України (керівництво та завідувачі відділень ВОКЛ); - 1 дводенний спільний воркшоп у м. Сувалки (20 учасників загалом - по 10 осіб з України та Польщі: управлінський та медичний персонал). РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Lean Healthcare на практиці: - закупівля спеціалізованого медичного обладнання. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 6 - Lean Healthcare у майбутньому: - 2 візити зовнішніх експертів з Lean Healthcare (по 1 до кожної партнерської лікарні: у Сувалках і Луцьку); - щонайменше 10 інтерв'ю/спостережень у рамках картування процесів (орієнтовно по 5 у кожному закладі); - 1 спільний двомовний звіт (українською та польською) з результатами картування та практичними рекомендаціями для обох лікарень; - 1 електронна публікація звіту з вільним доступом для зацікавлених сторін. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 7 - Lean Healthcare у практичній хірургії лікування бойових поранень: - 1 одноденний спеціалізований медичний	навчальному візиті до лікарні в Сувалках для українського партнера (8 учасників з України (керівництво та завідувачі відділень ВОКЛ)). РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Lean Healthcare на практиці: - закупівля спеціалізованого медичного обладнання: підготувати та провести тендерну процедуру закупівлі медичного спеціалізованого обладнання.	дводенному ознайомчому навчальному візиті до лікарні в Сувалках для українського партнера (8 учасників з України (керівництво та завідувачі відділень ВОКЛ) – 12-15 серпня 2025 року. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Lean Healthcare на практиці: - закупівля спеціалізованого медичного обладнання: підготовлено та проведено тендерну процедуру закупівлі медичного спеціалізованого обладнання Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-01-016802-a Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-16-024751-a
---	--	--

воркшоп у м. Сувалки (Польща) – 14 учасників воркшопу: 4 практикуючі лікарі з Волинської обласної клінічної лікарні (Україна); 10 лікарів з Воєводської лікарні в Сувалках (Польща). Непрямі витрати (управління проектом): - залучення персоналу проекту (координатор, фінансовий менеджер, комунікаційний менеджер) та створення робочої групи проекту для належного і ефективного управління проектом відповідно до вимог Програми; - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проекту; - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проекту.	Непрямі витрати (управління проектом): - здійснити тендерні процедури закупівлі ключового персоналу проекту (координатор проекту, фінансовий менеджер, комунікаційний менеджер) для реалізації функцій управління проектом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; - створити робочу групу проекту; - забезпечити належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проекту; - сформувати та подати проміжний звіт про хід реалізації проекту у системі CST2021 за період з 01.07.2024 по 31.01.2025; - сформувати та подати проміжний звіт про хід реалізації проекту у системі CST2021 за період з 01.02.2025 по 30.09.2025.	Непрямі витрати (управління проектом): - здійснено тендерні процедури закупівлі ключового персоналу проекту (координатор проекту, фінансовий менеджер, комунікаційний менеджер) для реалізації функцій управління проектом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; - створено робочу групу проекту; - забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проекту; - сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проекту у системі CST2021 за період з 01.07.2024 по 31.01.2025; звіт перевірено та погоджено національним контролером (ДАСУ); - сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проекту у системі CST2021 за період з 01.02.2025 по 30.09.2025; звіт перевірено та погоджено національним контролером (ДАСУ).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Впровадження заходів проекту дасть змогу покращити рівний доступ до спеціалізованої медицини в галузі хірургії в Підляському та Волинському регіонах шляхом транскордонної співпраці. Реалізація проекту дозволить значно підвищити ефективність медичних послуг завдяки впровадженню інноваційних інструментів управління за моделлю Lean Healthcare, що		

дозволить оптимізувати внутрішні процеси та скоротити витрати часу і ресурсів. Закупівля сучасного медичного обладнання та апаратури забезпечить лікарям доступ до найсучасніших інструментів для точних діагнозів і ефективних операцій, що покращить результати лікування пацієнтів.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Упродовж звітної періоду не зафіксовано критичних чи невирішених питань, які могли б негативно вплинути на хід реалізації проєкту.