

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу проєкту
«Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.01.2019 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський союз (Спільний Орган Управління Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», представлений Міністерством фінансів, Міністерством фондів та регіонального розвитку Республіки Польща)
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	4040-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>1. Реконструкція частини приміщень навчально-практичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Волинській області в м. Луцьк на вул. Тарасова, 17а здійснена. Роботи тривали з 03.10.2019 по 01.04.2020. Навчальний лабіринт для пожежників поставлено та встановлено в тренінговий комплекс. Закупівля і поставка тривали з 12.08.2020 по 13.11.2020.</p> <p>2. Перевірка витрат за проєктом (аудит) за період 01.01.2019-31.12.2019 здійснена. Аудит тривав з 01.01.2019 по 22.04.2020. Проміжний платіж для виконання завдань проєкту, передбачених для Головного управління ДСНС України у Волинській області від органу управління (Міністерство фондів та регіональної політики Республіки Польща), отримано в сумі 336 245,85 євро.</p> <p>3. 09.01.2020, 17.06.2020, 08.12.2020 відбулися онлайн-зустрічі Керуючого комітету проєкту щодо подальших заходів в рамках реалізації проєкту.</p> <p>4. 23.07.2020, 30.07.2020, 06.08.2020, 17.09.2020, 01.10.2020, 23.06.2021, 25.06.2021 відбулися онлайн-зустрічі робочої групи проєкту.</p> <p>5. ДСНС України надала частину співфінансування у другому кварталі 2020 року в сумі 2 670 253,00 гривень для реалізації проєкту.</p> <p>6. Компресори високого тиску 300 бар/ продуктивністю 300 л/хв. (3 шт.) та 100 л/хв. (8 шт.) закуплено. Закупівля тривала з 21.07.2020 по 12.08.2020. Поставку здійснено –</p>

	<p>12.11.2020.</p> <p>7. Спеціальний пожежно-рятувальний автомобіль закуплено. Закупівля тривала з 26.08.2020 – 21.09.2020. Поставку здійснено – 17.12.2020.</p> <p>8. Крісла (30 шт.) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 12.11.2020. Поставку здійснено – 13.11.2020.</p> <p>9. Вішаки для одягу (5 шт.) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 12.11.2020. Поставку здійснено – 13.11.2020.</p> <p>10. Стіл для переговорів (1 шт.) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 10.11.2020. Поставку здійснено – 10.11.2020.</p> <p>11. Стіл для дихального апарату для захисту органів дихання (1 шт.) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 10.11.2020. Поставку здійснено – 10.11.2020.</p> <p>12. Команда консоль для навчального центру (1 шт.) – закуплено та встановлено. Закупівля та поставка товару тривали з 12.08.2020 – 13.11.2020.</p> <p>13. Медичні комплекти для рятувальників (2 комплекти) – закуплено. Закупівля тривала з 24.11.2020 – 04.12.2020/29.10.2020 – 04.12.2020. Поставку здійснено – 18.12.2020.</p> <p>14. Прилад для симуляції диму (генератор диму чи генератор туману/2 шт.) – закуплено. Закупівля та поставка товару тривали з 12.08.2020 – 13.11.2020.</p> <p>15. Система гучномовного зв'язку (1 система) – закуплено. Закупівля та поставка товару тривали з 12.08.2020 – 13.11.2020.</p> <p>16. Методичні рекомендації при надзвичайних ситуаціях у Волинській області виготовлено у кількості 100 шт. та розміщено на сайтах партнерів проекту.</p> <p>17. Спеціалізований пожежний автомобіль для газодимозахисної служби (1 одиниця) – закуплено. Закупівля тривала з 11.03.2021 по 28.04.2021. Поставку здійснено – 17.06.2021.</p> <p>18. Дихальні апарати на стисненому повітрі (4 шт.) – закуплено. Закупівля тривала з 18.05.2021 по 09.06.2021. Поставку здійснено – 15.06.2021.</p> <p>19. Манекен для навчання з пошуку потерпілого і надання першої допомоги (2 шт.) – закуплено. Закупівля тривала з 18.05.2021 по 08.06.2021. Поставку здійснено – 16.06.2021.</p> <p>20. Інтерактивний симулятор з комп'ютерною програмою для проведення реанімаційних заходів (1 шт.) – закуплено. Закупівля тривала з 18.05.2021 по 08.06.2021. Поставку здійснено – 15.06.2021.</p> <p>21. Вентилятори (3 шт.) – закуплено. Закупівля та поставка товару тривали з 14.06.2021 по 24.06.2021.</p> <p>22. Харчування учасників тренувань в Україні (1 послуга) – проведено. Закупівля та надання послуг тривали з 24.05.2021 по 24.06.2021.</p> <p>23. Послуги з виготовлення 2-х відеороликів для промоції (2 послуги) – проведено. Закупівля та надання послуг</p>
--	--

	<p>тривали з 24.05.2021 по 25.06.2021.</p> <p>24. 03.06.2021 проведено навчання в Україні (Волинська область) для 100 осіб, покликане розробити та вдосконалити дії щодо ліквідації пожежі на об'єкті високого рівня складності. Серед учасників: представники Головного управління ДСНС України у Волинській області, інших екстрених служб та персонал закладу. Кількість аварійно-рятувальних автомобілів – 7. Місце проведення: Modern-Expo, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4.</p> <p>25. 28.06.2021 прийнято участь у завершальній конференції (1 PL) у м. Седльце. Участь в роботі конференції взяли 5 осіб зі сторони Головного управління ДСНС України у Волинській області.</p> <p>26. 08.12.2020 підписано Адендум №PLBU.03.02.00-14-0216/17-01 до Грантового контракту №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00 та продовжено період реалізації проєкту до 30.06.2020 року (Термін реалізації проєкту/30 місяців).</p> <p>24.03.2021 підписано Адендум №PLBU.03.02.00-14-0216/17-02 до Грантового контракту №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00 (внесено зміни до річного плану).</p> <p>18.05.2021 підписано Адендум №PLBU.03.02.00-14-0216/17-02 до Грантового контракту №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00 (змінено назву Реципієнта та внесено зміни до плану закупівлі).</p> <p>27. Перевірка витрат за проєктом (аудит) за період 01.01.2020 – 30.06.2021 здійснена. Аудит тривав з 01.07.2021 по 15.09.2021.</p> <p>Сума витрат, за якими складено звіт про стан реалізації проєкту, які перевірено незалежним аудитором, станом на 23.12.2021 – 723 139,57 євро.</p>
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</p>	<p>Уся інформація та матеріали про реалізацію проєкту висвітлена на сайті http://vl.dsns.gov.ua/ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області та сайтах партнерів проєкту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://siedlce.pl/ • http://www.korczew.pl/ • https://www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>723 139,57 євро</p>
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>16 799,86 євро</p>
<p>консультаційні послуги</p>	<p>31 023,12 євро</p>

обладнання	420 182,89 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	255 133,70 євро	
адміністративні витрати виконавця	0,00 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Кількість подій, що стосуються надзвичайних ситуацій / безпеки / захисту/	2 - (конференції, навчання)	2 - (конференції, навчання)
2. Кількість учасників заходів, присвячених питанням безпеки/захисту та надзвичайним ситуаціям.	Загальна кількість 170 учасників	Загальна кількість 170 учасників
3. Кількість спеціалізованого обладнання, придбаного для охоронних / рятувальних установ.	86 придбаного спеціалізованого обладнання	86 придбаного спеціалізованого обладнання
4. Кількість спеціалізованих транспортних засобів, придбаних для охоронних/рятувальних установ.	2 автомобілі	2 автомобілі
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>У транскордонній співпраці беруть участь 4 установи із забезпечення безпеки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Міська адміністрація Седльце; - Міська комендатура Державної пожежної охорони в Седльце; - Гміна Корчев; - Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області. <p>Шляхом спільної діяльності цих установ успішно створено 2 навчальні комплекси по обидва боки кордону – Україна (Волинська область – 1) та Республіка Польща (м. Седльце – 1), а також бази підготовки обладнання й регіональних запасів вогнегасних матеріалів.</p> <p>Населення, що проживає у Мазовецькому воєводстві та Волинській області, а також прилеглих районах (північна частина Люблінського воєводства), отримує користь від забезпечення протипожежних заходів.</p> <p>МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта у реалізації заходів проєкту.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		