

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «LEAN HEALTHCARE як інструмент
покращення доступу до спеціалізованої медицини»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.07.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Волинська обласна клінічна лікарня (код згідно з ЄДРПОУ 01983163)
Номер реєстраційної картки проєкту	5714
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітного періоду в межах реалізації проєкту забезпечено участь 15 представників Волинської обласної клінічної лікарні у стартовій конференції у м. Сувалки (18–20 березня 2025 року), створено та регулярно оновлюється інформаційна вкладка на вебсайті партнера й сторінка в соцмережах, а також виготовлено та встановлено інформаційну табличку. У межах управління проєктом проведено тендерні процедури для залучення ключового персоналу (координатора, фінансового та комунікаційного менеджерів), створено робочу групу, налагоджено ефективну взаємодію з Головним партнером та підготовлено і подано проміжний звіт у системі CST2021.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Сторінка проєкту у мережі «Фейсбук» https://www.facebook.com/LeanHealthcare Сторінка проєкту на сайті партнера (реципієнта) https://vokl.com.ua/lean-healthcare/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	47 600,00 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	47 600,00 грн
консультаційні послуги	0,00

обладнання	0,00	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00	
адміністративні витрати виконавця	0,00	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Проєктні конференції: - 2 конференції організовано та проведено (стартова – м. Сувалки, Польща; заключна – м. Луцьк, Україна) – по 35 учасників на кожну конференцію. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Інформація та комунікація: - 2 спеціальні вкладки на сайтах партнерів із детальною інформацією про проєкт, цілі, заходи, результати та джерело фінансування; - 2 довговічні інформаційні таблички (по 1 у кожній країні) встановлені на місці реалізації інвестицій; - 4 публікації в регіональній пресі; - 3 публікації у спеціалізованих медіа (1 у Польщі, 2 в Україні); - виготовлення промоційних матеріалів з логотипами Програми. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 4 - Lean Healthcare в теорії: - 1 дводенний ознайомчий візит до лікарні в Сувалках для українського партнера (8 учасників з України (керівництво та завідувачі відділень ВОКЛ); - 1 дводенний спільний воркшоп у м. Сувалки (20 учасників загалом – по 10 осіб з України та Польщі: управлінський та медичний персонал). РОБОЧИЙ ПАКЕТ 5 - Lean Healthcare на практиці: - закупівля спеціалізованого	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Проєктні конференції: - забезпечити участь представників ВОКЛ у стартовій конференції проєкту у м. Сувалки (Республіка Польща). РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Інформація та комунікація: - створити та регулярно оновлювати вкладку на вебсайті партнера та сторінку у соцмережах з інформацією про проєкт; - виготовити та розмістити інформаційну табличку. Непрямі витрати (управління проєктом): - здійснити тендерні процедури закупівлі ключового персоналу проєкту (координатор проєкту, фінансовий менеджер, комунікаційний менеджер) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; - створити робочу групу проєкту; - забезпечити належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проєкту;	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2 - Проєктні конференції: - забезпечено участь 15-ти представників ВОКЛ у стартовій конференції проєкту у м. Сувалки (Республіка Польща), 18-20 березня 2025 року. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 3 - Інформація та комунікація: - створено та регулярно оновлено вкладку на вебсайті партнера та сторінку у соцмережах з інформацією про проєкт; - виготовлено та розміщено інформаційну табличку. Непрямі витрати (управління проєктом): - здійснено тендерні процедури закупівлі ключового персоналу проєкту (координатор проєкту, фінансовий менеджер, комунікаційний менеджер) для реалізації функцій управління проєктом відповідно до вимог Програми та чинного законодавства України; - створено робочу групу проєкту; - забезпечено належну комунікацію та співпрацю з Головним партнером проєкту; - сформовано та подано проміжний звіт про хід реалізації проєкту у системі CST2021.

медичного обладнання. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 6 - Lean Healthcare у майбутньому: - 2 візити зовнішніх експертів з Lean Healthcare (по 1 до кожної партнерської лікарні: у Сувалках і Луцьку); - щонайменше 10 інтерв'ю/спостережень у рамках картування процесів (орієнтовно по 5 у кожному закладі); - 1 спільний двомовний звіт (українською та польською) з результатами картування та практичними рекомендаціями для обох лікарень; - 1 електронна публікація звіту з вільним доступом для зацікавлених сторін. РОБОЧИЙ ПАКЕТ 7 - Lean Healthcare у практичній хірургії лікування бойових поранень: - 1 одноденний спеціалізований медичний воркшоп у м. Сувалки (Польща) – 14 учасників воркшопу: 4 практикуючі лікарі з Волинської обласної клінічної лікарні (Україна); 10 лікарів з Воєводської лікарні в Сувалках (Польща). Непрямі витрати (управління проектом): - залучення персоналу проекту (координатор, фінансовий менеджер, комунікаційний менеджер) та створення робочої групи проекту для належного і ефективного управління проектом відповідно до вимог Програми; - забезпечення належної комунікації та співпраці з Головним партнером проекту; - формування та подання регулярної звітності в частині виконання робочих пакетів партнером проекту.	- сформувати та подати проміжний звіт про хід реалізації проекту у системі CST2021.	
---	--	--

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів проєкту дасть змогу покращити рівний доступ до спеціалізованої медицини в галузі хірургії в Підляському та Волинському регіонах шляхом транскордонної співпраці.

Реалізація проєкту дозволить значно підвищити ефективність медичних послуг завдяки впровадженню інноваційних інструментів управління за моделлю Lean Healthcare, що дозволить оптимізувати внутрішні процеси та скоротити витрати часу і ресурсів. Закупівля сучасного медичного обладнання та апаратури забезпечить лікарям доступ до найсучасніших інструментів для точних діагнозів і ефективних операцій, що покращить результати лікування пацієнтів.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Упродовж звітнього періоду не зафіксовано критичних чи невирішених питань, які могли б негативно вплинути на хід реалізації проєкту.