

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Спільне просування та реалізація заходів,
пов'язаних зі стійкістю до змін клімату – стихійних лих та пожеж»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	10.10.2024 - 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5767
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. На регулярній основі у межах управління проєктом забезпечується координація діяльності українського партнера та комунікація з головним партнером проєкту, Спільним секретаріатом Програми й експертними колами шляхом проведення онлайн-зустрічей, телефонних переговорів, консультацій та листування електронною поштою. Також здійснюється підготовка документації, необхідної для реалізації проєкту, супровід закупівельних процедур, моніторинг виконання заходів і підготовка та подання звітності. 2. Проведено тендер на закупівлю послуг національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем процедури закупівлі. Продовжується надання послуг національного координатора проєкту відповідно до умов укладеного договору. 3. Здійснено закупівлю промоційних матеріалів та послуг з організації стартової конференції, а також 1 комплекту інформаційно-промоційної дошки та ролл-апу. 4. 05.06.2025 проведено стартову конференцію, у якій взяли участь 80 учасників. 5. Проведено тендер на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників під адміністративно-господарські приміщення, Волинська обл., Луцький район., Луцька територіальна громада, м. Луцьк, вулиця Героїв рятувальників, 17а» та укладено договір з переможцем. Продовжується виконання робіт відповідно до укладеного договору. 6. Здійснено закупівлю послуг інженера-консультанта по об'єкту: «Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру

	рятувальників під адміністративно-господарські приміщення, Волинська обл., Луцький район., Луцька територіальна громада, м. Луцьк, вулиця Героїв рятувальників, 17а» та укладено договір з переможцем. Продовжується надання послуг відповідно до укладеного договору. 7. Здійснено закупівлю послуг авторського нагляду по об'єкту: «Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників під адміністративно-господарські приміщення, Волинська обл., Луцький район., Луцька територіальна громада, м. Луцьк, вулиця Героїв рятувальників, 17а». Продовжується надання послуг відповідно до укладеного договору. 8. Здійснено закупівлю послуг технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників під адміністративно-господарські приміщення, Волинська обл., Луцький район., Луцька територіальна громада, м. Луцьк, вулиця Героїв рятувальників, 17а». Продовжується надання послуг відповідно до укладеного договору. 9. Здійснено закупівлю та поставку легкового автомобіля спеціалізованого. 10. Оголошено процедуру закупівлі пожежної автоцистерни середнього класу всюдихідної. Триває етап подання тендерних пропозицій від учасників. 11. Оголошено процедуру закупівлі ноутбуків (16 шт). Триває етап визначення переможця. 12. Оголошено закупівлю кондиціонерів (7 шт.) та підписано договір з постачальником. Очікується поставка товару. 13. Укладено договір на роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників під адміністративно-господарські приміщення, Волинська обл., Луцький район., Луцька територіальна громада, м. Луцьк, вулиця Героїв рятувальників, 17а» та проходження експертизи кошторисної частини проектної документації. 14. 22.05.2025 та 15.01.2026 у м. Любліні (Республіка Польща) проведено офлайн-зустрічі партнерів проекту. 15. 16.05.2025 отримано перший авансовий платіж на суму 165 698,32 євро (сума з різницею комісії банку – 165 543,82 євро); 16. 28.08.2025 отримано другий авансовий платіж на суму 170 884,20 євро (сума з різницею комісії банку – 170 729,70 євро).
--	--

	17. Подано частковий Звіт про платіж № PLUA.01.01-IP.01-0001/23-001-02-R01 (описовий) за звітний період з 10.10.2024 по 09.06.2025 на верифікацію контролеру Державної аудиторської служби України через електронну систему CST2021. 18. Подано частковий Звіт про платіж № PLUA.01.01-IP.01-0001/23-002-02-R01 (фінансовий) за звітний період з 10.06.2025 по 30.04.2026 на верифікацію контролеру Державної аудиторської служби України через електронну систему CST2021.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilne-prosuvannia-ta-realizaciia-zaxodiv-poviazanix-zi-stiikistiu-do-zmin-klimatu-stixiininix-lix-ta-pozez-joint-promotion-and-implementation-of-activities-related-to-climate-change-resilience-nat https://www.facebook.com/share/p/1B9ui4hBi8/ https://www.facebook.com/share/p/161Qu8u25Y/ https://www.facebook.com/share/p/18xywNgk24/ https://www.facebook.com/share/p/163QfyDtsN/ https://www.facebook.com/share/p/14HV4Yo1X5z/ https://www.facebook.com/share/p/19UxB1VwiD/ https://www.facebook.com/share/p/1DitaNC8FQ/?mibextid=wwXIf_r https://www.facebook.com/share/p/1C7Si3gpUv/?mibextid=wwXIf_r https://www.facebook.com/share/p/1AixeAE1z5/?mibextid=wwXIf_r https://www.facebook.com/share/p/1DrVpmPrDX/ https://www.facebook.com/share/p/15n3MGb1Zr/ https://www.facebook.com/share/p/15upzT6Yk6/?mibextid=wwXIf_r https://www.facebook.com/share/v/16uD8zT5a5/ https://www.facebook.com/share/p/17BR28Lvsj/ https://www.facebook.com/share/p/17MweZdzqv/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	8 636 400,11 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	379 270,00 грн
консультаційні послуги	89 107,20 грн
обладнання	2 198 900,00 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	5 253 622,91 грн
адміністративні витрати виконавця	-
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
1. Проведення семінару-тренінгу	Проведення семінару-тренінгу	Не проведено семінар-тренінг, оскільки його проведення передбачено графіком реалізації проєкту в наступні звітні періоди
2. Проведення стартової конференції в Україні	Проведення стартової конференції в Україні	Проведено стартову конференцію в місті Луцьк, у якій взяли участь 80 учасників
3. Участь у спільному навчанні з презентацією техніки в Польщі	Участь у спільному навчанні з презентацією техніки в Польщі	Проведення навчань заплановано на вересень 2026 року
4. Участь в завершальній конференції в Польщі	Участь в завершальній конференції в Польщі	Проведення завершальної конференції заплановано на кінець реалізації проєкту
5. Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників	Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників	Тривають роботи з реконструкції навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників
6. Закупівля пожежної автоцистерни середнього класу всюдихідної	Закупівля пожежної автоцистерни середнього класу всюдихідної	Оголошено процедуру закупівлі пожежної автоцистерни середнього класу всюдихідної. Триває етап подання тендерних пропозицій від учасників
7. Закупівля легкового автомобіля спеціалізованого	Закупівля легкового автомобіля спеціалізованого	Закуплено 1 легковий автомобіль спеціалізований
8. Закупівля ноутбуків – 16 штук	Закупівля ноутбуків	Проведено тендерну закупівлю, очікується підписання договору.
9. Закупівля багатофункціонального пристрою формату A3 – 1 штука	Закупівля багатофункціонального пристрою формату A3	Проводиться вивчення та аналіз ринку з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
10. Закупівля багатофункціонального пристрою формату A4 – 4 штуки	Закупівля багатофункціонального пристрою формату A4	Проводиться вивчення та аналіз ринку з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
11. Закупівля кондиціонерів – 7 штук	Закупівля кондиціонерів	Здійснено фактичну поставку кондиціонерів (7 шт.), триває процедура оплати через Держказначейство.
12. Закупівля Інтерактивної панелі – 1 штука	Закупівля Інтерактивної панелі	Проводиться вивчення та аналіз ринку з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		

Реалізація цього проєкту дасть змогу значно підвищити ефективність роботи ГУ ДСНС України у Волинській області, забезпечивши наявність адміністративно-господарських приміщень для розміщення піротехнічного підрозділу, що покращить реагування на надзвичайні ситуації. Закупівля спеціалізованого автомобіля та пожежної автоцистерни дозволить оперативно виконувати поставлені завдання.

Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу, покращенню координації між різними службами та вдосконаленню методів роботи. В цілому, ці заходи сприятимуть зміцненню готовності до надзвичайних ситуацій та покращенню безпеки на території Волинської області.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

відсутні