

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Посилене партнерство для сталого відновлення»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.12.2022 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Королівства Швеція через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)
Бенефіціар	Вінницька обласна військова адміністрація, Волинська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація, Хмельницька обласна військова адміністрація, Чернівецька обласна військова адміністрація
Реципієнт	Органи місцевого самоврядування, територіальні громади, неурядові організації, які визначатимуться в ході реалізації проєкту
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 5192
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Організовано та проведено семінари-тренінги: «Надання якісних адміністративних послуг в умовах кризового реагування та відновлення», в яких взяли участь 154 представників та представниць (81 жінок, 73 чоловіків) регіональних та місцевих органів влади та працівників центрів надання адміністративних послуг з Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецьких областей. Учасники тренінгів зміцнили навички та покращили знання з надання якісних адміністративних послуг в умовах кризового реагування та відновлення.</p> <p>Проєкт запровадив програму «Розвиток потенціалу регіональних та місцевих органів влади в сфері кризового реагування, відновлення та надання публічних послуг», у заходах брали участь учасники та учасниці з 5 цільових областей.</p> <p>Завдяки програмі «Розвитку потенціалу» пройшли підготовку 335 учасників, які представляли місцеві органи влади 5-ти цільових областей (215 жінок і 120 чоловіків). Програма включала такі тематичні напрями: (а) теорія та практика управління реагуванням на кризи на субнаціональному та місцевому рівнях; (б) інклюзивні та соціально справедливі (гендерно-рівні, розширення прав і можливостей, екологічно безпечні) практики управління, які застосовуються, зокрема, для сталого планування та впровадження заходів відновлення; (с) підтримка інтеграції ВПО в приймаючі громади, (d) створення та підтримка міжгалузевих партнерств,</p>

орієнтованих на вирішення проблем, мобілізацію ресурсів і спільне впровадження різноманітних заходів реагування на кризу та відновлення.

В червні 2023 року Проектом оголошено відкритий конкурс на підтримку місцевих ініціатив через закупівлю обладнання. Загалом було отримано 1265 заявок у 5 цільових областях, які були проаналізовані та оцінені командою проєкту ПРООН відповідно до вимог та критеріїв Відкритого конкурсу на проєктні ініціативи.

На завершальному етапі конкурсу сформовано основний список із 26 проєктних ініціатив, які мають високий рівень готовності до реалізації, відповідають критеріям відбору та отримали високу оцінку.

Проектом ініційовано тренінгову програму «Управління проєктами, побудова партнерства та мобілізація ресурсів», яка націлена на підтримку та розвиток місцевих ініціатив у цільових регіонах.

133 учасники, серед яких 90 жінок та 43 чоловіки, завдяки навчальній програмі отримали нові знання та вдосконалили свої компетенції та навички в різних аспектах проєктного менеджменту, побудови партнерства та фандрейзингу.

Тренінгова програма сприяла визначенню проєктних ідей та формуванню партнерств. В результаті було визначено 54 потенційні ініціативи\проєкти, що призвело до формування 23 міжгалузевих партнерств, які готові імплементувати місцеві ініціативи, орієнтовані на подолання викликів щодо сталого відновлення.

Впродовж 2023 року близько 65 505 людей отримали переваги від підтримки 9 місцевих ініціатив, націлених на покращення доступу до державних послуг і стабільних можливостей для існування.

Задля підвищення рівня цифровізації надання послуг Проектом закуплено та надано 200 планшетів в 5 цільових областях.

37 представників (26 жінок, 11 чоловіків) з цільових областей взяли участь у міжрегіональному візиті, спрямованому на обмін досвідом щодо реалізації місцевих ініціатив та міжсекторального партнерства.

Окрім міжрегіонального обміну досвідом, Проєкт організував низку місцевих семінар-діалогів в цільових областях, залучивши 142 місцевих представників (52 чоловіків та 90 жінок) щодо конкретних питань, пов'язаних зі сталим відновленням та розвитком, демонструючи найкращі практики та шляхи вирішення місцевих проблем та викликів.

	Інформаційно-просвітницька кампанія охопила понад 129 000 мешканців у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях, підвищуючи обізнаність щодо надання адміністративних послуг.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Хмельницька область Чернівецька область Тернопільська область Вінницька область Волинська область ПРООН	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями (шведських крон):	8 721 368 шведських крон	
Персонал	2 787 726 шведських крон	
Обладнання/матеріали	1 079 669 шведських крон	
Навчання/семінари/майстер-класи/конференції)	2 626 885 шведських крон	
Контракти з компаніями	0	
Консультавання	258 039 шведських крон	
Гранти	228 600 шведських крон	
Витрати на відрядження та місцевий транспорт	169 083 шведських крон	
Аудіовізуальні та друковані матеріали	141 441 шведських крон	
Адміністративні видатки	1 429 925 шведських крон	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кінцевий результат. Жінки і чоловіки (ВПО і розміщене населення), що постраждали від війни, у місцевих громадах цільових областей отримують однаковий доступ до покращених державних послуг і стійких можливостей для існування завдяки ефективному кризовому реагуванню і заходам відновлення, що здійснюються відповідно до принципів ефективного управління і досягнення ЦСР		

1. Надання державних послуг (ступінь, до якої особа задоволена наданням державних послуг, таких як освіта, охорона здоров'я та виплати соціального страхування), за статтю (жінки, чоловіки)	н/д	У процесі реалізації
2. Можливості працевлаштування/ отримання доходу (наскільки, на думку людини, легко знайти роботу/ діяльність, що приносить дохід, у її місцевості, за потреби), за статтю (жінки, чоловіки)	н/д	У процесі реалізації
Проміжний результат 1. Потенціал цільових місцевих органів влади щодо планування, здійснення та моніторингу заходів реагування на військові кризи та відновлення підвищується за рахунок впровадження методів ефективного управління (інклюзивного, що враховує гендерні аспекти, та екологічного) і стійких багатогалузевих партнерств		
1.1 Сукупна кількість осіб (жінок, чоловіків), які повністю пройшли Програму розвитку потенціалу регіональних і місцевих органів влади у межах проєкту	0	774 (485 жінок та 289 чоловіків)
1.2 Сукупна кількість місцевих ініціатив з кризового реагування і сталого відновлення, розроблених регіональними та місцевими органами влади в цільових областях	25	26
Проміжний результат 2. Ініціативи відновлення, розроблені та реалізовані орієнтованими на вирішення проблем партнерствами, ефективно вирішують багатоаспектні проблеми, з якими стикаються територіальні громади		
2.1 Сукупна кількість орієнтованих на вирішення проблем партнерств, які були створені і призначені для розробки та реалізації місцевих ініціатив кризового реагування та/ чи сталого відновлення	10	23
2.2 Кількість завершених регіональних та місцевих ініціатив, яким були надані гранти	0	У процесі реалізації
2.3 Сукупна кількість осіб у цільових місцевих громадах (жінки, чоловіки), які отримують користь від реалізованих місцевих ініціатив	0	У процесі реалізації
Проміжний результат 3. У цільових областях створюються нові можливості для отримання засобів до існування для жінок і чоловіків за рахунок підтримки стійкого відновлення ММСП у найважливіших виробничо-збутових ланцюжках		
3.1 Кількість ММСП, що постраждали від війни, які закінчили програми дистанційного навчання у цільових областях проєкту	100	У процесі реалізації
3.2 Кількість випускників програми дистанційного навчання, які скористалися програмою антикризових перетворень у цільових областях проєкту	20	У процесі реалізації
3.3 Кількість центрів підтримки бізнесу, які отримали підтримку у цільових областях проєкту.	5	У процесі реалізації
Проміжний результат 4. Інклюзивний обмін досвідом і політичний діалог, який пов'язує методи раннього і післявоєнного сталого відновлення з		

національною політикою та консолідує процес локалізації ЦСР в Україні		
4.1 Сукупна кількість осіб, охоплених інформаційно-просвітницькими кампаніями у цільових ТГ проєкту (жінки і чоловіки з різних груп, залежно від обставин)	100 000 (щонайменше 50 000 жінок)	129 760
4.2 Сукупна кількість представників національних і місцевих органів влади (жінок і чоловіків), які поліпшили свої знання завдяки участі в програмі обміну досвідом	100 (щонайменше 50 жінок)	333 (197 жінок та 136 чоловіків)

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Проєкт відповідає поточному контексту України в умовах війни і має на меті зміцнити місцевий потенціал для ефективної інтеграції рішень щодо сталого розвитку у відповідь на кризу та подальше планування відновлення, реалізацію місцевих ініціатив щодо покращення економічних можливостей для населення, яке постраждало від війни, та надання державних послуг, а також для використання орієнтованого на вирішення проблем партнерського підходу, який був успішно впроваджений для вирішення проблем соціального та економічного розвитку, з якими стикалися місцеві громади у всій Україні впродовж попередніх років.

Проєкт дасть змогу позитивно вплинути на соціально-економічний розвиток у п'яти областях західної частини України, а саме: Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій і Волинській областях, покращити доступ до публічних послуг для громад цих областей, підвищити спроможність місцевих і регіональних органів влади врегулювати кризи та реагувати на них, та посилити потенціал місцевих органів влади щодо реалізації інклюзивних, з урахуванням гендерних аспектів, і пов'язаних з ЦСР планів та ініціатив в області розвитку, орієнтованих на громади, та інклюзивного економічного зростання.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Досягнення Проєкту за 2023 рік показують, що методології, результати та рішення Проєкту мають потенціал для поширення за межі цільових областей, розширюючи межі Проєкту для задоволення підвищеного попиту на підтримку як в цільових областях, так і в тих, які наразі не охоплені Проєктом. Водночас, враховуючи місцевий контекст, в цільових областях існують різні потреби, для вирішення яких Проєкт продовжить надавати різні типи підтримки для покращення потенціалу в розбудові партнерств та сталого розвитку цільових областей.