

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Спільне просування та реалізація заходів,
пов'язаних зі стійкістю до змін клімату – стихійних лих та пожеж»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	10.10.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5767
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено тендер на послуги національного координатора проєкту та укладено договір з переможцем. Здійснено закупівлю промоційних матеріалів та послуг з організації стартової конференції, а також 1 комплекту інформаційно-промоційної дошки та ролл-апу. 05.06.2025 проведено стартову конференцію.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vl.dsns.gov.ua/mizhnarodna-diyalnist/interreg-next-polshha-ukrayina-2021-2027/spilne-prosuvannia-ta-realizaciia-zaxodiv-poviazanix-zi-stiikisti-u-do-zmin-klimatu-stixiinih-lix-ta-pozez-joint-promotion-and-implementation-of-activities-related-to-climate-change-resilience-nat https://www.facebook.com/share/p/16XivFHEAD/ https://www.facebook.com/share/p/15oDyvrpVX/ https://www.facebook.com/share/p/1FD4cNjqDM/ https://www.facebook.com/share/p/1HJQuCA7Ed/ https://www.facebook.com/share/p/16UvWW9rKo/ https://www.facebook.com/share/p/1SPFxpe9L1/ https://www.facebook.com/share/p/1FFz6AsGCp/https://www.facebook.com/share/p/1J1P2qXjFG/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	379 270,00 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	379 270,00 грн

консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення семінару-тренінгу	0	0
2. Проведення стартової конференції в Україні	1	1
3. Участь у спільному навчанні з презентацією техніки в Польщі	0	0
4. Участь в завершальній конференції в Польщі	0	0
5. Реконструкція навчально-практичного центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників	0	0
6. Закупівля спеціальної машини радіаційної та хімічної розвідки та лабораторного контролю	0	0
7. Закупівля легкового автомобіля спеціалізованого	0	0
8. Закупівля обладнання	0	0
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація цього проєкту дасть змогу значно підвищити ефективність роботи ГУ ДСНС України у Волинській області, забезпечивши створення спеціалізованого піротехнічного центру, що покращить реагування на надзвичайні ситуації. Закупівля спеціалізованого автомобіля для радіаційної та хімічної розвідки дозволить оперативно проводити дослідження на місцях, що знизить ризики для населення та працівників ДСНС. Організація спільних конференцій та тренінгів сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу, покращенню координації між різними службами та вдосконаленню методів роботи. В цілому, ці заходи сприятимуть зміцненню готовності до надзвичайних ситуацій та покращенню безпеки на території Волинської області. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		