

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Готський шлях: спільна історична реконструкція та віртуальна подорож
у минуле»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.07.2021 – 30.06.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна», представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Володимирської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	4788
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження проєкту здійснено на 30%.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2681955292113139/?d=n https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2666698690305466/?d=n https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612663982375604/?d=n https://www.facebook.com/100008960820034/posts/2612537709054898/?d=n https://www.facebook.com/100002429963971/posts/4282636091827347/?d=n https://1.facebook.com/1.php?u=https%3A%2F%2Fslovopravdy.com.ua%2Fza-peremogu-boretsya-ukrayinsko-polskyj-gotskyj-shlyah%2F%3Ffbclid%3DIwAR20t_L9D_X9RQUb9dFj6pFd7EZHE6_qqcvbqgztzKyQsfRaL_VT8dT6bY0&h=AT2IoVoB14EfAEhch9J97DhbXGYGzvWToDUJ8wDDeTEjrvKlvDz3s2k7c3oosoGQ-quY55yl6Rre4vA_H6f9wHdRCqvL0JyWu89C6b0pJ1c_gwWww0ANznZkdxJdVzvzgaFG1 https://volodymyrrada.gov.ua/u-gromadi-tryvaye-realizacziya-mizhnarodnyh-proyektiv/?fbclid=IwAR2fDnyAOqYq7S5U-vy1tzWJb_LSSDCM1j_ymY0VL3op7aO7Drno1_8Mp4s @pbu.gothic.way

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	352 792,12 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	203 356,40 грн Розробка вебсайту проєкту, створення 3D фігур воїнів-готів
консультаційні послуги	37 542,72 грн Оплата послуг менеджера
обладнання	111 893,00 грн Придбано: ноутбук HP 250 G8, тач-панель
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0 грн
адміністративні витрати виконавця	0 грн

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Кількість покращених культурно-історичних пам'яток як прямий наслідок підтримки програми (ENI / CBC 7)	2	0
Кількість транскордонних культурних заходів, організованих за підтримки ENI (ENI / CBC 8)	3	0
Кількість нових туристичних продуктів або послуг, що відповідають потребі охорони культурної спадщини та / або просування місцевої культури (включаючи електронні товари, електронні послуги)	11	3
Кількість учасників транскордонних культурних заходів, організованих за підтримки фінансування ENI	0	0
Кількість публікацій, що описують культурну та/або історичну спадщину регіону	10	7
Кількість обмінів персоналом, відповідального за управління історико-культурною спадщиною	6	2

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів проєкту дасть змогу здійснити промоцію місцевої історії та культури шляхом покращення 2 музеїв транскордонного регіону. Унікальне поєднання експозицій скансену та мультимедійних технологій значно підвищить туристичну привабливість музеїв і примножить їх відвідуваність.

Проєкт водночас спрямований на обмін досвідом між партнерами та створення транскордонної студії готичної культури, яка стане спільною науково-туристичною базою, де зберігатиметься інформація про історичну спадщину, яка буде представлена у привабливому для туристів вигляді.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

З 24.02.22 найбільшою проблемою стало повномасштабне вторгнення російської федерації. Реалізація проєкту відтермінується через затримку в оплаті платежів Держказначейською службою. Водночас у зв'язку зі збільшенням курсу євро зросли ринкові ціни на товари і послуги, які мають закуплятися у рамках проєкту. Через обмеження на здійснення валютних операцій є ризики щодо перерахунку коштів партнерам Гміні Грубешів.