

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу (піврічний)**  
**проєкту «Діяльність Представництва Програми ЄС**  
**транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-**  
**2020 р.р. у м. Львові, Україна»**

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2018 – 30.06.2020
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Донор</b>	Орган Управління (Міністерство економічного розвитку Польщі)
<b>Виконавець</b>	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
<b>Реципієнт</b>	Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
<b>Бенефіціар</b>	Львівська обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна державна адміністрація
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	3772
<b>Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення</b>	01.01.2018 – 31.12.2021
<b>Кошторисна вартість</b>	909 200,00 євро
<b>Координатор проєкту (програми)</b>	Парасоцька О. О., виконавчий директор Інформаційного Центру сприяння транскордонному співробітництву «ДОБРОСУСІДСТВО»
<b>Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)</b>	Не передбачається
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)</b>	<p><b>Робота 3-х експертів Представництва Програми ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано близько <b>500 консультацій</b>;</li> <li>- подано <b>3 звіти</b> в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві;</li> <li>- <b>1 робоча Zoom зустріч</b> з СТС та іншими Представництвами.</li> </ul> <p><b>Підтримка реалізації Програми:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у зв'язку із карантом COVID-19 організацію</li> </ul>

	<p>запланованих заходів відмінено/перенесено на вимогу та за погодженням із Спільним технічним секретаріатом Програми у Варшаві.</p> <p><b>Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовано <b>1 інформаційний захід</b>;</li> <li>- участь в <b>1 заході</b>;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів;</li> <li>- <b>Інші завдання:</b></li> <li>- надано підтримку СТС в організації 1 заходу в Україні;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- перекладено близько <b>400 стор.</b> Програмних документів.</li> </ul> <p><b>Робота експерта з підтримки Національного Органу:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>75 консультацій</b>;</li> <li>- організовано <b>1 інформаційну зустріч</b> з представниками регіональних органів влади;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів.</li> </ul> <p><b>Робота експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>102 консультації</b>;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів.</li> </ul>	
<p><b>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b></p>	446 930,02 євро	
<p><b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</b></p>	216 425,02 євро	
<p><b>консультаційні послуги</b></p>	Не стосується	
<p><b>обладнання</b></p>	Не стосується	
<p><b>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</b></p>	Не стосується	
<p><b>адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання</b></p>	230 505,00 євро	
<p><b>Проблемні питання</b></p>	Немає	
<p><b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b></p>		
<p><b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду</b></p>	<p><b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b></p>	<p><b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b></p>
<p><b>Робота 3-х експертів Представництва</b></p>	<p><b>Робота 3-х експертів Представництва Програми</b></p>	<p><b>Робота 3-х експертів Представництва Програми</b></p>

<p><b>Програми ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано близько <b>500 консультацій</b>;</li> <li>- подано <b>3 звіти</b> в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві;</li> <li>- <b>1 робоча Zoom зустріч</b> з СТС та іншими Представництвами.</li> </ul> <p><b>Підтримка реалізації Програми:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у зв'язку із карантинном COVID-19 організацію запланованих заходів відмінено/перенесено на вимогу та за погодженням із Спільним технічним секретаріатом Програми у Варшаві.</li> </ul> <p><b>Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовано <b>1 інформаційний захід</b>;</li> <li>- участь в <b>1 заході</b>;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проєктів II-го конкурсного набору проєктів;</li> <li>- <b>Інші завдання:</b></li> <li>- надано підтримку СТС в організації 1 заходу в Україні;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- перекладено близько <b>400 стор.</b> Програмних документів.</li> </ul> <p><b>Робота експерта з підтримки Національного Органу:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>75 консультацій</b>;</li> </ul>	<p><b>ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано близько <b>500 консультацій</b>;</li> <li>- подано <b>3 звіти</b> в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві;</li> <li>- <b>1 робоча Zoom зустріч</b> з СТС та іншими Представництвами.</li> </ul> <p><b>Підтримка реалізації Програми:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у зв'язку із карантинном COVID-19 організацію запланованих заходів відмінено/перенесено на вимогу та за погодженням із Спільним технічним секретаріатом Програми у Варшаві.</li> </ul> <p><b>Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовано <b>1 інформаційний захід</b>;</li> <li>- участь в <b>1 заході</b>;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проєктів II-го конкурсного набору проєктів;</li> <li>- <b>Інші завдання:</b></li> <li>- надано підтримку СТС в організації 1 заходу в Україні;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- перекладено близько <b>400 стор.</b> Програмних документів.</li> </ul> <p><b>Робота експерта з підтримки Національного Органу:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>75 консультацій</b>;</li> </ul>	<p><b>ТКС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у Львові:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано близько <b>500 консультацій</b>;</li> <li>- подано <b>3 звіти</b> в Спільний технічний секретаріат Програми у Варшаві;</li> <li>- <b>1 робоча Zoom зустріч</b> з СТС та іншими Представництвами.</li> </ul> <p><b>Підтримка реалізації Програми:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у зв'язку із карантинном COVID-19 організацію запланованих заходів відмінено/перенесено на вимогу та за погодженням із Спільним технічним секретаріатом Програми у Варшаві.</li> </ul> <p><b>Впровадження плану інформації та комунікації:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовано <b>1 інформаційний захід</b>;</li> <li>- участь в <b>1 заході</b>;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проєктів II-го конкурсного набору проєктів;</li> <li>- <b>Інші завдання:</b></li> <li>- надано підтримку СТС в організації 1 заходу в Україні;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- перекладено близько <b>400 стор.</b> Програмних документів.</li> </ul> <p><b>Робота експерта з підтримки Національного Органу:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>75 консультацій</b>;</li> <li>- організовано <b>1 інформаційну зустріч</b> з представниками регіональних органів влади;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- організовано <b>1 інформаційну зустріч</b> з представниками регіональних органів влади;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів.</li> </ul> <p><b>Робота експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>102 консультації</b>;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- організовано <b>1 інформаційну зустріч</b> з представниками регіональних органів влади;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів.</li> </ul> <p><b>Робота експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>102 консультації</b>;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів.</li> </ul>	<p>проектів II-го конкурсного набору проектів.</p> <p><b>Робота експерта з підтримки Контрольно-контактного пункту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надано <b>102 консультації</b>;</li> <li>- організовано <b>1 зустріч</b> національних Контрольно-контактних пунктів у Львові;</li> <li>- проведено <b>2 тренінги</b> для бенефіціарів проектів II-го конкурсного набору проектів.</li> </ul>
<p><b>Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом</b></p>	<p><b>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду</b></p>	
<p><b>Зобов'язання донора:</b></p>	<p>Виконуються в повному обсязі.</p>	
<p><b>Зобов'язання виконавця:</b></p>	<p>Виконуються в повному обсязі з врахуванням затверджених донором змін у зв'язку із пандемією COVID-19.</p>	
<p><b>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))</b></p>		
<p><b>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)</b></p>	<p><b>Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)</b></p>	<p><b>Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)</b></p>
<p>Відповідає Цілі 1. «Розвиток людського потенціалу» Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року, а саме конкретній цілі «Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колыска української культури» та заходам «пошуку сприятливих для всіх</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Надано консультації щодо реалізації проєктів;</li> <li>- організовано інформаційні заходи;</li> <li>- проведено тренінги для бенефіціарів проєктів;</li> </ul>

національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід» та «сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей».		
<b>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)</b>		
<b>Доступність результатів</b>	Відвідувачі сайту <a href="https://www.pbu2020.eu/ua">https://www.pbu2020.eu/ua</a> мають доступ до нової інформації на всіх мовах Програми.	
<b>Поширення результатів</b>	1) Організовано інформаційні заходи; 2) проведено тренінги для бенефіціарів проєктів; 3) надруковано промоційні публікації. 4) публікації в пресі.	
<b>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</b>	Інституційна спроможність реципієнтів розвиватиметься і надалі завдяки продовженню діяльності Представництва Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020р.р. у м. Львові, Україна.	
<b>Довгострокове зменшення витрат (за наявності)</b>	-	
<b>Інші пропозиції</b>	Продовження діяльності Представництва Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020р.р. у м. Львові, Україна.	
<b>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів</b>		
<b>Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)</b>	<b>Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам</b>	
Реципієнт – Інформаційний Центр сприяння транскордонному співробітництву «Добросусідство». Потреби: - інформування потенційних бенефіціарів про Програму ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, можливості фінансування та пріоритети, про заходи, заплановані в Програмі, та забезпечення впровадження плану Програми з інформації та візуалізації; - допомога бенефіціарам Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у реалізації	МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта.	

<p>проєктів, зокрема, заходів, які реалізуються в Україні;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- допомога у здійсненні діяльності Органу Управління (ОУ), Українського національного органу, Українського Контрольно-контактного пункту та Спільного Технічного Секретаріату (СТС-ОП) на території співпраці в Україні.</li></ul>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--