
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проєкту «Промоція і захист природної спадщини міських річок і прибережних 

територій Жешува і Луцька» 

 
Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.09.2021 – 31.12.2022 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління СОП 

«Польща – Білорусь – Україна» ЄІС 2014–2020, 

представлений Міністерством фондів розвитку та 

регіональної політики Республіки Польща 

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація 

Реципієнт Виконавчий комітет Луцької міської ради 

Номер реєстраційної картки проєкту 4833 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації 

проєкту (програми) в кількісних та/або 

якісних показниках 

Проведені торги щодо виконання послуг з організації 

інформаційно-просвітницьких занять про ресурси 

природної спадщини та бережне ставлення до 

навколишнього середовища у закладах дошкільної 

освіти міста Луцька. Обрано виконавцем приватний 

заклад «Сімейна академія «Плай».  

На основі зібраних цінових пропозицій обрано 

виконавця для розробки дизайну художньої концепції 

та друку дитячих інтерактивних карт сучасних міст 

Луцьк та Жешув (Республіка Польща) та їх природної 

спадщини. 

Торги щодо вибору аудитора проєкту не відбулися у 

зв’язку з військовою агресією з боку російської 

федерації з 24 лютого 2022 року. 

Продовжено термін реалізації проєкту на 6 місяців. 

Обрано експерта з охорони навколишнього 

середовища по проєкту. 

Розроблено дизайн та надруковано 3600 дитячих 

інтерактивних карт сучасних міст Луцьк та Жешув 

(Республіка Польща) та їх природної спадщини з 

набором тематичних стікерів. 

Проведено інформаційно-просвітницькі заняття про 

ресурси природної спадщини та бережне ставлення 

до навколишнього середовища для дітей у дитячих 

навчальних закладах Луцька та на базі управління 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Облаштовано креативний інформаційний причал на 

річці Стир. 

Організовано транскордонний пікнік у Центральному 

парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. У 

рамках пікніка проведено такі заходи: 

- дискусії за участю фахівців з питань охорони 

природної спадщини, розвитку міста, туризму та 

облаштування міських просторів з Луцька та інших 

міст України;  
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- пішохідні екскурсії «Річки Луцька: історія, 

таємниці, сенсації» для жителів Луцької МТГ;  

- екологічний квест для школярів 7-8 класів; 

- змагання зі спортивної риболовлі, веслування на 

байдарках і каное. 

Організовано навчальний візит до міста Жешув 

Республіки Польща для 15 представників виконавчих 

органів міської ради, громадських організацій, 

експертів у галузях екології, просторового 

планування та туризму з міста Луцьк з метою обміну 

досвідом щодо збереження природної спадщини 

міських річок та можливостей використання їх 

туристичного потенціалу. 

Здійснено маркування пам’яток природної спадщини, 

зокрема встановлено таблиці біля річок Луцька та 

розміщено інформацію про ці річки на туристичному 

сайті Луцька. 
Посилання на інтернет-ресурси, де 

розміщено інформацію про результати 

реалізації проєкту (програми) та інші 

матеріали або документи, розроблені в 

рамках проєкту (програми) 

Інформація про усі заходи у рамках проєкту доступна 

на сайті Луцької міської ради, офіційному сайті ПТС 

Польща – Білорусь – Україна 2014–2020, офіційній 

сторінці управління міжнародного співробітництва та 

проєктної діяльності та ПТС ПБУ 2014–2020 у 

соціальній мережі «Фейсбук» та розповсюджується 

серед місцевих ЗМІ: 

https://cutt.ly/b2I3i4S 
https://cutt.ly/Y2I3sKZ 
https://cutt.ly/x2I3hZk 
https://cutt.ly/G2I3SfV 
https://cutt.ly/Q2I3Jlz 
https://cutt.ly/42I3ZKD 
https://cutt.ly/p2I37ct 
https://cutt.ly/z2I8rC7 
https://cutt.ly/M2I8ijw 
https://cutt.ly/d2I8jmb 
https://cutt.ly/D2I8xAd 
https://cutt.ly/E2I8nVM 
https://cutt.ly/82I8UJw 
https://cutt.ly/f2I8SUW 
https://cutt.ly/C2I8HC4 
https://cutt.ly/l2I8Xzw 
https://cutt.ly/R2I8Boo 
https://cutt.ly/T2I8MzJ 

Загальна сума витрачених під час 

реалізації проєкту (програми) коштів 

міжнародної технічної допомоги на 

кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Всього на реалізацію заходів проєкту витрачено 

793 305,93 грн (22 234,42 євро),  
в т.ч. 528 534, 93 грн міжнародної технічної 

допомоги 
 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, інформаційні 

кампанії 

236 151,38 грн, в т.ч. грант – 88 980,00 грн 

консультаційні послуги 0,00 грн 

обладнання 30 061,00 грн  

https://cutt.ly/b2I3i4S
https://cutt.ly/x2I3hZk
https://cutt.ly/G2I3SfV
https://cutt.ly/Q2I3Jlz
https://cutt.ly/42I3ZKD
https://cutt.ly/p2I37ct
https://cutt.ly/z2I8rC7
https://cutt.ly/M2I8ijw
https://cutt.ly/d2I8jmb
https://cutt.ly/D2I8xAd
https://cutt.ly/E2I8nVM
https://cutt.ly/82I8UJw
https://cutt.ly/f2I8SUW
https://cutt.ly/C2I8HC4
https://cutt.ly/l2I8Xzw
https://cutt.ly/R2I8Boo
https://cutt.ly/T2I8MzJ
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будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 

Грант – 225 680,00 грн 

адміністративні витрати виконавця 133 928,55 грн, в т.ч. грант – 27 852,14 грн 
інше 65 065,00 грн, в т.ч. грант – 53 235,00 грн 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії 

результативності 

проєкту (програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Управління проєктом Формування команди 

проєкту, до складу якої 

входять координатор 

проєкту, бухгалтер та 

експерт з природного 

середовища. 

 

 

 

Пролонгація проєкту задля 

повноцінної реалізації і 

досягнень запланованих 

цілей та індикаторів 

проєкту у повній мірі. 

Обрано експерта з охорони 

навколишнього середовища по проєкту. 

Підготовлено інформацію про річку 

Стир, рослини та тварин, що населяють 

річку, а також найпоширеніші джерела 

забруднення води та їх вплив на флору і 

фауну, яку розміщено на інформаційних 

таблицях біля річки. 
Відповідно до заповненої форми 

Додатка 6.4.1 та внесених змін до опису 

проєкту, які було надіслано до розгляду 

СТС 14 квітня 2022 року, термін 

реалізації проєкту становить 18 місяців – 

з 01 вересня 2021 року до 28 лютого 2023 

року. Пролонгація проєкту дала 

можливість Головному бенефіціару 

реалізувати заходи, відтермінувавши їх у 

часі.  
 

Ремонт та облаштування 

інформаційного причалу 

на річці Стир у Луцьку 

Підготовка цінових 

пропозицій та документації 

для укладення договору з 

виконавцем робіт. 

Облаштовано креативний 

інформаційний причал на річці Стир. 

Транскордонний обмін 

досвідом у сфері 

охорони, збереження та 

промоції природної 

спадщини 

Відбір представників від 

виконавчого комітету 

Луцької міської ради для 

участі в навчальному візиті 

в місті Жешув (Республіка 

Польща).  

Організовано навчальний візит до міста 

Жешув Республіки Польща для 15 

представників виконавчих органів 

міської ради, громадських організацій, 

експертів у галузях екології, 

просторового планування та туризму з 

міста Луцьк з метою обміну досвідом 

щодо збереження природної спадщини 

міських річок і можливостей 

використання їх туристичного 

потенціалу. 
Транскордонний пікнік у 

Луцьку  
Узгодження заходів та дати 

проведення 

транскордонного пікніка з 

партнером проєкту. 

Організовано транскордонний пікнік у 

Центральному парку культури і 

відпочинку імені Лесі Українки. У 

рамках пікніка проведено такі заходи: 
- дискусії за участю фахівців з питань 

охорони природної спадщини, розвитку 

міста, туризму та облаштування міських 

просторів з Луцька та інших міст 

України; 
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- пішохідні екскурсії «Річки Луцька: 

історія, таємниці, сенсації» для жителів 

Луцької МТГ; 
- екологічний квест для школярів 7-8 

класів; 
- змагання зі спортивної риболовлі, 

веслування на байдарках і каное. 
Промоційна кампанія з 

метою популяризації 

природної спадщини 

міста Луцька 

Оголошення переможця 

торгів – виконавця послуг з 

організації інформаційно-

просвітницьких занять про 

ресурси природної 

спадщини та бережне 

ставлення до 

навколишнього середовища 

у закладах дошкільної 

освіти міста Луцька.  

 

Укладення договору з 

виконавцем послуг 

розробки дизайну 

художньої концепції та 

друку дитячих 

інтерактивних карт 

сучасних міст Луцьк і 

Жешув (Республіка 

Польща) та їх природної 

спадщини на основі 

матеріалу замовника. 

Проведено інформаційно-просвітницькі 

заняття про ресурси природної 

спадщини та бережне ставлення до 

навколишнього середовища для дітей у 

дитячих навчальних закладах Луцька та 

на базі управління соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 
 

 

 

Здійснено маркування пам’яток 

природної спадщини, зокрема 

ознаковано річки в місті Луцьк та 

розміщено інформацію про ці річки на 

туристичному сайті Луцька. 
Розроблено дизайн та надруковано 3600 

дитячих інтерактивних карт сучасних 

міст Луцьк та Жешув (Республіка 

Польща) та їх природної спадщини з 

набором тематичних стікерів. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 
Впровадження заходів проєкту дасть змогу підвищити туристичну привабливість міст 

Луцьк та Жешув (Республіка Польща) шляхом промоції та захисту природної спадщини міських 

річок та прибережних територій. 

Проєкт водночас спрямований на обмін досвідом між партнерами, покращення якості 

туристичних продуктів, створення нових можливостей для активного відпочинку, а також 

формування бережливого ставлення до природної спадщини серед дітей та молоді.  

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у 

досягненні визначеної мети. 
5. Проблемні питання та/або пропозиції 

- 
 

 

 

 

 


