
РЕЗУЛЬТАТИ 

заключного моніторингу проєкту 

«“Спільна спадщина – спільна ідентичність” – інтегрована промоція 

культурної спадщини Ленчни і Ковеля» 

 

 
Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 
Заключний 

Період звітування 01.01.2022 – 31.12.2022 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща – 

Білорусь – Україна» ЄІС 2014–2020, представлений 

Міністерством фондів розвитку та регіональної політики 

Республіки Польща 
Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація  

Реципієнт Виконавчий комітет Ковельської міської ради 

Номер реєстраційної картки 

проєкту 
№ 4928 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проєкту (програми) 

в кількісних та/або якісних 

показниках 

Припинення реалізації спільного мікропроєкту через війну в 

Україні. Договір припинено 19.11.2022. 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проєкту (програми) 

та інші матеріали або 

документи, розроблені в 

рамках проєкту (програми) 

 

https://kovelpost.com/news/6964 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проєкту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

0 євро 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

0 євро 

 

консультаційні послуги 0 євро 

обладнання 0 євро 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

0 євро 

адміністративні витрати 

виконавця 

0  євро 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 



2 

 
Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту 

(програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Проведення 4 транскордонних 

заходів, створення вебсайту, 

інтерактивної туристичної карти, 

туристичних маршрутів та 

освітніх стежок з фотографіями та 

описами: 37 інформаційно- 

тематичних таблиць, 5 таблиць із 

напрямками, 2 карти міста. 

Проведення рекламних заходів 

щодо просування культурної 

спадщини. Підготовка та друк 

двох двомовних путівників про 

культурно-історичну спадщину 

Ленчни і Ковеля.  

Результат реалізації проєкту – 

збільшення кількості відвідувачів 

об’єктів культурно-історичної 

спадщини.  

Організація 2-денного 

транскордонного заходу 

«Ковель-Ленчна – спільна 

спадщина в Ковелі 

Виконання припинено 

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

Відповідно до листа Міністерства фондів та регіональної політики Республіки Польща від 

03 жовтня 2022 року № 2146034 договір на реалізацію проєкту припинено 19.11.2022. Авансовий 

платіж, наданий в рамках проєкту, повернуто. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

- 

 

 

 

 

 


