
 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу проєкту  

«Спільна культурна спадщина: відродження фольклору  

на українсько - польському прикордонні» 
 

 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Піврічний 

Період звітування 01.02.2023 – 30.06.2023  

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган Управління СОП «Польща – 

(Білорусь) – Україна 2014-2020», представлений 

Міністерством фондів розвитку та регіональної політики 

Республіки Польща 

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація 

Реципієнт Департамент культури Луцької міської ради (37537680), 

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена 

(02215176)  

Номер реєстраційної картки 

проєкту 

№ 5105 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проєкту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках 

Організовано та проведено 2 спільні транскордонні заходи: 

1) Літня мистецька етношкола у Волі Ухруській (Республіка 

Польща) з 11 по 18 червня 2023 року; 

2) Транскордонний фестиваль «Етнокультура – сила, що 

єднає», 17 червня 2023 року у Волі Ухруській (Республіка 

Польща), 25 червня 2023 року у Луцьку.  

Організовано та проведено дослідження нематеріальної 

культурної спадщини (фольклору) дослідниками-

етнографами (5 UA, 5 PL) на території проєкту (відвідано 20 

носіїв культурної нематеріальної спадщини – 10 UA, 10 PL). 

Результатом таких досліджень в межах проєкту стануть 

електронна та друкована версії спільного тримовного 

альбому (збірки пісень, мелодій та дитячих ігор з відповідним 

описом) та туристичної мапи шляхів нематеріальної 

культурної спадщини українсько-польського прикордоння (у 

липні 2023 року). 

Промоційна кампанія:  

1) організовано та проведено стартову конференцію проєкту 

16 березня 2023 року у Луцьку; 

2) створено 1 промоційне відео з літньої мистецької 

етношколи у Волі Ухруській (англійською із субтитрами 

польською мовою); 

3) створено та наповнено сторінки проєкту у соціальній 

мережі «Фейсбук» – 2 (1 UA, 1 PL); 

4) створено та наповнено сторінки проєкту на сайтах 

партнерів; 

5) розроблено та виготовлено промоційні матеріали – 400 

брошур (200 UA, 200 PL), 2 прес-воли (1 UA, 1 PL), 50 

наборів брендованих матеріалів (папка, блокнот, ручка, 

бейдж, календарик);  

6) таргетова реклама у мережі «Фейсбук» – 10 днів. 
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Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проєкту (програми) 

та інші матеріали або 

документи, розроблені в 

рамках проєкту (програми) 

https://www.facebook.com/project.common.cultural.heritage – 

офіційна сторінка проєкту у соціальній мережі «Фейсбук»  

(UA) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089877314067 – 

офіційна сторінка проєкту у соціальній мережі «Фейсбук» 

(PL) 

https://www.youtube.com/watch?v=wsiCT_obZ1Q – 

Транскордонний фестиваль «Етнокультура – сила, що єднає» 

у Луцьку, 25 червня 2023 року 

https://www.youtube.com/watch?v=0C_T_gNIDHE – Літня 

мистецька етношкола  

http://culture-lutsk.org.ua/proekty/spilna-kulturna-spadshchyna – 

сторінка проєкту на сайті Департаменту культури Луцької 

міської ради 

https://muzshopena-lutsk.oits.pro/2540-2/ – сторінка проєкту на 

сайті Луцької музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проєкту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Департамент культури Луцької міської ради:  

292 858,34 грн / 7 373,86 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат.  

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена: 

309 212,15 грн / 7 702,80 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат. 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

Департамент культури Луцької міської ради:  

70 417,88 грн / 1 801,24 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат.  

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена: 

157 679,00 грн / 3 969,66 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат. 

консультаційні послуги Департамент культури Луцької міської ради:  

170 820,46 грн / 4 265,31 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат.  

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена: 

не передбачено. 

обладнання Департамент культури Луцької міської ради:  

не передбачено. 

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена: 

130 000,00 грн / 3 187,80 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат. 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

– 

адміністративні витрати 

виконавця 

Департамент культури Луцької міської ради:  

13 820,00 грн / 350,00 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат.  

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена: 

21 533,15 грн / 545,34 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат. 

https://www.facebook.com/project.common.cultural.heritage
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089877314067
https://www.youtube.com/watch?v=wsiCT_obZ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=0C_T_gNIDHE
http://culture-lutsk.org.ua/proekty/spilna-kulturna-spadshchyna
https://muzshopena-lutsk.oits.pro/2540-2/
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Інше (транспортні витрати)  Департамент культури Луцької міської ради:  

37 800,00 грн / 957,31 EUR по курсу інфоєвро з офіційного 

сайту ЄС на дату виплат.  

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена: 

не передбачено. 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту 

(програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Кількість транскордонних 

культурних заходів, 

організованих за підтримки ЄІС 

2 2 

Кількість учасників 

транскордонних культурних 

заходів, організованих за 

фінансової підтримки ЄІС 

600 600 

Кількість нових  

інфраструктурних об’єктів, що 

підвищують використання 

культурної спадщини у туризмі 

(наприклад, велосипедні 

маршрути, навчальні стежки 

тощо) 

1 1 

Кількість кампаній, що сприяють 

промоції місцевої культури та 

історії (культурно-історичної 

спадщини) 

2 2 

Кількість публікацій з описом 

культурної та/чи історичної  

спадщини регіону(ів) 

2 0 (виконання – липень 2023 

року) 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

Впровадження заходів проєкту дасть змогу підвищити привабливість культурної 

спадщини українсько-польського прикордоння шляхом активізації досліджень і промоції 

фольклорних традицій в обох регіонах, їх відтворення та передачі наступним поколінням, 

демонстрації позитивного впливу народного мелосу на емоційний стан людини. 

Проєкт водночас спрямований на підвищення зацікавленості дітей і молоді у вивченні та 

відтворенні фольклору через застосування інноваційних навчальних методик; покращення 

видимості носіїв народного мелосу у суспільстві; зростання кількості туристичних експедицій до 

транскордонного регіону Полісся з метою ознайомлення із фольклорною спадщиною.  

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнтів у 

досягненні визначеної мети. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

За звітний період усіх цілей досягнуто, усі індикатори виконано, усі заходи проєкту 

реалізовано відповідно до графіку проєкту. Проєкт успішно реалізовується завдяки 

транскордонному партнерству та має позитивний суспільний резонанс. Проблеми відсутні.  

 

 

 

 

 


