
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

заключного моніторингу проєкту  

«Боротьба з пандемією COVID – 19» 
  

 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Заключний 

Період звітування 16.04.2021 – 31.05.2022 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Федеративної Республіки Німеччина через 

Федеральне міністерство економічного 

співробітництва та розвитку (BMZ) 

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація  

Реципієнт Виконавчий комітет Володимирської міської ради 

Номер реєстраційної картки 

проєкту 

4886, 4886-1  

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації 

проєкту (програми) в кількісних 

та/або якісних показниках 

Впровадження проєкту здійснено на 100%. 

Посилання на інтернет-ресурси, де 

розміщено інформацію про 

результати реалізації проєкту 

(програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках 

проєкту (програми) 

https://volodymyrrada.gov.ua/u-p-yaty-miskyh-shkolah-

vstanovlyat-120-rekuperatoriv-dlya-ochyshhennya-

povitrya/ 

 

Загальна сума витрачених під час 

реалізації проєкту (програми) 

коштів міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного періоду 

(за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

1 515 340,00 грн 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

0 грн 

консультаційні послуги 22 450,00 грн 

Здійснено переклад супровідних документів та 

звітності в рамках проєкту. 

обладнання 1 432 890,00 грн 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

0 грн 

адміністративні витрати виконавця 60 000,00 грн 

https://volodymyrrada.gov.ua/u-p-yaty-miskyh-shkolah-vstanovlyat-120-rekuperatoriv-dlya-ochyshhennya-povitrya/
https://volodymyrrada.gov.ua/u-p-yaty-miskyh-shkolah-vstanovlyat-120-rekuperatoriv-dlya-ochyshhennya-povitrya/
https://volodymyrrada.gov.ua/u-p-yaty-miskyh-shkolah-vstanovlyat-120-rekuperatoriv-dlya-ochyshhennya-povitrya/
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3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту 

(програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного періоду 

Фактичні 

результати на 

кінець звітного 

періоду 

Кількість рекуператорів, закуплених в 

межах реалізації проєкту, шт 

120 120 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

Впровадження заходів проєкту дало змогу підвищити безпечність умов навчання 

школярів шляхом встановлення в класах рекуператорів. 

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у 

досягненні визначеної мети. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

- 

 

 

 

 

 


