
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу проєкту «Розвиток польсько-українського 

співробітництва на основі культурної спадщини» 
                                             

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.04.2020 – 31.12.2021 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління СОП 

«Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, 

представлений Міністерством фондів та 

регіональної політики Республіки Польща 

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація 

Реципієнт Комунальний заклад «Палац культури міста 

Луцька» (ЄДРПОУ 20120901) 

Номер реєстраційної картки 

проєкту 

№ 4358 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації 

проєкту (програми) в кількісних 

та/або якісних показниках 

Початок реалізації заходів проєкту перенесено на 

січень-лютий 2022 року у зв’язку з внесенням змін 

до бюджету, проєктної заявки, зміною керівника 

реципієнта та погодженням цих змін у Спільному 

технічному секретаріаті Програми транскордонного 

співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-

2020» у м. Варшава. 

Посилання на інтернет-ресурси, де 

розміщено інформацію про 

результати реалізації проєкту 

(програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках 

проєкту (програми) 

Діяльність за цим напрямком в рамках проєкту не 

здійснювалася, оскільки початок реалізації заходів 

проєкту перенесено на січень-лютий 2022 року. 

Загальна сума витрачених під час 

реалізації проєкту (програми) 

коштів міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного періоду 

(за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Кошти не витрачались у зв’язку з перенесенням 

початку реалізації заходів проєкту на січень-лютий 

2022 року. 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати виконавця - 
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3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

- - - 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

Реципієнт – Комунальний заклад «Палац культури міста Луцька» розробив проєкт з 

метою поширення знань про курпійовське та волинське ремесло і фольклор.  

У рамках проєкту зазначена вище ціль реалізовуватиметься шляхом проведення 

транскордонних культурних заходів, спрямованих на поширення знань про курпійовське та 

волинське ремесло і місцевий фольклор, а також видання про культурно-історичну спадщину 

цих регіонів. 

ЄС надасть співфінансування для реалізації проєкту у вигляді МТД, що дасть змогу 

задовольнити потреби реципієнтів. 

 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Початок реалізації заходів проєкту перенесено на січень-лютий 2022 року у зв’язку з 

внесенням змін до бюджету, проєктної заявки, зміною керівника реципієнта та погодженням 

цих змін у Спільному технічному секретаріаті Програми транскордонного співробітництва 

«Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» у м. Варшава. 

 

 

 

 

 

 


