
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу проєкту 

«ОПАЛИН: Малі поселення – велика історія» 
 

 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Піврічний 

Період звітування 01.10.2021 – 30.06.2022 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через орган управління СОП 

«Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020, 

представлений Міністерством фондів розвитку та 

регіональної політики  Республіки Польща 

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація 

Реципієнт Громадська організація «Центр регіональних ініціатив 

Волині», Рівненська сільська рада 

Номер реєстраційної картки 

проєкту 

№ 4923 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проєкту (програми) 

в кількісних та/або якісних 

показниках 

05 листопада 2021 року представники ГО «Центр 

регіональних ініціатив Волині» (Головний бенефіціар) 

зустрілися з представниками Рівненської сільської ради 

Ковельського району (Бенефіціар 1) з метою обговорення 

впровадження проєкту «ОПАЛИН: Малі поселення – 

велика історія (захід 1; 7 осіб). 

1. Для управління проєктом найнято спільний персонал з 

4 осіб (захід 1). 

2. Проведено робочу зустріч партнерів і персоналу 

проєкту в Руді-Гута (15.12.2021, гміна Руда-Гута 

Хелмського повіту Люблінського воєводства Республіки 

Польща (Бенефіціар 2) (захід 1; 11 осіб). 

3. Проведено робочу зустріч партнерів і персоналу 

проєкту на території Рівненської територіальної громади 

(Україна) у форматі онлайн зустрічі (захід 1, 8 осіб). 

4. Створено сторінку проєкту у соціальній мережі 

«Фейсбук» 

https://www.facebook.com/OPALYN1638GREATHISTORY/ 

та розміщено інформацію щодо початку реалізації  

проєкту (захід 10). 

5. У січні 2022 року розпочато роботу з підготовки 

публікації «Історія одного містечка. Опалин». Для 

підготовки матеріалів винайнято місцевого історика, який 

збирає та обробляє історичні матеріали, що будуть 

представлені у формі науково-популярного тексту (захід 2 

«Підготовка і друк публікації «Історія одного містечка. 

Опалин»). 

6. Виготовлено візуалізаційні матеріали (2 банери) та 

промоційну продукцію (200 футболок) (захід 10 

«Промоція проєкту». 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

https://www.facebook.com/OPALYN1638GREATHISTORY/ 

https://ourlife.org.ua/2021/11/15/ 

www.volyn.com.ua/news/205714-u-rivnenskii-hromadi-

zghadaly-pro-zabuzki-holiendry 
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реалізації проєкту (програми) 

та інші матеріали або 

документи, розроблені в 

рамках проєкту (програми) 

 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проєкту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

5 287,94 євро 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

5 287,94 євро 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати 

на кінець звітного 

періоду 

Кількість покращених культурно-

історичних пам'яток як прямий 

наслідок підтримки програми (заходи 

2,3,4) 

1 0 

Кількість публікацій, що описують 

культурну та / або історичну спадщину 

регіону (захід 2) 

1 0 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

Впровадження заходів проєкту сприятиме економічній і соціальній життєздатності 

сільських громад на прикордонній території України та Польщі шляхом кращого 

використання історичної спадщини та підвищення туристичної привабливості. 

Реалізація заходів проєкту зробить вагомий внесок у збереження спільної історичної 

спадщини, відродження національних ремесел транскордонного регіону, збагачення та 

урізноманітнення культурного життя, кращого використання потенціалу сільських територій 

у туристичних цілях. 

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у 

досягненні визначеної мети. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблеми реалізації проєкту – форс-мажор: пандемія та російсько-українська війна.  

 

 

 

 

 


