
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу проєкту  

«Українсько-польське поозер’я – край легенд: відкрий та насолоджуйся 

незвіданим» 
 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Піврічний  

Період звітування 01.02.2020 – 30.06.2021 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління СОП 

«Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, 

представлений Міністерством фондів розвитку та 

регіональної політики Республіки Польща   

Бенефіціар Волинська обласна державна адміністрація  

Реципієнт Волинська обласна рада  

Номер реєстраційної 

картки проєкту 

4367-01  

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проєкту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках 

- Сформовано команду проєкту у складі 4 осіб; 

забезпечено належне адміністрування проєкту, 

налагоджено постійні комунікації між партнерами; 

- проведено дискусійну панель «Брендинг як інструмент 

підвищення ефективності функціонування туристичної 

дестинації» у режимі відео конференції за участю 25 

осіб; 

- створено вебсайт; 

- у рамках створення спільного транскордонного 

туристичного бренду проведено дослідження історично-

культурного пласту озерного краю Шацьк-Влодава; 

відібрано дизайнерську компанію для розроблення 

логотипу та слогану; 

- здійснюється підготовка навчального туру 

представників органів місцевого самоврядування, 

туристичних компаній і мас-медіа до Розточчя 

(Республіка Польща) для ознайомлення з досвідом 

створення, розвитку та просування туристичного 

бренду; 

- розпочато роботу з проведення транскордонного 

фестивалю «Озерна містерія» (попередньо погоджено 

дати і місця проведення; визначено концепцію та 

орієнтований склад його учасників).  

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про 

результати реалізації 

проєкту (програми) та інші 

матеріали або документи, 

розроблені в рамках 

проєкту (програми) 

https://m.facebook.com/BRANDLAKES2020/ 

https://pl-ua-lakes.org/  

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проєкту 

(програми) коштів 

9 942,68  євро  

https://m.facebook.com/BRANDLAKES2020/
https://pl-ua-lakes.org/
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міжнародної технічної 

допомоги на кінець 

звітного періоду (за 

наявності), у тому числі за 

категоріями: 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

2 367,43 євро  

консультаційні послуги 795,42 євро  

обладнання - 

будівельні, ремонтні 

роботи, технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

6 779,83 євро  

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту 

(програми) 

Заплановані 

результати 

на кінець 

звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Кількість транскордонних 

культурних заходів, організованих 

з використанням підтримки ЄІС 

1 Проведено дискусійну панель 

«Брендинг як інструмент 

підвищення ефективності 

функціонування туристичної 

дестинації» у режимі відео 

конференції (м. Влодава, 

м. Луцьк) за участі 25 осіб з 

України та Республіка Польща.  

Кількість обмінів спеціалістами, 

відповідальними за управління 

природною спадщиною  

1 

Кількість рекламованих та/або 

збережених природних об'єктів, 

що є прямим наслідком підтримки 

програми 

1 Створено вебсайт. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

З метою забезпечення поширення українського культурного продукту у рамках 

проєкту будуть проведені транскордонні культурні заходи та фестиваль. 

З метою визначення місця України на туристичній мапі світу, створення брендів 

з існуючих точок притягання та запуску внутрішніх і зовнішніх програм з їх промоції, а 

також приєднання України до існуючих і нових мереж європейських туристично-

культурних маршрутів у рамках проєкту буде створено транскордонний туристичний 

бренд та здійснено його промоцію. 

ЄС надає співфінансування для реалізації проєкту у вигляді МТД, що повністю 

задовольняє потреби реципієнтів.  

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проведення ключових спільних заходів проєкту, зокрема навчальної поїздки і 

транскордонного фестивалю, вирішальною мірою залежать від епідеміологічної 

ситуації та відкриттям українсько-польського кордону для перетину цільовими 

групами проєкту.   

 

 
 


