
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу проєкту «Здорові та спортивні мешканці 

Грубешівського повіту та Луцького району»  
                                             

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 02.05.2024 – 31.12.2024 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg 

(Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений 

Міністерством фондів розвитку та регіональної політики 

Республіки Польща 

Бенефіціар Волинська обласна військова адміністрація 

Реципієнт Комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна 

лікарня» Рожищенської міської ради 

Номер реєстраційної 

картки проєкту 

5732 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проєкту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках 

Підписано грантовий контракт та партнерську угоду. Здійснено 

державну реєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». 

Налагоджено комунікацію із Незалежним медичним комплексом у 

Грубешові Республіки Польща (головний партнер). За звітний 

період з головним партнером регулярно були проведені онлайн-

зустрічі щодо впровадження проєкту. За кошти місцевого бюджету 

(співфінансування) закуплено артроскоп з аксесуарами, апарат 

ударно-хвильової терапії та комп'ютерне обладнання (ноутбуки (21 

шт.) та багатофункціональний пристрій (5 шт.).  

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про 

результати реалізації 

проєкту (програми) та інші 

матеріали або документи, 

розроблені в рамках 

проєкту (програми) 

https://rozhclinik.volyn.ua/news/delehatsiya_rozhyshchenskoyi_hromad

y_vidvidala_hrubeshivskyy_povit 

https://rozhclinik.volyn.ua/news/interreg_next_polshcha-ukrayina 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проєкту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець 

звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за 

категоріями: 

2 947 965,00 грн (кошти місцевого бюджету як співфінансування) 

https://rozhclinik.volyn.ua/news/delehatsiya_rozhyshchenskoyi_hromady_vidvidala_hrubeshivskyy_povit
https://rozhclinik.volyn.ua/news/delehatsiya_rozhyshchenskoyi_hromady_vidvidala_hrubeshivskyy_povit
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послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання 2 947 965,00 грн 

будівельні, ремонтні 

роботи, технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проєкту (програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Закупівля діагностичного та 

хірургічного обладнання в 

області неврологічних 

захворювань та захворювань  

опорно-рухового апарату для 

КП «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» 

Закупівля артроскопу з 

аксесуарами, апарату ударно-

хвильової терапії та 

комп'ютерного обладнання 

(ноутбуків (21шт.) та 

багатофункціонального 

пристрою  (5 шт.)). 

Закуплено артроскоп з 

аксесуарами, апарат ударно-

хвильової терапії та комп'ютерне 

обладнання (ноутбуки (21 шт.) 

та багатофункціональний 

пристрій  (5 шт.)). 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) 

Впровадження заходів проєкту дасть змогу покращити доступ до якісної терапевтичної 

реабілітації опорно-рухового апарату та нервової системи в Луцькому районі Волинської області. 

Реалізація проєкту на Волині покращить якість медичних послуг завдяки сучасному 

обладнанню для лікування неврологічних та опорно-рухових захворювань. Спеціалізоване 

реабілітаційне обладнання дозволить розширити можливості відновлення пацієнтів, зокрема після 

операцій та травм. Водночас навчання медичного персоналу підвищить рівень кваліфікації та 

впровадження новітніх методів лікування.   

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у 

досягненні визначеної мети. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

– 

 

 

 

 
 


